
 

 

LA DIRECCIÓN INTEGRADA POR PROYECTOS HACIENDO USO DEL TABLERO DE 
COMANDOS PARA EL CONTROL DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS 

 
 
Resumen. 
 
El desarrollo del tablero de comando para el control de ejecución de proyectos, necesita 
una base organizativa estructurada, que garantice una evaluación sistemática de un 
conjunto de indicadores, que permita realizar un diagnóstico para tomar las decisiones en 
función de la estrategia definida para el proyecto.  La base de datos de proyectos en 
ejecución y el Project 2002 brindan esta base organizativa para la estrategia de la gestión 
de proyectos. 
   
El tableros de comando de proyectos forma parte de un sistema de información basado 
en un conjunto de indicadores claves, desagregados acorde con la estructura funcional, 
que permiten evaluar el estado de los proyectos en cada corte así como acceder a la 
información primaria a través de las páginas Web como interfase entre el Project y la base 
de datos. Los indicadores más importantes están asociados  al costo, tiempo, calidad, 
logística y resultados parciales. La evaluación de los indicadores permite la toma de 
decisiones en función de los objetivos y la estrategia del proyecto. 
 
En el contenido  se expresa la documentación de la programación, se realizan los cortes 
de acuerdo con la estrategia de control del proyecto, la información se organiza en 
almacenes de datos, fondo de recursos compartidos, tablas, gráficos y evaluaciones, se 
analiza la información y se agrupa en función de las partes interesadas con vista a que 
ejercer el control de ejecución de proyectos.  Se realizan pronósticos, para  finalmente 
tomar las decisiones,  proceder al ajuste y actualizar el sistema. Se muestra la secuencia 
a seguir, en un proceso cíclico por corte programados en los hitos. 

 
Las bases de datos de los proyectos en ejecución brindan una organización que facilita el 
acceso a los mismos, a partir de una información primaria,  que permite acceder a una 
información complementaria en los casos que así se requiera. La evaluación ponderada 
en la base de datos de los proyectos permite la evaluación de los indicadores y constituye 
la base de desarrollo de la Dirección Integrada por Proyectos ( DIP ).   
 
 
Introducción. 
 

En las etapas de desarrollo del proyecto, la ejecución constituye una de las más 
importantes por su complejidad y por la importancia en la toma de las decisiones   para 
lograr los objetivos del mismo, en el menor plazo de tiempo posible, en el marco del 
presupuesto y con la calidad requerida por el cliente y las partes interesadas. 

 

Durante el proceso de planificación se desarrolló la programación estructurada del 
proyecto y sobre esta base se confeccionó el mapa informático del proyecto con el 
objetivo de facilitar la gestión del conocimiento del mismo, concepto importante para 
desarrollar un buen control de ejecución con la información necesaria.  



 

 

 

Para lograr el éxito  de la ejecución, es necesario desarrollar un trabajo de dirección en 
equipo, donde el papel del director de proyecto  como líder es decisivo. 

El desarrollo del proyecto es un proceso en el que todas  las etapas tienen sus funciones. 
Un proyecto bien planificado, con estudio de alternativas, evaluaciones, con una buena 
programación, definiciones de calidad y presupuesto, facilita la tarea de dirección en la 
etapa de ejecución. 

 

El proceso de ejecución   y control se repite tantas veces como cortes tenga el proyecto.  
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El análisis de la información es el paso previo entre el sistema de información y el proceso 
de control del proyecto. Es el proceso por el cual se selecciona del almacén de datos la 
información necesaria para preparar la evaluación haciendo uso del tablero de comando 
en cada nivel estructurado del sistema, atendiendo a la matriz  de responsabilidad y sus 



 

 

objetivos. Se obtienen las decisiones a tomar para el ajuste y actualización en un proceso 
iterativo. 

Al finalizar se ejecuta el cierre del proyecto siempre que cumplan los objetivos del 
proyecto aprobados por la gerencia. No es posible pasar a  la etapa de cierre sin que 
exista la aprobación.  

El esquema representa a grandes rasgos los pasos más importantes en el control de 
ejecución por cortes en el proyecto. 
El análisis debe ser desarrollado sobre la base de los cortes programados, diseñando 
salidas de la información hacia la partes interesadas en el proyecto, acorde con sus 
funciones mediante tablas, gráficos, informes, páginas Web, vinculaciones dinámicas a 
través de consultas o informes previamente elaborados. La capacidad de análisis debe 
estar en correspondencia con el volumen de información a procesar y los requerimientos 
para realizar el control según la estructura funcional de la entidad. [ 14 ] 

 

La información almacenada en el corte, requiere de un análisis y distribución de la misma 
en función de las áreas de interés. La información asociada a un determinado problema, 
detectado en el corte, debe ser capaz de caracterizar el mismo, de realizar un diagnóstico 
donde se evalúe la calidad, la  logística y los factores que inciden en el mismo.  Cuando 
esto no es posible, es necesario buscar mas información.  Si el problema esta bien 
definido y caracterizado con un buen diagnóstico, las soluciones estarán acordes con el 
problema.  Una de las habilidades mas importantes que debe tener el director de 
proyectos, es el saber identificar cuando el nivel de información y su análisis es el 
adecuado para la toma de decisiones.  Un problema mal identificado conduce a 
soluciones erróneas. Un problema bien planteado siempre tiene solución. Las soluciones 
morosas son inoportunas, las aventuradas son peligrosas. 

 
En el proceso de ejecución el concepto de mapa informático facilita la interpretación 
gráfica de los controles por cortes que se ejecutan en el proyecto estructurado. El tablero 
de comando debe reflejar los indicadores y su evaluación, lo que se logra con la 
combinación de la línea base, línea de progreso y la tabla de seguimiento. Las páginas 
Web contribuyen con este concepto por la información que refleja y las facilidades que 
brindan las vinculaciones.  [9] 
 

 Línea Base. 
Durante la ejecución de un proyecto es necesario proceder a realizar un conjunto de 
ajustes de fechas de comienzo, costos o recursos entre otras variables que es necesario 
llevar de forma controlada para poder comparar los ajustes intermedios con la 
programación inicial y poder medir el comportamiento de la ejecución del proyecto y su 
desviación.  La línea base es la forma de guardar esta información inicial con respecto a 
la cual se mide el avance. 
 

 Línea de progreso. 



 

 

 
 
La línea de progreso brinda una información gráfica del estado del proyecto. En este 
proceso de información a las partes interesadas las páginas  Web juegan un papel 
importante. 
 
En la línea de progreso se conjugan varios factores entre los que se encuentran los hitos 
para definir las fechas de corte, el avance físico de acuerdo con el % de completamiento y 
el volumen de trabajo definido para la tarea en la tabla del seguimiento del proyecto. En el 
mismo grafico es posible ver la línea base para comparar los resultados del corte con la 
programación inicial.   
 
Por simple observación, es posible apreciar las tareas que presentan atrasos como la A43 
que presenta en sus notas una explicación del porque del mismo, las implicaciones y las 
propuestas de soluciones. [14] 
 

 .- Seguimiento del proyecto. 

 

 

Las tareas tienen definidas un volumen de trabajo que permite asignar los recursos y 
calcular los tiempos de duración. En el proceso de ejecución se determina el avance físico 
para el corte y el % completado.  Si la tarea A43 tiene un volumen de trabajo de 1000 m3 



 

 

de tierra a mover y hasta la fecha de corte ha movido 200 m3 el completamiento es del 20 
% representado por la barra de avance físico.  

 

Tabla de seguimiento.  
Los valores mostrados en la tabla se encuentran reflejados en el gráfico del diagrama de 
barras con muestra del avance de ejecución por tareas para un tiempo de corte reflejado 
el 14 /2 /2001.  En el gráfico se aprecia que la tarea A43 está atrasada para la fecha de 
corte representada por la línea de progreso. 
 

 Control de proyecto. 
El control de ejecución de proyectos se desarrolla sobre la base de disponer de la 
información necesaria, analizada y estructurada de acuerdo con la pirámide de dirección 
del mismo.  Un eficiente control garantiza la dirección del proyecto a partir de tomar las 
decisiones  oportunamente. 
 
El análisis de la información y selección de los problemas fundamentales ponderados en 
función de su importancia, permiten definir una estrategia en el control de ejecución, 
estudiar variantes posibles para dar las soluciones mas factibles  y preparar la información 
para la toma de decisiones. 
 
El proceso de control comienza en el autocontrol que desarrolla el simple operador de un 
equipo en velar por la calidad de su trabajo diario, el cuidado de los medios de trabajo y la 
continuidad del flujo de producción, precisando la forma en que debe entregar su tarea 
concluida al jefe de la tarea siguiente. Según el flujo de producción las siguientes tareas 
entregan la información al jefe de la tarea resumen para su control según la programación 
estructurada.  Este a su vez evalúa integralmente la tarea resumen y su vinculación con el 
cumplimiento de los objetivos parciales del sistema, reflejados en los hitos evaluando y 
dando respuesta a los criterios de medida.  En este nivel es importante manejar las 
holguras totales, libre y de interferencia con vistas a tomar las decisiones que están a su 
nivel de responsabilidad.  El jefe de la tarea actualiza en las notas o con un fichero 
vinculado a su tarea el problema presentado, el director del proyecto se informa 
accediendo al  proyecto  a través de un disquete, el correo electrónico o en el servidor. 
Las tareas que presentan problemas en el corte requieren de información adicional 
caracterizándolo y proponiendo las soluciones vinculadas a la tarea, el resto no 
necesariamente requiere información adicional. 
El jefe de un subproyecto funciona  generalmente de forma similar al jefe de la tarea 
resumen. 
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El director del proyecto consolida la información y desarrolla la evaluación del proyecto en 
el punto de corte correspondiente al hito  ( I ).  Toma como base la evaluación y el 
cumplimiento del corte anterior ( I – 1 ), evalúa el pronóstico y las decisiones tomadas en 
las tareas resumen y subproyectos para el intervalo que se evalúa     ( I – 1, I ). Con la 
información disponible caracteriza los problemas actuales y toma las decisiones y ajustes 
correspondientes con un pronóstico en función de las necesidades del director de la 
empresa, precisando las metas a cumplir y  los posible beneficios. Esta será la 
información básica para controlar en el próximo hito ( I + 1 ),  [14] 
 
El control del proyecto se ejecuta tomando como base  la documentación del proyecto, la 
programación y los criterios de medidas que garantizan el cumplimiento de los objetivos 
parciales reflejados en los hitos. 
El sistema de control debe ser integral, desde el que realiza el inversionista, el proyectista  
hasta el autocontrol que debe hacer el jefe de cuadrilla,  el operador de un equipo 
revisando el trabajo realizado y buscando la excelencia en el mismo. Este enfoque 
integral en el control ha dado buen resultado en las empresas de éxito. El control 
preventivo, que alerta ante un problema garantiza un trabajo más eficiente. 
 
  - Evaluación del comportamiento del proyecto.           
Con el objetivo de obtener una evaluación del comportamiento del proyecto se definen las 
expresiones de cálculo principales, los índices e indicadores y se proponen formas de 
evaluar cualitativamente el proyecto en los cortes, en función de sus resultados parciales.  
 
 

 Definiciones principales. 
Para conocer los parámetros  característicos del proceso se brindan algunas definiciones 
que permiten su análisis. 



 

 

Id Nombre de tarea Duración

1 Concepcion 5 d

2 Planif icacion 12 d

3 Ejecucion 20 d

4 Control 20 d

5 Terminacion 5 d

H[2]

H[2],PC

H[10],PC[2],EQ[2]

10/19 10/26 11/2 11/9 11/16 11/23 11/30 12/7 12/14 12/21 12/28

noviembre diciembre en

TC 
TIP 

TFP 

 CPTP . Costo planificado del trabajo planificado acumulado hasta la fecha  del corte ( 
TC ). Campo de valor acumulado que indica la cantidad del costo que debería haberse 
ejecutado hasta el TC. 
  
Para un tiempo de corte  ( TC ) pueden presentarse las siguientes condiciones: 

 Si la tarea terminó, TC > TFP  (Tiempo Final Planificado)   %  eje  plan = 100.   
CPTP = Presupuesto planificado con relación a la  Línea base (LB) inicial planificada. 
Toma el costo  presupuestado total planificado al final de la tarea.     CPTP = 
CPF. 
 
 
 
 
 

 Si la tarea está en ejecución:TI < TC < TFP   
TIP = T. Inicial Planificado. 

% de ejecución planificado para el tiempo  
TC = TC – TIP / TFP - TIP     
  T= TFP – TIP = Tiempo total planificado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

CPTP = T x JT x   ( R x t ) x % eje planificado    R= planificados. T= Tiempo total 
planificado independientemente que en el tiempo TC esté atrasada o adelantada  la tarea.  
% de Ejecución   planificado =  TC – TIP  /  T. 
 

CPTR : Costo planificado del trabajo realizado acumulado para la fecha de corte. Es el 
costo total  presupuestado multiplicado por el porcentaje  real ejecutado o completado 
para la fecha de corte. 
Campo de valor acumulado que indica la cantidad del presupuesto que debería haberse 
ejecutado teniendo en cuenta la cantidad de trabajo realizado hasta el TC. 
Comportamiento  para las diferentes condiciones. 

 Si la actividad ya terminó, % eje = 100, CPTR = CPF = TP x JT x (R x t). 

  

Id Nombre de tarea

1 1A

2 2B

3 2C

4 2D

5 3E

6 3F

7 3G

8 4H

9 4.1I

10 4.2J

11 4.3K

12

13

0d

0d

85% 25.63d

100% 0d

41% 2d

56% 34d

0% 0d

0% 3d

0% 2

0% 0d

0%

S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24

mayo junio julio

TIP TFP 



 

 

 Si la actividad está en ejecución, CPTR =T x JT x(R x t)x % eje real  
                  CPTR  = CPF x % eje real.  T, R y t son planificados. 

 Si la actividad no ha comenzado, % eje = 0, CPTR = 0. 
       
% de ejecución real = Tiempo de ejecución real / Tiempo total de ejecución. 
% de ejecución real = TFR – TIR /  TFE – TIR 
 
En las tareas adelantadas se calcula el CPTR hasta el TC. 
 

CRTR :  Costo real del trabajo real ejecutado acumulado para la fecha de corte.  
Este campo muestra los costos acumulados reales de la tarea. Asume las variaciones en 
costo por ajustes en la duración, los recursos o las tasas.  
 

CRTR = T x JT x( R x t) x % ejecución real.  Costo real x  % ejecución real.  Esto se 
cumple solo para R y T reales. Si existe  reducción o aumento de recursos o de tiempo de 
ejecución el costo real varía con relación al planificado. 
Este campo según las tres variantes se comporta de la siguiente forma. 

 Si la actividad está terminada, CRTR = T x JT x ( R  x t) =CEF (Tiene 
incluida las variaciones del costo).  % ejecución real = 100 % 

 Si la actividad está en ejecución,  

       CRTR = T x JT x( R x t)x % ejecución real.   T, R y t son reales. 

 Si la actividad no ha comenzado,  CRTR = 0. 
CRTR asume las variaciones en costo en función de los cambios en R, t y T. 
Sí T real = T plan, R real = R plan, % de ejecución = 100: CRTR = CPF =CEF. 
 
Para tareas adelantadas con relación al TC el CRTR se calcula hasta el TC. 
 
CPF: Costo Planificado final. Permanece constante.  Coincide con la línea base. 
CEF : Costo estimado final..  Asume las variaciones del costo en los cortes. 
VAF = CPF  -  CEF va asumiendo en cada corte las variaciones acumuladas del costo.  
La variación de VAF en los cortes brinda criterios importantes para evaluar el 
comportamiento del proyecto en función del costo. 
Para las tareas concluidas con el 100 % de ejecución se cumple  
CPTP = CPF          CRTR  =  CEF. 
 

 Indices e indicadores. 
Tomando en cuenta el conjunto de parámetros característicos del proceso CPTP, CPTR, 
CRTR, CEF Y CPF se definen los índices que permiten el análisis del comportamiento y 
evaluación del proyecto que son requeridos en el tablero de comando.  
 

 VP  = Variación de la programación = CPTR  -   CPTP. Expresa la variación de la 
programación en términos de costo.      
 
La comparación del CPTP con el campo CPTR permite determinar si la tarea está 
atrasada o adelantada respecto a la programación en términos de costo.  
VP = CPTR  -  CPTP =  CP.  % EJE REAL   -    CP.  % EJE PLAN.  

VP = CP ( % REAL - % PLAN. )    SI CP > 0  y  % REAL > % Plan   VP>0. 
Si CPTR  >  CPTP    VP> 0  entonces la programación está adelantada.  



 

 

 
Costo promedio diario del proyecto CD = CT / DRC. 
DRC. Duración por  la R. Crítica.  
VP1 = Días estimados de atraso. =  VP  /  costo diario.  VP / CD. 
VP1 =  Días  de atraso.  
La duración real  DR = TC  -  VP1.      FA = FC – VP1   [14] 
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Para un tiempo de corte dado TC la duración real de trabajo DR estará afectado por los 
días de atraso de VP1. 
 

 VC = Variación del costo = CPTR -  CRTR   
 Puede compararse el CPTR con el campo CRTR para determinar si los gastos del 
proyecto están de acuerdo con el presupuesto en el TC.  
 
VC = CPTR  -  CRTR =  CP.  % EJE REAL   -    CR.  % EJE REAL.  

VC = % REAL ( CP - CR  )    SI CP >  CR  y  % EJE REAL > 0     VC > 0        
Si CPTR  >  CRTR       VC >  0     El costo está por debajo del presupuesto. 
 
Para el punto de corte CR = C contb.  El costo real debe ser igual al de contabilidad dado 
por el centro de costo por proyecto en el TC.  Esta es una condición que refleja la 
confiabilidad del proceso de costo, donde están incluidas todas las tareas en el TC  
 
Indicadores de control del presupuesto: 



 

 

De acuerdo con los valores obtenidos de los índices puede lograrse una evaluación 
general del proyecto en el tiempo de corte  ( TC ).   
 
Los índices pueden ser seleccionados de acuerdo con las características propias del 
proyecto que se evalúa.  Una posible variante es la siguiente: 

 El SPI es la relación entre el CPTR y el CPTP y mide el cumplimiento de la 
programación. Para valores superiores a 1 puede decirse que se cumple la programación 
en el TC. 
SPI = CPTR / CPTP  = CP % real   /   CP  %  Plan.   
% eje real =  DR / DRC       % eje Plan = DP / DRC 
 
Si DR  > DP  el proyecto esta adelantado.                 DP =  D. Planificada.  
Si DR  <  DP el proyecto esta atrasado. 

Si % real   % plan   SPI  1 Esta adelantada la programación.  

Si el % de ejecución real  =  % de ejecución plan  SPI = 1   CPTR = CPTP 
Para las tareas que están en tiempo  se cumple que CPTR = CPTP 
 

 El CPI es la relación entre el CPTR y el CRTR, mide el cumplimiento del presupuesto.  
CPI = CPTR / CRTR   =  CP % real / CR % real  

CP = T x JT x   R x t          T; R y t  planificados. 

CR = T x JT x   R x t          T; R y t  reales. 

Si no varían  CPTR = CRTR     CPI =  1 
Las tasas t normalmente no varían grandemente por lo tanto las variaciones 
fundamentales están dadas en ajustes en Tiempo y Recursos planificados contra los 
reales. Estas variaciones inciden en: 
 

Sí  % Eje real > 0 y CP  CR   CPI  1.  El proyecto en este corte está por debajo del 
presupuesto. 
 

Si T real < T plan   con R y t = constantes     CPI >  1 

Si R real < R plan   con T y t = constantes     CPI >  1 
Estas dos condiciones son  favorables al proyecto. 
Si T, R y t  reales varían con relación al plan es necesario calcular el CPI y analizar los 
resultados. 
 
Los indicadores que expresan el % de ejecución del proyecto se formulan a continuación: 
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PIP =  CPTP  x  100   / CPF. Porcentaje planificado de ejecución del presupuesto con 
relación al costo total planificado en la fecha de corte de acuerdo con la línea base y 
en función del avance físico. 
 
PIPR =  CPTR  x  100   / CPF. Porcentaje de ejecución real con relación al costo total 
planificado en la fecha de corte de acuerdo con la línea base y en función del avance 
físico.   
 
PIR =  CRTR  x 100  /  CEF   Porcentaje real de ejecución del presupuesto con 
relación al costo total esperado en el momento del corte. [14 ] 

 
EL PIP y el PIPR permiten determinar el porcentaje de atraso o adelanto que tiene el 
proyecto en el TC. 
 
El PIPR y el PIR permiten determinar el porcentaje con relación al costo.  
La siguiente tabla del Project 2002 brinda toda la información necesaria para realizar el 
análisis de los indicadores que deben ir al tablero de comando para la evaluación del 
proyecto y las decisiones estratégicas. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
El proyecto debía haber ejecutado el 29.0 % del costo y está realmente al 25.8 % con 
relación al costo planificado. La diferencia representa el % de atraso que tiene el proyecto. 
El 26.4 % representa el costo real con relación al CEF donde están recogidas las 
variaciones de costo durante la ejecución. Debía haber estado al 25.8%. 
Para este caso el SPI y el CPI son menores de 1. Por tanto el proyecto esta mal. 
VP1 =  ( CPTR – CPTP ) DR  / CRTR.    
 

 PCR = CR x 100 / CEF  Porcentaje del costo real ( CR ) con relación al CEF 
La combinación de los índices CPI y SPI o la selección de otros de acuerdo con las 
características propias del proyecto, permiten realizar el análisis de costo y tiempo tanto 
en un punto de corte, como en el final del proyecto, por conjuntos de proyectos o 
cualquier otra agrupación que se desee, permitiendo caracterizar y evaluar la situación del 
mismo en el tablero de comando. 
 
Estos indicadores e índices pueden determinarse al final del proyecto, en etapas 
intermedias, por tareas y unidades de ejecución en dependencia de lo que se pretende 
evaluar en un punto de corte. Un sistema bien estructurado debe evaluar los índices e 
indicadores más  representativos de sus unidades de ejecución de acuerdo con su 
estructura de desagregación. 
 
La evaluación continúa de los índices en los distintos niveles de la estructura, permiten 
analizar el comportamiento y brindan criterios para los pronósticos. Además brinda los 
elementos necesarios para evaluar el desempeño en los diferentes niveles de la 
estructura del proyecto. 
Para las tareas concluidas con el 100% de ejecución se cumple. 
  CPTP = CPF, CRTR = CEF. 

 

Id Nombre de tarea CPTP CPTR CRTR VPVC CEF CPF VAF

1 Construcción y Pavimentacion de la Carretera La Esperanza Marcala Seccion l (28+146 - 18+400)Lps 5.169.275,64 Lps 4.597.800,15 Lps 4.653.757,19 ########Lps 18.478.257,03 Lps 17.923.171,09 Lps 555.085,94

2 Limpieza y DestronqueLps 155.292,55 Lps 113.363,63 Lps 113.363,56 ######## Lps 155.292,55 Lps 155.292,55 Lps 0,00

3 Excavacion Comun Lps 3.670.657,45 Lps 3.597.244,30 Lps 3.597.244,35 ######## Lps 7.341.315,01 Lps 7.341.315,01 Lps 0,00

4 Remocion de DerrumbesLps 104.857,66 Lps 0,00 Lps 0,00 ######## Lps 215.884,90 Lps 215.884,90 Lps 0,00

5 Excavacion en Roca Lps 123.549,40 Lps 123.549,40 Lps 163.712,89 ######## Lps 654.851,57 Lps 494.200,00 Lps 160.651,57

6 Mezcla Suelo Cemento Lps 0,00 Lps 0,00 Lps 0,00 ######## Lps 2.388.579,84 Lps 2.388.579,84 Lps 0,00

7 Material Prestamo Suelo CementoLps 0,00 Lps 0,00 Lps 0,00 ######## Lps 170.380,00 Lps 170.380,00 Lps 0,00

8 Sobreacarreo Lps 14.062,32 Lps 14.062,32 Lps 28.476,82 ######## Lps 56.953,63 Lps 28.125,00 Lps 28.828,63

9 Asfalto MC-70 (Imprimacion)Lps 0,00 Lps 0,00 Lps 0,00 ######## Lps 631.153,10 Lps 631.153,10 Lps 0,00

10 Doble Tratamiento SuperficialLps 0,00 Lps 0,00 Lps 0,00 ######## Lps 2.175.973,68 Lps 2.175.973,68 Lps 0,00

11 Tratamiento Simple para HombrosLps 0,00 Lps 0,00 Lps 0,00 ######## Lps 662.785,69 Lps 662.785,69 Lps 0,00

12 Cercado de Derecho de ViaLps 19.119,97 Lps 19.119,97 Lps 19.118,61 ######## Lps 318.643,45 Lps 318.643,45 Lps 0,00

13 Empedrado (Espesor 15 cms)Lps 15.240,99 Lps 3.657,13 Lps 3.658,05 ######## Lps 365.805,15 Lps 365.805,15 Lps 0,00

14 Mamposteria de Piedra Estructuras MenoresLps 38.428,41 Lps 38.428,41 Lps 38.428,34 ######## Lps 160.118,09 Lps 160.118,09 Lps 0,00

15 Tragantes Lps 30.682,44 Lps 0,00 Lps 0,00 ######## Lps 127.845,40 Lps 127.845,40 Lps 0,00

16 Bordillos Lps 0,00 Lps 0,00 Lps 0,00 ######## Lps 256.458,36 Lps 256.458,36 Lps 0,00

17 T.C.R. 24" TIPO lll Lps 210.972,87 Lps 126.659,96 Lps 126.583,28 ######## Lps 468.826,95 Lps 468.826,95 Lps 0,00

18 T.C.R. 30" TIPO ll Lps 182.912,05 Lps 136.442,35 Lps 132.963,12 ######## Lps 492.456,01 Lps 492.456,01 Lps 0,00

19 T.C.R. 36" TIPO ll Lps 0,00 Lps 0,00 Lps 0,00 ######## Lps 227.132,16 Lps 227.132,16 Lps 0,00

20 T.C.R. 36" TIPO V Lps 339.162,54 Lps 59.666,94 Lps 64.602,42 ######## Lps 471.059,34 Lps 471.059,34 Lps 0,00

21 T.C.R. 42" TIPO V Lps 100.302,32 Lps 0,00 Lps 0,00 ######## Lps 100.302,32 Lps 100.302,32 Lps 0,00

22 T.C.R. 48" TIPO V Lps 164.035,42 Lps 0,00 Lps 0,00 ######## Lps 164.035,42 Lps 164.035,42 Lps 0,00

23 T.C.R. 60" TIPO ll Lps 0,00 Lps 0,00 Lps 0,00 ######## Lps 89.397,07 Lps 89.397,07 Lps 0,00

24 T.C.R 48'' TIPO II Lps 100.711,96 Lps 100.711,96 Lps 100.711,96 ######## Lps 100.711,96 Lps 100.711,96 Lps 0,00

25 T.C.R. 60'' TIPO V Lps 264.893,78 Lps 264.893,78 Lps 264.893,78 ######## Lps 264.893,78 Lps 264.893,78 Lps 0,00

26 Senal Preventiva Lps 0,00 Lps 0,00 Lps 0,00 ######## Lps 70.560,00 Lps 70.560,00 Lps 0,00

27 Senal Restrictiva Lps 0,00 Lps 0,00 Lps 0,00 ######## Lps 35.280,00 Lps 35.280,00 Lps 0,00

28 Senal Informativa de DestinoLps 0,00 Lps 0,00 Lps 0,00 ######## Lps 11.961,60 Lps 11.961,60 Lps 0,00

29 Pintura Blanca Ancho 10 cmsLps 0,00 Lps 0,00 Lps 0,00 ######## Lps 174.720,00 Lps 174.720,00 Lps 0,00

30 Pintura Amarrilla Linea Central Ancho 10 cmsLps 0,00 Lps 0,00 Lps 0,00 ######## Lps 49.280,00 Lps 49.280,00 Lps 0,00

31 Vialetas Linea Central (Doble Cara)Lps 0,00 Lps 0,00 Lps 0,00 ######## Lps 25.200,00 Lps 25.200,00 Lps 0,00

32 Vialetas Linea Central (Una Cara)Lps 0,00 Lps 0,00 Lps 0,00 ######## Lps 50.400,00 Lps 50.400,00 Lps 0,00

PIP = CPTP  x 100 /  CPF  =   5.17 x 100 / 17.9 =  29.0 %

PIPR = CPTR x 100 /  CPF = 4.6 x 100 /  17.9  =   25.8 %

PIR = CRTR  x 100 /  CEF  =   4.7 x 100 /  18.5 =  26.4 %

La comparación entre estos indicadores puede ofrecer

criterios de evaluación de la situación del proyecto.



 

 

Este análisis es válido para una tarea, tarea resumen, proyecto o conjunto de proyectos, 
por lo que permite su evaluación por cortes y su registro en la base de datos del control 
del personal en recursos humanos. 
 

   Evaluación cuantitativa del proyecto. 
En el proceso de control del proyecto se genera un gran volumen  de información 
representado en tablas, gráficos y evaluaciones entre otras.  En el siguiente gráfico se 
pueden observar las diferentes evaluaciones que pueden presentarse de un proyecto en 
ejecución. 

 Si CPI y SPI > 1 la evaluación debe ser de MB. 

 Si CPI y SPI < 1 la evaluación debe  ser de M. 
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Para valores intermedios, puede brindarse una evaluación entre R y B en dependencia de 
los valores numéricos alcanzados y las valoraciones cualitativas priorizadas. 
 

Si  CPI  >  SPI    la evaluación debe ser de B. 

Si  CPI  <  SPI    la evaluación debe ser   R. 
Si se alternan los ejes puede cambiarse la prioridad del costo sobre  el tiempo en el 
segundo y cuarto cuadrantes. Si la metodología es válida para un conjunto de proyectos y 
si se aplican consecuentemente, las evaluaciones comparativas relativas al mismo 
sistema de evaluación son válidas. Después de aplicada consecuentemente la 
metodología, ésta puede ajustarse en el proceso de perfeccionamiento.   
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El uso del tablero de comando está muy generalizado en la literatura actual y 
conceptualmente brinda una información primaria que caracteriza la evaluación del corte y 
permite mediante un conjunto de vinculaciones a través de las páginas Web continuar 
buscando información en los casos que la complejidad lo requiera. Si la información del 
tablero de comandos brinda una luz verde indica que no es necesario buscar mayor 
información, la evaluación es satisfactoria y se puede dedicar mayor tiempo a otros 
proyectos que así lo requieren.   
 
Los criterios de medida están asociados al costo, el tiempo, la calidad y la logística y cada 
uno ha sido evaluado en los distintos cortes. Un criterio válido es afirmar que los 
problemas de calidad y logística normalmente se reflejan en el costo y en el tiempo, por 
tanto una solución es buscar la forma de evaluar de conjunto estos indicadores para 
calificar la evaluación del proyecto.   Otro criterio es el de representar la calidad en un 
tercer  eje, no obstante, los problemas de rechazo por baja calidad o grandes aciertos se  
reflejan tanto en el costo como en el tiempo. Las valoraciones de R y B pueden definirse 
relativamente. 
Si CPI > 1  y  SPI < 1  La evaluación puede ser R ó B. 
 
La evaluación de proyectos por cortes con la línea de progreso y el seguimiento con el 
avance fisco, permite obtener en cada corte, una caracterización del proyecto que 
llevados a la hoja de cálculo electrónico, permite evaluar el comportamiento del proyecto, 
realizar un diagnóstico del mismo y brindar los elementos necesarios para el pronóstico 
en función de la situación actual y las características del próximo intervalo. [13] 
  
El Project brinda la información instantánea de un corte. La transferencia de la 
información de los cortes del Project al Excel, permiten medir el comportamiento del 
proyecto mediante la interpretación de las tablas y gráficos correspondientes.   
 
El registro del SPI y el CPI en el tablero de comando por cortes, permite el análisis del 
comportamiento del proyecto con el objetivo de tomar las decisiones estratégicas que 
conduzcan al éxito del proyecto. 
 



 

 

En el siguiente gráfico se muestra un ejemplo de la variación del SPI y CPI en función de 
los cortes programados en Project y representados en Excel. 
 
 

0.00 

0.20 

0.40 

0.60 

0.80 

1.00 

1.20 

1.40 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SPI >1 <1 >1 <1 

CPI =1 >1 
<1 

  SPI 

CPI 

Variación de los índices SPI  y  CPI en función 

de los diferentes cortes en tiempo. 

 
 
 
 
El SPI presenta cuatro tramos característicos, dos con SPI >1, en el que la programación 
está adelantada y dos con SPI < 1. Al final termina con SPI =1 cumpliendo con la 
programación y dependiendo del valor obtenido, recibirá la calificación de bien a regular. 
[14] 
 
El CPI  en el tramo inicial no tiene variación manteniendo el valor CPI=1 después pasa a 
CPI >1 donde se gasta menos de lo presupuestado y después  toma CPI < 1 y termina 
con este valor. Al final termina en tiempo con un costo superior. 
 
El proyecto brinda en cada corte la información del comportamiento del presupuesto. Para 
evaluar el mismo es necesario exportar la información a la tabla de cálculo electrónico y 
con esta información es posible calcular un conjunto de indicadores para después 
seleccionar en cada caso cuales seleccionar para realizar el análisis final. 
 
En el siguiente ejemplo se muestra  la línea de progreso en el corte con fecha 7/7/99 con 
las tareas 5 y 7 que tienen un evaluación favorable con relación al SPI y CPI de acuerdo 
con la información de la tabla que brinda el Project, por tanto en la evaluación del 
desempeño de los participantes en estas tareas deben ser recogidos estos resultados 
positivos. En el caso de la tarea 8, debía haber ejecutado en valor $4,156.19 y ejecutó 
para la fecha de corte $ 3, 127.84. Si no ejecutó lo que tenia previsto equivale a un atraso 
en tiempo representado por el SPI<1. Para este caso tanto el SPI como el CPI son 



 

 

menores que 1 y por tanto su evaluación debe ser 2 puntos o su equivalente mal ( M ). 
Estos resultados pueden influir desfavorablemente en la evaluación del desempeño de los 
participantes de esta tarea.  Este análisis debe ser llevado en una columna insertada en el 
Project que actualiza una base de datos de la fuerza de trabajo que debe evaluar 
sistemáticamente los recursos humanos por cortes en los proyectos.  La tarea 5 
representa un análisis similar. Este análisis es válido para una tarea aislada, una tarea 
resumen como la No 2 que tiene una evaluación favorable SPI > CPI > 1  MB y la 
evaluación del proyecto representativa de todas las tareas que en este caso es M. 
 

 
 
La página Web que recoge la evaluación está relacionada con los indicadores de costo y 
tiempo CPI = CPTR / CRTR  y  SPI = CPTR / CPTP que brindan un criterio cuantitativo de 
la evaluación del proyecto en función del costo, el tiempo, la logística y la calidad.  
Cuando el costo y el tiempo tienen evaluaciones menores que 1 la evaluación es 2 y el 
semáforo está en rojo, cuando ambas son mayores que 1 la evaluación es verde 5. Para 
valores intermedios o combinaciones de ambos la evaluación es amarilla 3. 
 
Cuando es rojo o amarillo es necesario buscar un mayor detalle de las causas y la página 
Web brinda la vinculación al Project 2 002  en el que se brinda una mayor información de 
las tareas que inciden en los  índices de costo, tiempo, calidad y la logística. La 
evaluación representativa de estos índices se refleja en la base de datos de proyectos en 
ejecución  
 
La curva de costo tiempo planificada y la curva real, brindan un criterio importante de 
cómo está el proyecto, fundamentalmente cuando el costo es uno de los elementos 
fundamentales de la función objetivo. Este gráfico permite tener un criterio del 
comportamiento del proyecto y su posible pronóstico. 
 
Base de datos de proyectos en ejecución. 
En la medida que se desarrollan los proyectos en formato electrónico se hace 
imprescindible la elaboración de la base de datos de los proyectos en ejecución con el  
objetivo de facilitar la información a las partes interesadas haciendo uso del  tablero de 
comando operativo para los proyectos. Desde la base de datos es posible acceder al 
proyecto en Project y obtener mayor información sobre el avance y el detalle del control 
de ejecución por cortes en los proyectos.  
  



 

 

En el siguiente gráfico se muestra una tabla de la base de datos con la información   que 
caracteriza cada uno de los proyectos brindando a la gerencia y partes interesadas una 
información resumida y actualizada de los resultados del último corte ejecutado en el 
proyecto. 
En la tabla existen dos campos importantes a través de los cuales puede encontrarse 
mayor información. El primero es el del proyecto donde aparece la vinculación con el 
Project, mostrando los detalles de las tareas que presentan problemas con el objetivo de 
ir a la notas o los ficheros vinculados donde se amplia la información detallando las 
causas y su implicación en las variaciones en tiempo y costo. 
 

 
 
El segundo es el campo del estado del proyecto o su evaluación representativa que puede 
depender en este caso de los indicadores SPI y CPI. Este campo es el reflejo de la 
evaluación del costo, el tiempo, la calidad y la logística con su correspondiente 
ponderación de acuerdo con las características y función objetivo del proyecto.  Algunos 
de estos  parámetros pueden ser evaluados cuantitativamente como es el caso del SPI y 
CPI a partir de la tabla que brinda el Project y otros pueden ser evaluados 
cualitativamente a partir de modelos establecidos previamente. La evaluación que 
aparece en la tabla es el resumen ponderado de los índices escogidos. Desde este 
campo de estado es posible establecer un vínculo con una página Web donde se detallan 
los indicadores usados, las ponderaciones y las evaluaciones obtenidas. La página Web 
puede ser una interfase entre la base de datos y el Project. [14] 
 
 
Conclusiones. 
 
El desarrollo del tablero de comando para el control de ejecución de proyectos, necesita 
una base organizativa estructurada que garantice una evaluación sistemática de un 
conjunto de indicadores, que permita realizar un diagnóstico para tomar las decisiones en 
función de la estrategia definida para el proyecto.  El Project 2002 brinda esta base 
organizativa. 
 



 

 

El tablero de comando operativo por proyecto brinda una valiosa información para 
alimentar el tablero de comando de todos los proyectos y este a su vez alimenta el tablero 
de comando estratégico de la empresa, en el que deben estar incluidos los proyectos.  La 
base de datos donde se recogen las evaluaciones de todos los proyectos permiten un 
análisis integral del que pueden estudiarse las regularidades  de las mismas y mediante 
un análisis de tendencias obtener las proyecciones estratégicas que deben garantizar la 
mejora continua del proceso de dirección en la empresa. 
 
Los resultados de la evaluación de los criterios de medida, los controles por cortes, el 
control con análisis de variantes para el ajuste asociados al costo, la logística, el tiempo y 
la calidad permiten tomar las decisiones estratégicas, realizar pronósticos y  proceder al 
ajuste y actualización del sistema.   
 
La combinación de la línea base, la línea de progreso y la tabla de seguimiento, con el 
avance físico de las tareas, permite obtener la evaluación del proyecto a través de un 
conjunto de indicadores para la toma de decisiones estratégicas, con el apoyo del tablero 
de comando.  
 
El comportamiento de los parámetros en los cortes realizados, la situación actual del 
proyecto en la fecha de corte, el análisis del próximo periodo hasta el corte, los objetivos 
del proyecto y los cambios que se producen en el entorno entre cortes permiten tomar las 
decisiones estratégicas a partir del balance integrado de la estructura funcional con el 
director de proyecto. El tablero de comando con las evaluaciones del  comportamiento, 
permiten trazar una estrategia con el objetivo de garantizar el éxito del  proyecto y los 
requerimientos del cliente.  
 
El tableros de comando de proyectos forma parte de un sistema de información basado 
en un conjunto de indicadores claves, desagregados acorde con la estructura funcional 
que permiten evaluar la situación del proyecto en cada corte y acceder a la información 
primaria a través de la vinculación con el Project 2002. Necesita definir en los distintos 
niveles de la estructura, cuales son los indicadores más importantes a controlar. La 
evaluación de los indicadores permite la toma de decisiones en función de la estrategia 
del proyecto, lo que constituye la base para el desarrollo de la DIP.                 Dr R. 
Delgado. rdelgado@reduniv.edu.cu 
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