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RESUMEN. 
 
 

En la medida que va pasando el tiempo y el ritmo que se le exige a los 
constructores para la terminación de las obras es cada vez más veloz, las 
Facilidades Temporales han pasado a un segundo nivel de prioridad, no se 
construyen o se levantan tarde y  casi siempre son insuficientes y poco 
funcionales, afectando directamente la autoestima y productividad de los 
constructores, además de promover ineficiencias en el proceso constructivo. 
 
Este trabajo es el resultado de una investigación  sobre las normas, índices 
técnicos y especificaciones que  se han usado en forma  dispersa y esporádica 
para la planificación y ejecución de las facilidades temporales de obras  
importantes construidas en nuestro país. Va dirigido a los profesionales y técnicos 
medios encargados de rescatar la importante práctica de planificar las facilidades 
temporales para la ejecución de obras y tiene los objetivos de: dar respuesta a una 
necesidad real del personal técnico que se enfrenta con poca información a la 
misión de planificar  las facilidades temporales de   obras importantes, fomentar la 
proyección de las facilidades temporales desde la etapa de Ingeniería Básica, 
basándola en Índices técnico-económicos, brindar una  información que permita 
tipificar las facilidades temporales logrando con ello rapidez y economía en su 
proyección y construcción, estimular  la productividad del trabajo a través de una 
atención adecuada a las necesidades de los constructores y crear las bases para 
bajar los costos indirectos de los abastecimientos a partir de su protección y 
creación de instrumentos para su control. 
 
 
 Se presenta una metodología para la confección del Plan General de Facilidades 
Temporales, con sus objetivos, características de la documentación gráfica, 
tarifas, alcance, y se facilitan una serie de fórmulas y tablas que agrupan normas e 
indicadores que facilitan los cálculos y proyección de las diferentes facilidades 
temporales. 
 
Aparecen los parámetros a considerar para la ubicación del área para las 
facilidades temporales dentro de la micro localización de la obra, y se propone un 
orden de elaboración del Plan General. 
 
Sin presentar ejemplo específico de cálculos, porque haría  muy extenso el 
trabajo, pretendemos brindar de forma    ordenada la información que necesita 
cualquier miembro del Proceso Inversionista para confeccionar y/o evaluar un Plan 
General de Facilidades Temporales. 
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 TITULO: LA PLANIFICACION  DE LAS FACILIDADES TEMPORALES PARA 
LA EJECUCION DE OBRAS. 

 
Por: Ing. Eduardo Hernández Hernández. 
 
I.-INTRODUCCIÓN: 
     
Las facilidades temporales se definen como: …toda construcción, instalación o 
adaptación que se realice en el área de una obra o en terreno cercanos y que 
durante el plazo de duración de la misma sirva para los fines de su 
ejecución, o para dar servicio a los recursos de ella. 
 
Se denominan además, las facilidades temporales, “Inversiones de Base” y  
pueden dar servicio a una o varias obras. Se  clasifican en cinco tipos: 
 
a) Facilidades y Talleres temporales. 
b) Inversiones fijas que sirven a más de una obra. 
c) Cambio de función temporal de la nueva construcción. 
d) Modificación de construcciones existentes. 
e) Reparación de construcciones existentes. 
 
 II.- FACILIDADES TEMPORALES. 
  
2.1.- Características. 
      
     Las facilidades temporales generalmente deben cumplir las siguientes 
características: 
   
1. Mínima   complejidad constructiva. 
2. Bajo costo material para su construcción. 
3. Ser  recuperables, siempre que sea posible. 
4. Rápida construcción o ubicación en el área prevista. 
5. Proporcionar protección adecuada a la función que en ella se realizará. 
6. Flexibles y adaptables a posibles cambios de función. 
 
 
2.2.- Clasificación. 
  
2.2.1.- Según su ubicación: 
 
Esta clasificación tiene presente si las facilidades temporales se encuentran: A pie 
de obra (acondicionamiento del lugar de trabajo, casetas,   pequeños  pañoles, 
etc.), En el área de la obra (almacenes, talleres, etc.). En el centro de 
comunicación de varias obras colindantes. Centralizadas (en el territorio 
formando parte de la base de apoyo de la fuerza   constructora, dentro del 
territorio y fuera del territorio). 
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2.2.2.- Según su utilización: 
 
Esta clasificación considera el destino para el que fueron planificadas. 
Productivas.  (área para prefabricar elementos, taller de carpintería, taller de 
elaboración de acero, etc.). Socio-administrativas (albergues, comedores, 
cocinas, letrinas, casetas para el control, etc.) . De Servicios  (taller de 
mantenimiento y reparaciones menores de los equipos, herramientas, mini 
mecanización, etc.). De Tránsito y Espera  (Almacenes techados para materiales 
y recursos que así lo requieren. Almacenes descubiertos para los recursos y 
materiales resistentes a la intemperie). De circulación (accesos, caminos, 
elevadores de materiales o personas, zona de carga o descarga, etc. ). 
Energéticos  (banco de transformadores, postes y tendido eléctrico, conductos 
soterrados, circuitos de fuerza e iluminación). Hidrosanitarios  (cisterna y/o 
tanque de agua para uso en la construcción, red hidráulica expuesta o soterrada, 
red  de alcantarillado y tratamiento de los residuales durante la ejecución de la 
obra, etc.). 
 
2.3.- Origen de las Facilidades Temporales.   
 
Tienen su origen en las características de la obra o las obras a ejecutar y se basan 
en los requerimientos derivados de la Preparación Técnica y en cada una de las 
programaciones obtenidas de la Programación Cuantitativa: 
a) Programación de Fuerza de Trabajo. 
b) Programación de Equipos. 
c) Programación de Abastecimientos 
d) Programación de Ejecución. 
 
2.3.1.-Fuerza de Trabajo. 
 
Es el recurso más valioso que estará presente en la construcción de la obra. Para 
la fuerza de trabajo hay que garantizar: 
♦ Alojamiento 
♦ Alimentación 
♦ Aseo. 
♦ Recreación. 
♦ Seguridad. 
♦ Condiciones de Trabajo. 
♦ Control y Dirección. 
 
2.3.2.- Equipos.  
     
A los equipos, sobre los cuales recae el trabajo más fuerte e intenso durante la 
ejecución, hay que  garantizarle: 
♦ Trabajo continuo. 
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♦ Circulación. 
♦ Seguridad. 
♦ Mantenimiento. 
♦ Reparación. 
♦ Dirección y Control. 
 
2.3.3. Abastecimientos.   
 
Para los materiales y recursos, sin los cuales no se puede construir la obra, hay 
que garantizar: 
♦ Seguridad y Protección. 
♦ Control de entradas y salidas. 
♦ Conservación. 
♦ Manipulación. 
♦ Cuidado. 
♦ Control de almacenamiento y ubicación. 
♦ Disposición de rechazos y desperdicios. 
♦ Control de la calidad. 
 
2.3.4.- Ejecución de la Construcción.  
            
Para el proceso donde de conjugan los materiales y los recursos con el fin de 
construir la obra, hay que garantizar: 
♦ Trabajo continuo y rápido. 
♦ Dirección y Control. 
♦ Seguridad y protección. 
♦ Abastecimiento según la programación. 
♦ Agua y electricidad. 
♦ Control de la Calidad 
  
 2.3.4.1.- Seguridad y Protección de la obra.                                                                                    
                                                                                 
La práctica ha demostrado que la inversión que se haga para la seguridad y 
protección de la obra es muy inferior a las pérdidas que se    producen cuando 
este aspecto se descuida y no se le da la prioridad requerida dentro de la 
programación de la ejecución. Resulta de gran importancia situar entre las 
primeras actividades programadas las siguiente: 
♦ Cerca perimetral. 
♦ Casetas de control y vigilancia en los puntos de visual abarcadora. 
♦ Entrada única con las condiciones para el control de entrada y salida. 
♦ Establecer los límites para la circulación de los equipos ajenos a la obra. 
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III.- METODOLOGÍA  para la CONFECCION del PLAN GENERAL de 
FACILIDADES TEMPORALES.  
       
 
3.1.- Objetivos del Plan General de Facilidades Temporales. 
 
a) Presentar la ubicación y distribución  de todas las instalaciones y 

edificaciones provisionales necesarias para la ejecución de la obra. 
b) Determinar las facilidades temporales por tipo y sus capacidades, 

considerando las exigencias y condiciones de la construcción. Se tendrá en 
cuenta, además los volúmenes de los trabajos y la secuencia de la ejecución 
desde el período preparatorio y las etapas pico. 

c) Conciliar ideas y objetivos entre Proyectistas, Constructores, Suministradores 
e Inversionistas. 

 
3.2.- Tamaño del Plano. 
 
Se confecciona en el Formato A1, utilizando una sola hoja   para el mismo. Se  
complementará con la hoja No 2 correspondiente al Plan General de 
Construcción que contendrá una relación de las facilidades temporales y la 
simbología empleada. 
Se representará en el Escala 1:500 y 1:100, según lo establecido para el Plan 
General de Construcción. 
 
3.2.1.- Tarifas, Cálculo y Dimensionamiento de las Facilidades Temporales. 
 
Este  proceso parte, como hemos dicho, de las programaciones y cálculos 
realizados incluso en la etapa de Proyecto, pero debe partir de un análisis lógico y 
realista donde  tomen parte todos los integrantes del Proceso Inversionista  
responsabilizado con la obra. 
 
3.2.1.1.-  Tarifas de Facilidades Temporales.  
             
De acuerdo con el tipo de obras, las facilidades temporales se han tarifado por el 
MICONS de la forma siguiente: 
 
TIPO DE OBRA                                                  Tasa en % 
 
♦ Reparación y Mantenimiento                 1 % 
♦ Obras Viales y Conductos                        2 % 
♦ Viviendas, Sociales, Marítimas y Otras.                3 % 
♦ Industriales e Hidráulicas                               4 % 
♦ Hidráulicas de gran envergadura          6 % 
♦ Montaje de Equipos Tecnológicos         6% 
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 3.2.2.-  Alcance de las Tarifas de Facilidades Temporales. 
 

Las Tarifas  anteriores, incluyen lo siguiente: 
a) Costo de construcción y desmontaje de todas las facilidades temporales. 
b) Redes de instalación de agua, albañales y energía eléctrica, 
c) Alquiler de objetos de obras para usarlos como facilidades temporales y/o su 

reparación una vez terminada la obra. 
d) Costo de adaptaciones de objetos de obra y/o otras edificaciones para su uso 

como facilidades temporales. 
e) Costo de las oficinas de inspección  técnica  del inversionista. 
 

Las Tarifas anteriores, no incluyen: 
a) Objetos de obra que el Inversionista requiera para usarlo como facilidades 

temporales, no relacionados con las Inspección Técnico. 
b) Accesos provisionales al área de la obra, que no sean definitivos. 
c) Caminos entre objetos de obras aislados o entre áreas de almacenaje 

provisionales. 
En general las tasas en % se le cargan al valor total del Servicio de Construcción 
a través del Presupuesto Independiente de Facilidades Temporales (P1). Aunque 
existen las tarifas, deben presupuestarse como un objeto de obra más formando 
parte del resto de los objetos de la obra que se construye y deben tener su 
documentación gráfica. 
Los componentes en MLC necesarios para las facilidades temporales deben 
incluirse en los indicadores que forman parte del Presupuesto de Gastos en MLC 
de la obra y deben tener su contrapartida en MN en el Presupuesto de la Obra 
para que el pago del contravalor no se haga aumentando los gastos indirectos y 
bajando las utilidades del constructor/contratista. 
Por lo antes expuesto se concluye que las tarifas no deben aplicarse de forma 
mecánica pues ello puede llevar a pérdidas tanto en MN como en MLC.  
 
 
3.2.2.1.- Cálculo de las Facilidades Temporales necesarias para la Fuerza de 
Trabajo.  
 
El recurso Fuerza de Trabajo es el que requiere de mayores facilidades 
temporales para poder realizar sus labores de construcción. Aunque la fuerza sea 
del territorio es necesario darle las condiciones necesarias para que su trabajo 
sea realizado con la productividad necesaria pues ella está en función de las 
comodidades que se le puedan brindar al obrero desde el punto de vista de 
higiene, atención y alimentación, componentes básicos de la motivación  laboral. 
Es  indispensable que después de largas y agotadoras jornadas laborales, los 
obreros tengan ratos de esparcimiento y descanso que le permitan recuperar las 
fuerzas y energías consumidas y así puedan continuar la obra al día siguiente a 
buen ritmo. 
 
En la TABLA # 1 aparecen los Índices de Instalaciones Socio-administrativas  
que están en función de la fuerza de trabajo que requiere la obra, calculada o 
tomada (valor medio) de la programación de la fuerza.  
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3.2.2.1 Cálculo de la Fuerza de Trabajo 
 
La Fuerza de Trabajo puede calcularse de la forma siguiente: 

 
 
VARIANTE # 1 
 
FT1 = Fuerza de Trabajo Directa obtenida de la Programación Cuantitativa del 

Presupuesto. (El Programa SIECONS la  brinda con facilidad) 
                   

FT2 = Fuerza de Técnica en Obra = 7 % * FT1 = 0,07 * FT1  
 

FT3 = Fuerza de Trabajo Física en Obra = (FT1 + FT2) / 0,7 
 

FT4 = Fuerza   de  Trabajo   de   Apoyo  =  (mecanización, Abastecimiento, 
atención al hombre y servicios, oficina contratista,  dirección de la brigada y 
la empresa). 

 
FT4 = 16 % FT1 = 0.16 * FT1 

F Total = FT3 + FT4  = Fuerza de Trabajo Total 



 TABLA # 1 
 

INDICES PARA EL CALCULO DE INSTALACIONES SOCIO-
ADMINISTRATIVAS. 

 
Instalación Indicador U/M Cant. Observaciones 

1 2 3 4 5 
Área por Empleado de 
Oficina m2 3.7-6.7 Promedio  4 m2  y varía con la cantidad de 

archivos y equipos auxiliares. 
Área para Jefes de 
Obras y Jefes de UBC m2 8.00 De ser posible no excederá de 16 m2 la 

oficina. 
Oficinas 

Salón de Reuniones m2 1.0-1.5 Participantes Potenciales a las reuniones y 
Consejillos 

Taquillas de 
Baños 

Área x obrero m2 1,2  

Servicio 
Área x obrero 
Hombres 
Mujeres 

m2 

m2 
0.07 
0.14 Distribuirlos en toda el área de la obra 

 
Puesto 
Médico 

Área x obrero  
200 – 500 
500 – 1000 
Más de 1000 

m2 

 
20 –25
30 – 40
50 - 60

 

 Área de comedor obrero  
m2 

 
1,0 – 
1,8 

Con cuatro turnos en una hora 
El MICONS recomienda un área de 50,4 m 
x 5,4 m con capacidad para 208 obreros 
sentados y 832 en cuatro turnos por hora. 

Cocina 
Comedor 

Para cocina:  
180 – 300 obreros 
200 – 400 obreros 
400 – 800 obreros 

 

% 

% 

% 

 
25 
20 
15 

Del área del comedor 
Se adiciona el área resultante. 

 Para almacén: 
100 – 200 
200 – 400 
400 – 800 

 

% 

% 

% 

 
25 
20 
15 

Del área del comedor. 
Se adiciona el área resultante 

Albergue Área x obrero albergado m2 2,6 – 
3.0 Cálculo para 8 literas 

Sala de 
juegos y 
capacitación 

Área / obrero m2 1.5 30 obreros como promedio 

           
 
 
 
 



3.2.3 Cálculo de las Facilidades Temporales para los Abastecimientos 
             
Hay abastecimientos que requieren de ciertas facilidades para hacer usados en 
las obras. La distancia hasta los centros suministradores y la demanda periódica 
exige mantener reservas dentro de las obras, de esos materiales, los cuales según 
sus características requieren de almacenes techados o al descubierto.  La 
reservas estarán en función de las distancias de transportación y necesidades. 
 
3.2.3.1 Almacenes de Cemento 
 
a) Cemento en bolsa: Sobre pallets en pilas de 10 sacos hasta 3,0 m de altura, 

separados 0.20 m de las paredes. 
b) Área de un saco: 0.50 m2. 
 
Se deben considerar área extras para pasillos, circulación y separación de las 
paredes. 
 
3.2.3.2 Almacenes de Materiales 
 
La Tabla # 2 recoge las normas para almacenar materiales a pie de obra para un 
millón de pesos de producción anual. La Tabla # 2-1  recoge los gastos de los 
principales materiales de construcción, estructura, etc para un millón de pesos 
anuales del volumen de construcción. La Tabla # 2-2 recoge la norma de reserva 
en días de materiales a pie de obra. 
 
El no hacer un estudio profundo y en equipo de trabajo, de las áreas que se 
destinaran a almacenes techados y abiertos o descubiertos pueden originar 
grandes contratiempos y esfuerzos adicionales con los correspondientes gastos 
adicionales. Se ha dado el caso que en zonas donde pueden comenzar trabajos 
de construcción están ocupados con materiales almacenados sin un análisis 
previo, con el consecuente atraso del cronograma de ejecución y gastos en 
movimientos y acondicionamientos de otras áreas.  
 
3.2.4 Cálculo de las Facilidades Temporales de los Equipos  
 
En toda obra donde se use la mecanización es necesaria como mínimo una 
facilidad temporal para atenderlo en sus exigencias de mantenimiento preventivo y 
reparaciones menores. Cuando el parque de equipos empleado en la obra, sin 
importarle su tamaño sobrepasa los cien entonces se requiere de un taller para 
reparaciones, además del de mantenimiento. 
 
La Tabla # 3 recoge los índices aprobados por el MICONS para esos casos. 
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TABLA # 2 
 

AREA PARA ALMACENES DE MATERIALES Y OTROS ELEMENTOS  
PREFABRICADOS 
 
 

 
MATERIALES Y ELEMENTOS 

 
U/M 

AREA DE ALMACEN 
X  UM INCLUYENDO 

CIRCULACIÓN 
 
I. Almacenes Techados 

Cemento (a granel) 
Cemento (en bolsa) 
Yeso 
Cal 
Lana mineral, materiales de   impermeabilización 
térmica. 
Goma de pegar, asbesto, tableros, cables, coderas, 
clavos, tornillos, herrajes 

 
1 millón de 

pesos 
1 millón de 

pesos 
t 

1 millón de 
pesos 

1 millón de 
pesos 

 
m2 

9,1 
1 

7.6 
4.5 

 
                  29 

II. Cobertizos  
   Aceros de refuerzos 
   Materiales de impermeabilización,  
   Baldosas, azulejos, asbesto  
   Cemento, tabiques de yesos 
   Carpintería 

     Asfalto 

1 millón de 
pesos 

 
1 millón de 
pesos 

 
 

1 millón de 
pesos 

1 millón de 
pesos 

2.3 
 

                  48 
 
 

13 
13 

III. Almacenes Materiales Inflamables 
a) Almacén Central de Combustible (Reserva 30 días) 

Gasolina 
            Petróleo 
            Keroseno 

b) Almacenes de Aceites y otros Materiales Inflamables
Ácidos Químicos, Aceites y Materiales Inflamables 

 
 
1 millón de 
pesos 
1 millón de 
pesos 
1 millón de 
pesos 
 
1 millón de 
pesos 

(t) 
 

9.1 
7.6 
1.5 

 
1.5 

IV. Almacenes Abiertos 
      Aceros Laminados 
      Madera: 
             Redonda 
             Aserrada 

 
T 
 

m3 
m3 

(m2) 
1.8-1.25 

 
1.5-1.3 

1.7-1.25 
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      Ladrillos: 
             Cajas 
             Pallets 
       Rajón 
       Gravilla y Piedra   
       Arena 
       Escoria 

 

Miles de U. 
Miles de U. 

m3 

m3 

m3 

m3 

 
2.5 

2.5-2.2 
0.7-0.5 

0.5-0.35 
0.5-0.35 
1.1-0.8 

 
(Continuación Tabla # 2) 
 

 
MATERIALES Y ELEMENTOS 

 
U/M 

AREA DE ALMACEN 
X U.M INCLUYENDO 

CIRCULACIÓN 
      Tubos: 
              Acero 
              Hierro Fundido 
              Hormigón Armado 
       Cables: 
              Cofre de Madera 
              Armadura (Acero) 
       Hormigón Prefabricado: 
               Cimientos 
               Columnas 
               Losas de Entrepiso 
               Losas de Cubiertas 
               Cerchas  
       Vigas de Cubiertas                                                            
       Vigas de Zapata y Porta grúas, Losas de Escalera, 
Losas de 
        balcones, Vigas de Cerramiento, Cabinas Sanitarias 
        Bloque de Hormigón para Paredes 
        Bloque de Hormigón Ligero 
        Estructura Metálica 

 
T 
T 

m3 
 

m2 
T 
 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

 
m3 

m3 
miles U. 

T 

 
2.1-1.7 
2.5-1.4 
5.5-4.1 

 
0.1-0.07 
1.4-1.2 

 
1.7-1.0 

2.0 
2.0 

4.1-3.3 
4.1-2.8 

5.0 
 

3.2-2.5 
1.0 
2.8 
3.3 

Nota:  
1. Las normas para almacenar áridos se dan para almacenes mecanizados, para almacenes no 

mecanizados el área debe aumentar 2 veces. 
2. Las normas son para un millón de pesos anuales. 
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Gastos de los principales materiales de construcción, estructuras, etc. Para 
un millón de pesos anuales del volumen de construcción. 
 
Tabla 2-1 
 

Denominación U.M Cant. 
A elaborar 
en el área 
de const. 

A 
almacenar 
en el área 
de const. 

Tipo de 
Almacén 
 

1 2 3 4 5 6 

Acero de Refuerzo t 340 193 193 Cobertizo

Insertos Metálicos t 22 - 22 Cobertizo

Aceros Laminados t 47.9 - 47.9 Abierto 

Estructuras Metálicas t 700 - 700 Abierto 
 
(Continuación Tabla 2-1) 

Denominación U.M Cant. 
A elaborar 
en el área 
de const. 

A 
almacenar 
en el área 
de const. 

Tipo de 
Almacén 
 

1 2 3 4 5 6 

Elementos de Asbesto Cemento m2 1015 - 1015 Cobertizo

Asfalto Oxidado t 84 - 84 Cobertizo

Relleno de Arena m3 685 - -  

Relleno de Piedra Triturada m3 278 - -  

Pernos Kg. 1584 - 1584 Cerrado 

Fieltro Acústico m2 92 - 92 Cerrado 

Clavos Kg. 957 - 957 Cerrado 

Grava, Piedra Triturada m3 7000 - 4612 Abierta 

Imprimación de Asfalto Kg. 1386 - 1386 Cobertizo

Cal t 4.6 - 4.6 Cobertizo

Pinturas Kg. 1804 - 1804 Cerrado 

Ladrillo Miles 
U 182 - 182 Abierto 
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Madera Circular m3 98 - 98 Abierto 

Madera Aserrada m3 261 - 261 Cobertizo

Linóleo m2 382 - 382 Cerrado 

Masilla Bituminosa t 66 - 66 Cerrado 

Algodón Mineral m3 16 - 16 Cerrado 

Aceita Cocido t 0.9 - 0.9 Cerrado 

Tabiques de Yeso m2 1050 - 1050 Abierto 

Losas de Barro m2 660 - 660 Cerrado 

Estopa kg 233 - 233 Cerrado 

Arena m3 4641 - 3827 Abierto 

Cristal m2 3024 - 3024 Cerrado 

Papel de Techo m2 37944 - 37944 Cobertizo
(Continuación Tabla 2-1) 

Denominación U.M Cant. 
A elaborar 
en el área 
de const. 

A 
almacenar 
en el área 
de const. 

Tipo de 
Almacén 
 

1 2 3 4 5 6 

Minio Kg. 200 - 200 Cerrado 

Carriles con Fijación t 146 - 146 Abierto 

Cemento t 2764 - 1855 Cerrado 

Traviesas U 2230 - 2230 Abierto 

Electrodos Kg. 328 - 328 Cerrado 

Carpintería m2 2200 - 2200 Cobertizo

Cofres de Madera m2 2678 1500 2678 Abierto 

Hormigón m3 5864 4217   

Mortero m3 662 662   
Estructuras de Hormigón Armado 
Prefabricado m3 2076  2076 Abierto 

Estructuras de Hormigón Armado Ligero m3 456  456 Abierto 
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Tubos de Acero t 57.3  57.3 Abierto 

Tubos Hierro Fundido t 12  12 Abierto 

Tubos Asbesto Cemento  m 8  8 Abierto 

Tubos de Barro m 346  346 Abierto 

Tubos de Hormigón Armado m 100  100 Abierto 

Conductos Eléctricos Pelados t 0.6  0.6 Cerrado 

Conductos de Instalación km 33.3  33.3 Cerrado 

Cable Eléctrico Km 18.8  18.8 cerrado 
 
Normas de cálculo para la reserva de materiales principales y prefabricado 
en los almacenes de las obras, en días de consumo. 
 
Tabla 2-2 
 

EN TRANSPORTACIÓN 
Por Auto-Transporte Distancia en 

km 
DENOMINACIÓN 

 Por Vías 
Férreas Más de 50 Hasta 50 

Acero (laminado, corrugado y en planchas), 
tubos de acero, madera redonda y aserrada, 
asfalto, materiales eléctricos y de instalaciones 
sanitarias, metalurgia ferrosa, materiales 
químicos. 

25-30 15-20 12 

Cemento, cal, cristal, asbesto cemento, papel de 
techo, carpintería, estructuras metálicas. 20-25 10-15 8-12 

Ladrillo, rajón, áridos, escorias, hormigón 
prefabricado, tubos de hormigón pesados y 
ligeros, tabiques. 

15-20 7-20 5-10 

Nota: La reserva en días se determina multiplicando la norma por: 
- Coeficiente de irregularidad de consumo (1.3) 
-     Coeficiente de irregularidad de llegada de los materiales (1.1) 
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Normas para el cálculo del taller Automotor hasta 100 equipos 
 
TABLA # 3 
 

AREAS DE TRABAJO U/M CANTIDAD 
- Almacén de Piezas de Repuestos 
- Trabajos Mecánicos 
-  Ponchera 
-  Pañol de Herramientas 
- Áreas de Movimiento de Equipos 
-  Área de Estacionamiento 
-  Área de Fregado y Engrase 

m2 

m2 

m2 

m2 

m 
m 
- 

14 
25 
12 
8 
12 de ancho x todo el 
largo 
4 x 12 / vehículo 
Rampa 

 
3.2.5 Facilidades Temporales para la Ejecución 
 
Para obras cuyo valor sobrepasa los cinco millones de pesos es necesario ir al 
estudio de facilidades temporales que sin representar una alta inversión 
tecnológica y gastos injustificados con relación a producciones centralizadas, 
permitan elaborar a pie de obra elementos necesarios en el proceso de 
construcción de la obra. Esas facilidades temporales son las siguientes: 
 
a) Taller de Carpintería en Blanco 
b) Talleres Provisionales de acero 
c) Talleres de Herrerías y Mecánica 
 
Para determinar el área de talleres 
 
TABLA # 4 
 
Carpintería             Área por máq. Herram.               m2                   20-25 
                               Área por obrero                           m2                   10-15 
 
Elab. Acero            Área por máq. Herram.               m2                    10-12 
de refuerzo             Área de banco                                                    12 x 1,5 se 
sugiere  
                               Área de ensamblaje                                            0.80 m 
ancho 

Estructura              Área total por producción           t/año/m2           1 - 5 
de perfiles 
 
Pailería y               Área Total Prod.                         t/año/m2            1 a 5 
Hojalatería             Área por máq. Herram.                  m2                 10 - 12  
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3.2.5.1.- Suministro de Agua. 
 
El agua resulta un recurso vital para la construcción y es muy importante conocer 
las necesidades de abastecimiento para la obra. Las Normas establecen las 
siguientes necesidades.  Ver Tabla # 5. 
 
Consumo de agua en obras 
 
Tabla # 5 
 

ACTIVIDADES CONSUMO 
Producción de Hormigón. Curado y mojado del 
cofre 300 – 500 l / m3 

Elaboración de mortero 150 – 300 l / m3 

Muros de ladrillos 150 – 300 l /m3 

Muros de bloque 100 – 200 l /m3 

Repellos varios 25 – 40 l /m3 

Fregado de vehículos 200 l / u 

Piezas y herramientas 10 l 

Obrero albergados 240 l / obrero 

Obrero en el comedor 80 l / obrero 

Obrero – tomar agua 20 l/obrero 
     
 
 
Nota: Se estiman 20 l/seg. por cada millón de pesos en construcción y montaje. 
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3.2.5.2 Consumo de Energía Eléctrica en Obras 
 
Tabla # 6 
 

Destino Consumo 
1. Alumbrado  

- Áreas Interiores 
- Áreas exteriores 

 
0.02    Kva./m2 

0.004 Kva./m2 
2. Fuerza 

- Batching Plant de 30 m3/h 
- Grúa torre 
- Taller de carpintería 
- Taller de acero 
- Hormigonera de 1 m3 
- Hormigonera de 0.5 m3 
- Bomba de agua 
- Winche de 1 t 
- Taller y oficina x m2 
- Almacenes x m2 
- Iluminación de vías x 1 cm. 

 
49 Kva. 
34 – 48) Kva. 
20 Kva. 
5kva 
18 Kva. 
11 Kva. 
(5 - 15) Kva. 
7.5 Kva. 
0.015 Kva. 
0.003 Kva. 
5 Kva. 

 
Nota: Kva. = (0.75-0.85) Kw. Instalados 
 
 
3.2.5.3- Determinación de las Vías Temporales  
 
Las vías temporales facilitan la circulación de los medios de transporte y carga de 
los materiales y productos para la construcción. Deben comunicar a todas las  
instalaciones temporales entre si, con el área de obra y las vías permanentes 
exteriores. 
 
Las vías temporales tendrán las mismas características de las vías y accesos del 
área de obra, las que pueden ser de: 
a) Mejoramiento compactado. 
b) Mejoramiento y grava compactados. 
c) Pavimento flexibles o rígidos. 
d) Pavimento prefabricado de hormigón. 
 
La elección depende del tipo de transporte que circulará, cargas y condiciones 
hidrogeológicas del terreno. 
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IV. Determinación y Ubicación del Área General de Facilidades Temporales. 
 
El área de facilidades temporales debe situarse en un lugar perimetral aledaño a la 
obra, valorando  las condiciones climáticas, vientos predominantes, nivel del 
terreno, etc. 
 
Los parámetros a considerar para la ubicación del área de facilidades temporales 
son: 
1. Superficie disponible para este fin. 
2. Proximidad a los accesos y vías de circulación para los abastecimientos y 

manipulaciones. 
3. Proximidad a la obra. 
4. Posibilidad de conexión a las redes técnicas existentes y más próximas, de 

agua, electricidad, alcantarillado, etc. 
5. Posibilidad de construcción por etapas. 
6. Orientación. Tener en cuenta  los vientos para evitar el polvo. 
7. Proximidad al bloque energético. 
8. Áreas de reservas. 
9. Distancias de los objetos de obra a la cerca perimetral. 
10. Anchos de fajas 
11. Concepción del Plan General de la Obra. 
 
V.  Orden de Elaboración del Plan General de Facilidades Temporales. 
 
Se recomienda el siguiente orden de elaboración de Plan General de Facilidades 
Temporales. 
1. Definir la demanda de los tipos de instalaciones temporales. 
2. Calcular la capacidad de las instalaciones. 
3. Determinar el Sistema Constructivo. 
4. Hacer el Esquema de las Instalaciones Temporales. 
5. Ubicación de las Facilidades Temporales dentro del Plan General de la Obra. 
6. Elaboración del Plan general de Facilidades Temporales. 
7. Memoria Descriptiva. 
8. Elaboración de los Presupuestos. 
 
Al Plan General de Facilidades Temporales se le anexarán, en la medida de las 
necesidades, la documentación técnica como un objeto de obra más, 
considerándose también dentro de las necesidades primarias de abastecimiento y 
orden de ejecución.  
Es necesario que las facilidades temporales estén en la programación de la obra, 
ya que como el resto de los objetos, requieren de recursos y tiempo para la 
ejecución. 
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Conclusiones. 
 
 
 
En función de las programaciones de fuerza de trabajo, equipos y abastecimiento 
se derivan las exigencias de muchas  facilidades que hacen posible la 
construcción de las obras, esas instalaciones tienen el mismo carácter temporal 
del proceso constructivo y responden a las características de cada obra.  
 
Los que cumplen la tarea de organizar una obra y planificar las facilidades 
temporales tienen que enfrentar los problemas que encierra la movilidad de los 
recursos humanos y materiales implicados en el proceso. La fuerza de trabajo 
requiere de una adecuada atención para que alcance la productividad esperada, 
necesita condiciones de vida y trabajo. Así sucede con los abastecimientos que 
deben ser protegidos, almacenados y controlados. Los equipos deben tener las 
condiciones para su funcionamiento continuo y alcanzar el mayor rendimiento 
posible. El propio proceso constructivo exige de comunicación suficiente, energía, 
agua, etc., mediante instalaciones temporales. 
 
 
Una buena planificación de las facilidades temporales, representa la disminución 
segura de gran parte de los costos indirectos de la obra y por lo tanto eficiencia 
para los constructores, suministradores, contratistas e inversionistas, en definitiva, 
representa beneficios para la economía del país. 
 
  




