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Introduccion

El trabajo contenido en las paginas subsiguientes: “G?royecto para la
Instalacion de una Planta y un Programa de Reciclaje en Santo

@Omingo Oeste”, representa el resultado de una investigacién de tipo

exploratoria cuya pretensidbn mas entrafiable es constituir el documento base a
partir del cual la Republica Dominicana inicie el camino irreversible hacia el

reciclaje de sus “desperdicios”.

Circunscritas en el Municipio Santo Domingo Oeste y en consonancia con la
metodologia planteada en nuestro Anteproyecto de Tesis, investigamos en los
moradores, las autoridades y las empresas, ubicadas dentro de esta
demarcacién, su actitud y disposicién a participar en un Programa de Reciclaje;
midiendo con iguales técnicas el grado de aceptacion a la instalacion de una

Planta de Reciclaje dentro del referido municipio.

A continuacion aparece tanto el resultado de la investigacion planteada, como la
planificacion a gran escala del funcionamiento del Programa y la Planta de
Reciclaje, ademas, los calculos numéricos en términos monetarios de la

Inversion en este Proyecto.
En el primer capitulo se describen aspectos generales del reciclaje a nivel global

y su situacién actual en la Republica Dominicana, ademas se hace un andlisis

de los aspectos técnicos del Reciclaje y del Municipio Santo Domingo Oeste, alli
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se describe la cantidad de los “desperdicios” que se producen, la forma en que
son recogidos y el tratamiento al que son sometidos.

En el segundo capitulo se describe en tres secciones la realidad encontrada en
las opiniones de los moradores, las autoridades y el sector empresarial del
Municipio Santo Domingo Oeste en cuanto al grado de aceptacion a participar
en la implementacién de un programa de Reciclaje y la Instalacion de una Planta

de Reciclaje dentro de esa demarcacion.

En el capitulo Tres se hace un esbozo de los aspectos organizativos que tendra

la Planta y el Programa de Reciclaje una vez entren en funcionamiento.

El Cuarto capitulo estd dedicado al Programa de Reciclaje, su Disefio y
Descripcién, ademas se detallan los beneficios del Programa de Reciclaje, su

alcance y los entes que en él participarian.

Por ultimo, en el capitulo cinco se presenta tanto la Ingenieria del Proyecto la
cual consta tanto del Disefio de la Planta de Reciclaje como de los célculos de la
inversion total, los costos y gastos previstos para el primer afio, entre otros
aspectos econdmicos de capital interés para la puesta en marcha de este

proyecto.

Finalmente le invitamos no solamente a leer este proyecto, sino también a

animarse e integrarse con nosotras a su pronta puesta en ejecucion.

12



Aspectos Generales del Proyecto

Objetivo General:

El objetivo de este proyecto es Instalar una Planta de Reciclaje de capital
privado o mixto que opere conjuntamente con un Programa de Reciclaje

en el Municipio Santo Domingo Oeste de la Republica Dominicana.

Objetivos Especificos:

Determinar la disposicion de los industriales, los residentes y las
autoridades del Municipio Santo Domingo Oeste a contribuir con el

reciclaje de sus desechos no biodegradables.

Disefiar e Instalar una Planta Receptora de Desechos Reciclables e
Implementar un Programa de Reciclaje en el Municipio Santo Domingo

Oeste.

Planteamiento del Problema:

En el municipio Santo Domingo Oeste cohabitan mas de 72mil familias*

las cuales conjuntamente con alrededor de 170 industrias y comercios?,
generan enormes cantidades de desperdicios muchos de los cuales,
debido a la forma en que son colocados en su origen, van a parar a las
aceras, contenes, alcantarillas y cafiadas del municipio, ocasionando
obstruccion de los desagues, contaminacion visual y ambiental e

inundaciones en los tiempos de lluvia.

! Oficina Nacional de Estadistica Censo de Poblacién y Vivienda 2002
2 Censo elaborado por la Asociacion de Empresas Industriales de Herrera 2005
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En este municipio Santo Domingo Oeste se generd una cantidad de
106,298.68 toneladas® de desperdicios los cuales indistintamente fueron
transferidos al vertedero a través de camiones compactadores; sin
embargo, con una simple observacidon puede contactarse que estos
“desperdicios o basura” contienen una gran proporcién de plasticos,
cartones, papeles, metales, vidrios, tejidos, calzados, entre otros
materiales que por no haber sido separados adecuadamente pierden la
oportunidad de convertirse nuevamente en materia Gtil en forma rapida y

segura.

Asimismo, debido a la falta de conocimiento y la no existencia de un
Programa de Reciclaje y una Planta que acopie y procese las partes
reutilizables, los entes del municipio entremezclan indistintamente restos
de comidas con los materiales anteriormente citados e incluso con
residuos téxicos tales como baterias de todo tipo, restos de insecticidas y

cartuchos de tinta para impresoras y fotocopiadoras, entre otros.

Por las razones aqui expuestas es que se justifica el estudio para la
implementacion de un Programa de Reciclaje y la construccién de una

Planta de Reciclaje en el municipio Santo Domingo Oeste.

Alcance de la Investigacion:

Esta investigacion es fundamentalmente exploratoria en virtud a que el
reciclaje en la Republica Dominicana es un tema poco estudiado y
también debido a que constituye el primer estudio que se realiza con el
interés de indagar tanto la actitud de los moradores, industriales vy
comerciantes del municipio Santo Domingo Oeste como la actitud de las
autoridades municipales en cuanto a su disposicion a contribuir en un
programa de reciclaje de desperdicios de iniciativa privada y la instalacion

de una Planta Reciclaje.

3 Informe del Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste en el periodo Agosto-2006 — julio 2007
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Sin embargo también esta Investigacion tiene aspectos descriptivos
porgue una vez hayan sido explorados los participantes en el programa
de reciclaje, mediante recoleccion de informacion, ésta se medira y se

describira el fenémeno encontrado.
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CAPITULO I

ASPECTOS GENERALES DEL
RECICLAJE Y DEL MUNICIPIO
SANTO DOMINGO OESTE
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CAPITULO |

1. Aspectos Generales del Reciclaje y del
Municipio Santo Domingo Oeste:

1.1 Aspectos Generales del Reciclaje:

1.1.1 Concepto de Reciclaje:

Reciclaje* es un término empleado de manera general para describir el
proceso de utilizacion de elementos o partes de un articulo que todavia
pueden ser usadas a pesar de pertenecer a algo que ya llegé al final de

su vida util.

Reciclar es la accion de volver a introducir en el ciclo de produccion y

consumo productos materiales obtenidos de residuos.

Es el conjunto de actividades que pretenden reutilizar partes de articulos
gue en su conjunto han llegado al término de su vida util, pero que

admiten un uso adicional para alguno de sus componentes o elementos.

En una vision ecolégica del mundo, el reciclaje es la tercera y ultima
medida en el objetivo de la disminucién de residuos; el primero seria la

reduccién del consumo, y el segundo la reutilizacién.

1.1.2 Concepto de desperdicio:

De acuerdo con la Real Academia de la Lengua Espafiola la palabra
Desperdicio se define como un Residuo que no se puede o no es facil

aprovechar o se deja de utilizar por descuido.

* www.yolimpio.com/recicla
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1.1.3 Origen y Significado del Simbolo del Reciclaje:

En todo el Mundo el reciclaje se conoce con el simbolo denominado
“Circulo Mobius” el cual esta constituido por tres flechas que giran
formando una especie de circulo. Las flechas representan los estados
liquido, sodlido y gaseoso, ademas de las tres estancias del reciclaje:
recogida, conversion en un nuevo producto y embalaje es decir, recogida
de materiales para reciclar, el proceso mismo del reciclaje y la compra de
estos productos reciclados, de manera que el sistema continda una y otra

vez.

Este simbolo se usa para indicar que el producto es "reciclable” o que

incluye un "contenido reciclado”. Ver Figura A.

Figura A:

G

’ Circulo Mobius

El simbolo original del reciclaje fue creado en 1970 dentro de un

&

concurso de disefio entre estudiantes estadounidenses, organizado por la
empresa “Container Corporation of America” como parte del primer “Dia
de la Tierra”. El ganador del concurso fue Gary Anderson, un estudiante
de ultimo curso de la Universidad de California del Sur en Los Angeles.
Anderson bas6 su disefio en la banda descubierta en 1858 por el
matematico y astrénomo aleman August Ferdinand Mébius (1790-1868).

1.1.4.Tipos de Reciclaje:

La Tipificacion del Reciclaje puede hacerse atendiendo al material del que
estd compuesto el objeto que se desecha, en tal sentido a continuacion

se presenta la siguiente clasificacion:
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- Papeles, tales como Papel de Periédico, Ondulado, de Oficina,
libros, guias de teléfonos, entre otros.

- Latas de Aluminio.

- Botellas de Vidrio para Bebidas.

- Plasticos.

- Chatarra y Latas de Acero.

- Residuos de Jardin.

- Bienes de Linea Blanca.

- Neumaticos

- Baterias y Pilas.

- Residuos de Construccion y Demolicion.

- Residuos Peligrosos Domésticos.

1.1.5 Antecedentes del Reciclaje en la Republica Dominicana:

En la Republica Dominicana en sentido general ha existido el Reciclaje
desde tiempos muy remotos, sin embargo este reciclaje esta apoyado
principalmente en la sobrevivencia de muchas personas denominadas en
el argot popular “buzos” las cuales de forma rudimentaria, desafiando el
peligro a la contaminacion de su cuerpo o la muerte in facto producida por
explosiones, se sumergen en los vertederos para extraer de ellos objetos
desechados compuestos principalmente por metales, plasticos y carton
los cuales venden a industrias 0 comercios quienes a su vez les dan un
nuevo uso dentro del proceso econdmico.

A mediados del afio 2007 el periddico de circulacion nacional denominado
“El Diario Libre” revel6 la existencia de dos Plantas de Reciclajes
ubicadas en la provincia de Santiago en la Regién Norte del pais®. Estas
plantas operan atendiendo al modelo socioeconémico dominicano, esto
es, comprando a los buzos del Vertedero de Rafey envases de plasticos
gue procesany los comercializan nacional e internacionalmente. Una de
estas empresas tritura y compacta el plastico previo a su

comercializacion.

5 Ver articulo del Diario Libre edicion del 30/07/07 escrito por el periodista Cornelio Batista.
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El gobierno dominicano, por su parte, ha mostrado interés en materia de
Reciclaje y mejoramiento medioambiental, auspiciando la instalacion de
plantas fabricantes y distribuidoras de gas natural y biodiesel para ser
comercializado como combustible en los vehiculos de transporte publico y

privado que circulan a nivel nacional.

Lo cierto es que aunque en la Republica Dominicana se observa la
presencia de empresas dedicadas al reciclaje tanto de iniciativa privada
como publica, hasta estos tiempos aun no se evidencia la existencia de
Programas de Reciclajes que cuenten con la comprension, el apoyo y la
integracion de las comunidades en esa labor, en contraposicion a lo que

ocurre en muchos paises tanto desarrollados como en vias de desarrollo.

1.2 Aspectos Generales del Municipio Santo Domingo
Oeste:

1.2.1 Demarcacion geogréafica del Municipio Santo Domingo
Oeste:

El municipio Santo Domingo Oeste ocupa una extension territorial
de 46 kilometros cuadrados. Esta limitado al norte por la Autopista
Duarte, al Sur por el Mar Caribe, al Este por El Distrito Nacional y
la Av. Luperdén y al Oeste por el Municipio Los Alcarrizos y la

Provincia San Cristébal.

A continuacion se presenta el mapa geografico del Municipio Santo
Domingo Oeste el cual fue copiado de la pagina Web del Cabildo:
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Mapa Geografico del Municipio Santo Domingo Oeste:
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1.2.2 Situacion Demografica:

1.2.2.1 Cantidad de Habitantes:

El total de habitantes del municipio Santo Domingo Oeste es de
280,912 personas’. De las cuales unas 135,836 (el 48.36%)
pertenecen al género masculino y 145,076 (el 51.64%)

corresponden al género femenino.

A continuacion se presenta un cuadro y un gréafico con la cantidad
de habitantes del municipio Santo Domingo Oeste distribuida por

sector y por género. (Ver Cuadro No.1 y Gréfico No.1).

Gréafico No.1:

DISTRIBUCION POR GENERO DE LA POBLACION DEL
MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE

O Hombres 48.36%
B Mujeres
51.64%

7 Oficina Nacional de Estadistica, Censo de Poblacion y Vivienda del afio 2002
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Cuadro No.1:

DISTRIBUCION DE LA POBLACION POR SECTOR Y POR GENERO
DEL MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE

Cantidad de Habitantes

SECTOR Hombres| Mujeres | TOTAL

1 SANTO DOMINGO COUNTRY CLUB 11,986 12695 24681

2 LA ALTAGRACIA 11922 12436 24,358

3 ENGOMBE 12,344 12439 24,783

4 LA ROSA 5664 6,334 11,998

5 LAS CAOBAS 13,336 14739 28075

6 ALAMEDA 5188 5722 10910

7 ENRIQUILLO 7507 8565 18,072

8 BUENOS AIRES (HERRERA) 9302 9440 18742

9 HERRERA 14461 15867 30,328

10 AEROPUERTO DE HERRERA 1150 1,312 2462
11 ZONA INDUSTRIAL DE HERRERA 1720 2042 3762
12 JUAN PABLO DUARTE 14548 15591 30,139
13 FINCA ENGOMBE 111 106 217
14 MANOGUAYABO 4039 4400 8439
15 CABAYONA 2203 2242 4445
16 PALAVE 1,691 1674 3365
17 BUENAS NOCHES 2694 2806 5500
18 HATO NUEVO 3124 2976 6,100
19 BENVENIDO 1443 1433 2882
20 LA CIENAGA 3160 3293 5453
21 SANMIGUEL 2635 2903 5538
22 BAYONA 5608 6,055 11,663
Total 135,836 145,076 280912

Fuente: Oficina Nacional de Estadistica, Censo 2002.

1.2.2.2 Cantidad de Hogares:

La cantidad de Hogares del Municipio Santo Domingo Oeste es de

72,541 hogares los cuales estan distribuidos en unos 22 sectores.

A continuacién se presenta un cuadro con la distribucion de

hogares por sector. (Ver Cuadro No. 2).
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Cuadro No.2:

[taRs-REN REa > RES, BN CRTSURY N R

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

DISTRIBUCION DE LA POBLACION
DEL MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE

SECTORES

SANTO DOMINGO COUNTRY CLLE

LA ALTAGRACIA
EMNGOMEE

LA ROSA

LAS CAOEAS

ALAMEDA

EMNRIQUILLO

BUENOS AIRES (HERRERA)
HERRERA

AEROPUERTO DE HERRERA
ZONA INDUSTRIAL DE HERRERA
JUAN PABLO DUARTE
FINCA ENGOMEBE
MAMNOGUAYAED
CABALLOMNA

FALAVE

BUENAS NOCHES

HATO NUEYVO

BIENYEMNIDO

LA CIEMNAGA

SAN MIGLEL

BAYOMNA

Hogares
5,101
6457
6377
2945
7236
2828
4146
4,990
7918

62
991
7937
53
2224
1,137
930
1,393
1627
748
1,624
1436
2801

Totales 72541

Fuente: Oficina Nacional de Estadistica, Censo 2002.
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1.2.2.3 Densidad Poblacional del Municipio:

Si se dividiera la cantidad de territorio que conforma el municipio
Santo Domingo Oeste entre los 280,912 habitantes que lo integran
arrojaria una densidad poblacional de 6.12 habitantes por metros
cuadrados, sin embargo debe conocerse que en este municipio
existen miles de edificios que ocupando una extension territorial de
unos 400 metros aproximadamente albergan una poblacion
promedio de unos 32 habitantes, asumiendo una media de 4
habitantes por apartamento.

1.2.3 Cantidad y Caracteristicas de los Desperdicios que se
Generan en el Municipio:

De acuerdo con los datos aportados por el Departamento de
Planificacion del Ayuntamiento Santo Domingo Oeste durante el
afo fiscal Agosto-2006 a Julio-2007 en este municipio fueron
generadas unas 106,297.91 toneladas® de desperdicios sélidos los
cuales a su vez fueron recogidos tanto por el sector privado como

por los camiones propios del Ayuntamiento.

Durante ese periodo el Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste
sblo recogio el 26.92% de la basura generada, mientras que el
restante 73.08% de la basura fue recogida por tres empresas del
sector privado. En ese sentido se puede observar que la empresa
Higiene Integral recogio el 68.17%, es decir unas 72,460.33
toneladas; la empresa SEPCONSIN recogi6 el 4.18%, o sea unas
4,447.25 toneladas y ECOSAHE el 0.73% es decir unas 772.94
toneladas. (Ver Cuadro No.3y Gréfico No.2)

2 Apuntes Histéricos del Municipio Santo Domingo Oeste afio 2007
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Grafico No 2.
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A continuacién se detalla en Toneladas la cantidad de Basura recogida

durante el afio fiscal agosto-2006 a julio 2007.

Cuadro No. 3:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE

CANTIDAD DE BASURA RECOGIDA DURANTE EL PERIODO AGOSTO-2008 A JULIO-2007
VALORES EN TONELADAS METRICAS

Camiones
Camiones | Pequefios | Total/Basura
Fecha Higiene Sepeonsin Ecosahe Grades ASDO Mes
ASDO Municipio

16 ag 15 sep 5,778.91 2.128.62 -| 1,184.16 1.,000.00 10,091.69
16 Sep 135 oct 5,215.23 1,815.89 88.25| §91.34( 1,050.03 9,060.74
16 oct 15nov 6,451.10 502.74 121.56) 1,072.71] 1,543.62 9,691.73
16 nov 135 die 6,195.22 - 103.73] 1,283.63| 2,030.32 92.612.90
16 dic 15 ene 6,670.51 - 86.42| 751.75| 2,600.21| 10,108.89
16 ene 13 feb 6,923.32 - 104.44] 128.06] 1,803.11 8,958.93
16 feb 15 mar 7.,670.47 - 86.84| 229.01f 1931.21 9,917.53
16 mar 15 abr 6,818.11 - 112.05 110.73] 2,451.31 9.492.20
16 abr 15 may 7,118.18 - 46.68| 144.33] 1,856.21 2,165.40
16 may 15 jun 7.258.91 - 2297 27771 2623.62| 10,183.21
16 jun 15 jul 6,360.37 - -] 1,152.51] 2,501.81] 10,014.69
Total del Afio 72,160.33 4.447.25 77294 7.225.94] 21.391.45] 106,297.91
% de
Participacion 68.17% 4.18% 0.73% 6.80% 20.12% 100.00%

Fuente: Ayuntamiento del Distrito Nacional, Memoria 2006-2007.
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1.2.4 Manejo y Tratamiento de los Desperdicios por Parte de las
Autoridades Municipales:

De acuerdo con las informaciones recogidas de las autoridades del
Municipio Santo Domingo Oeste en la actualidad no se dispensa
ningun tratamiento a la basura producida en esta demarcacion, el
Ayuntamiento solo se limita a recoger y trasladar al vertedero de
Duquesa los desperdicios producidos en el municipio. Este
vertedero esté ubicado en el Municipio Santo Domingo Norte.

Asimismo, una vez depositados en el Vertedero de Duquesa, una
serie de personas denominadas “buzos” de manera espontanea
escarban, capturan y luego comercializan algunos materiales
reciclables mientras que la empresa Lajum Corporation se encarga

de darle el tratamiento de lugar a los demas desperdicios.

De acuerdo con la informacion ofrecida por el sefior Max Da’Silva,
Gerente de Operaciones de la empresa Lajum Corporation®, el
tratamiento que se le da a los desperdicios en el Vertedero de
Duquesa con la finalidad de reducir su volumen, eliminar malos

olores y prevenir la proliferacion de plagas, es el siguiente:

Los camiones recolectores de basura vierten su contenido en la
Plaza de Vertido, luego esa basura es regada y compactada con
equipos tractores de cadena, una vez concluido ese proceso, se le
aplica una capa de caliche o material arcilloso y se depositan en
hoyos excavados a los que se ponen tubos que permiten emanar
los gases que se producen en la descomposicion de los materiales
organicos, previniendo asi explosiones; ese proceso es muy
comun y se le conoce como “venteo”. Para reutilizar los terrenos
del vertedero en procesar otra basura fresca es necesario esperar

al menos dos afios.

8 Informacién Obtenida a través de Entrevista telefénica.
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CAPITULO Il

ESTUDIO DE MERCADO

28



CAPITULO 11

2.

Estudio de Mercado:

Objetivo del Estudio de Mercado:

Con el proposito de conocer el Grado de Aceptacion a la
Implementacion de un Programa de Reciclaje y a la Instalacion de
una Planta de Reciclaje en el Municipio de Santo Domingo Oeste
se realizaron entrevistas tanto a la poblacion como a las

Autoridades y Empresarios del Municipio.

En ese sentido, conforme a la planificacion estadistica, se tomo
una muestra “n” de 408 viviendas, ubicadas en 7 sectores de las
tres clases sociales, una de la clase alta, tres de clase media y tres
de clase baja. Se trabajé con un nivel de confianza de un 95% y un

margen de error del 5%.

En relaciéon con las Autoridades se entrevistd al Sindico del
Municipio y 8 Regidores, para una muestra de 9 autoridades

entrevistadas de una poblacién de 12 representantes en total.

En cuanto a la investigacibn en el sector empresarial aunque
inicialmente se habia planificado trabajar con una muestra “n” de
35 empresas se trabajé solo con 22, por tanto se trabajo con un
nivel de confianza de un 80% y un margen de error de un 20%. La
poblacién estaba compuesta por el total de las 170 registradas en

la Asociacion de Industriales de Herrera.
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El resultado de esta investigacibn se presenta en las tres

secciones que se detallan a continuacion:

= Seccion I: Investigacion Realizada en los Hogares del

Municipio Santo Domingo Oeste.

= Seccion Il: Investigacion Realizada a las Autoridades

del municipio Santo Domingo Oeste.

= Seccion lll: Investigacion Realizada en las Empresas de
la Zona Industrial de Herrera.
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SECCION I:

2.1

Investigacion en los Hogares del Municipio Santo
Domingo Oeste:

2.1.1 Caracteristicas Generales:

La muestra de los hogares analizados presenta las siguientes caracteristicas
generales:

2.1.2

Las entrevistas se realizaron en el lapso del 2 de marzo al 2 de mayo y
del 24 de mayo al 15 de junio del afio 2008.

Las viviendas entrevistadas incluyeron indistintamente tanto unifamiliares
como apartamentos.

Se entrevistaron indistintamente hombres y mujeres entre 15 y 55 afios.

El mayor promedio de edad de los entrevistados estuvo dentro de los

rangos de 16 a 30 y de 31 a 45 afios con un 63.7% en total.

Informe General:

2.1.2.1 Disposicion de los Residentes en el Municipio Santo Domingo

Oeste a contribuir con un Programa de Reciclaje.

De acuerdo con los datos recogidos mediante las preguntas de la
encuesta en relacion con el grado de aceptacion de los municipes a
participar en un Programa de Reciclaje se obtuvieron los siguientes

resultados:
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X/
L X4

El 96.3% de los entrevistados consideraron beneficioso para el municipio

la Implementacién de un Programa de Reciclaje.

s EI 91.9% de las personas entrevistadas estan dispuestas a colocar por

separado los Reciclables del resto de la basura.

X/
°

Del 91.9% de familias dispuestas a colocar por separado los reciclables el
38.4% lo haria si recibe de la empresa recicladora las bolsas (o fundas)
plasticas, el 10.67 si percibe algun beneficio economico y el 50.93% lo

haria aunque no percibiera ningun beneficio.

% EI 87.3% de los entrevistados esta dispuesto a conservar dentro de su
vivienda los reciclables hasta los dias en que éstos sean recogidos versus
s6lo un 12.7% que no estan en esa disposicién. Es importante resaltar
qgue en el proceso de las entrevistas se observo que este 12.7% obedece
basicamente a las familias que habitan en apartamentos.

% Entre los beneficios que percibe la poblacion se encontraron que la
implementacion de un Programa de Reciclaje contribuira a la
descontaminacion de los vertederos, ayudard al medio ambiente y a la
higiene de la comunidad y agilizara la recogida de lo que realmente es

basura.

2.1.2.2 Grado de Aceptacion a la instalacion de una Planta de
Reciclaje dentro del Municipio Santo Domingo Oeste.

En relacion con la parte de la investigacion destinada a conocer el grado
de aceptacion de los moradores del Municipio Santo Domingo Oeste en
cuanto a la Instalacién de una Planta de Reciclaje dentro del municipio,

los resultados encontrados sugieren que:
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% EI 71.1% de los entrevistados esta de acuerdo con la instalacion de una
Planta de Reciclaje dentro de este municipio, en tanto que el 28.9% esta

en desacuerdo.

2.1.3 Resultados Estadisticos de la Investigacion:

El Resultado de esta Investigacion Exploratoria evidencia que la
Poblacién del Municipio Santo Domingo Oeste esta en muy buena
disposicion de contribuir con la Implementacion de un Programa de
Reciclaje. Asimismo también queda evidenciado que existe un buen
grado de aceptacion hacia la Instalacion de una Planta de Reciclaje

dentro del mismo Municipio.

A Continuacién son presentados los resultados de la investigacion
realizada en la muestra de la poblacién del Municipio Santo Domingo

Oeste:

2.1.3.1 Generales de los Municipios de Santo Domingo Oeste:

21311 Clases Sociales:

De los 408 hogares entrevistados el 9.3% pertenecian a la Clase Alta, el
56.1% a la Clase Media y el 34.6% a la Clase Baja. A continuacion se
presenta el Grafico No.3 con la distribucion de la muestra por sector y el

porcentaje por clase social. (Ver Grafico No.3 y Cuadro No.4 del anexo).
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Grafico No.3

Entrevista por Clase Social

9%
35% O Total Clase Alta

B Total Clase Media
O Total Clase Baja

56%

21312 Género:
De las 408 personas entrevistadas el 55.1% correspondieron al género

femenino, mientras que el 44.9% correspondieron al masculino. (Ver y
Grafico No.4 y Cuadro No.5 del Anexo).

Grafico No.4:

Género

. 3

0 Hombres

B Mujeres

2.1.3.1.3 Estructura De Las Edades De Los Moradores De Santo Domingo
Oeste:

Tal como se evidencia en el Grafico No.5 las edades del 66.7% de las

personas entrevistadas estuvo comprendida dentro del rango de 15 a 45
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afos de edad. Esto evidencia que las opiniones obtenidas provienen en

su mayoria de personas ciertamente activas en la sociedad. (Ver Gréfico
No.5 y Cuadro No.6 del Anexo).

Gréafico No.5:

21314

100.0%
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Rango Edad de los Encuestados

W Mayores de 55 Afios
O De 46 a 55 Afios
O De 31 a 45 Afios
H De 16 a 30 Afios

@ De 15 afios

Nivel de Estudios Alcanzados:

En cuanto al nivel de estudios alcanzados la muestra analizada revel6

que el 45.1% de la poblacién es universitaria y que dentro de este grupo

un 3.2% posee titulo de Post-Grado o Maestria. Asimismo, el 33.8% se

encuentra en el nivel de secundaria y sélo el 21.1% pertenece a la

categoria de estudios primarios.

En general estos resultados reflejan que existe un buen nivel educativo en

los moradores de Santo Domingo Oeste por tanto es factible inferir que

cualquier programa educativo relacionado con el reciclaje sera de facil

asimilacion y retroalimentacion. (Ver Grafico No.6 y Cuadro No.7 del

Anexo).

Gréafico No.6:
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2.1.3.2 Opiniones de los Moradores de Santo Domingo Oeste en
Cuanto al Reciclaje y un Programa de Reciclaje:

2.13.2.1 Cantidad de Personas que Sabe Qué es Reciclar Basura:

En la muestra analizada se encontr6 que el 82.1% sabia lo que
significaba reciclar basura, mientras que el 17.9% no lo sabia. En cuanto
al cruce de variables producto de esta interrogante y el nivel de estudios
alcanzados se observé que existe una correspondencia directamente
proporcional entre el grado de estudios alcanzados y el conocimiento o0 no
sobre lo que es reciclar, en tal sentido se verifica que a mayor nivel de
estudio es mayor el porcentaje de personas que saben lo que es reciclar.

(Ver Gréafico No.7 y cuadros Nos.8 y 9 del anexo).

Grafico No.7
Personas informadas acercade lo
que es reciclar basura
18%
O sabe lo que es
reciclar
@ no sabe lo que es
reciclar
82%
2.1.3.2.2 Actitud de las Personas Entrevistadas en Torno al Reciclaje:

De todas las personas entrevistadas se observo que el 89.7% sabia que
una buena cantidad de la basura que se produce en su hogar puede ser
reciclada, mientras que sélo el 10.3% no lo sabian. (Ver Gréafico No.8 y
Cuadro No.10 del Anexo)
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Gréafico No.8:

La Basuraen el Hogar es Reciclable

<

2.1.3.2.3 Actitud de las Personas Entrevistadas en Torno a la Implementacion
de un Programa de Reciclaje en el Municipio de Santo Domingo
Oeste:

En cuanto a la pregunta de que si consideran beneficioso la
implementacion de un Programa de Reciclaje en el Municipio de Santo
Domingo Oeste, el 96.3% de los entrevistados coincidid en que seria
beneficioso en contraste con solo el 3.7% que no lo considera asi. (Ver
Gréfico No. 9 y Cuadros Nos. 11y 12 del Anexo).

Grafico No.9:
Un Programa de Reciclaje esBeneficioso
100.00%1 i
0.00%:
EsBeneficioso  Noes Beneficioso
2.1.3.2.4 Percepcion de los Entrevistados en torno a su imagen y la de su

vivienda al participar en un Programa de Reciclaje:
Conforme a los resultados encontrados en la pregunta con mudltiples

respuestas posibles acerca de ¢ Como afectaria la imagen de su vivienda

en comparacion con las de otros municipios donde no exista un Programa
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de Reciclaje? el 36% de la poblacién entrevistada visualizaba que de
existir un Programa de Reciclaje en el Municipio Santo Domingo Oeste
sus viviendas estarian ubicadas en un lugar mas limpio; un 33.8%
considera que sus viviendas estarian ubicadas en un lugar mas
organizado. Asimismo un 21.3% de los entrevistados consideré que sus
viviendas adquirirAn més valor; el 6.1% dice que no le impactaria la
imagen de su vivienda y el 10.3% no sabe. (Ver Gréafico No.10 y Cuadro
No0.13 del Anexo).
Grafico No.10

Percepcion de los entrevistados en cuanto a laimagen de su vivienda en el
supuesto de que en SD oeste se recicle

O Que estan ubicadas en un lugar,
mas organizado
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B que estan ubicadas en un lugar
mas limpio

100

O adquirira mas valor

50

O No impactaralaimagen de su
vivienda

B No sabe

En cuanto a lo referente al impacto que causaria a las personas el hecho
de participar en un Programa de Reciclaje el 58.8% opin6é que sentirian
gue estarian cuidando al medio ambiente. El 20.1% coincidié en sefalar
gue denotarian ser personas de buen vivir. Un 5.4% entiende que serian
personas mas inteligentes, el 12.3% considera que no le impactaria su
imagen y el 3.4% considera que le impactaria de otra forma. Esta
pregunta también permitia mas de una respuesta por parte de los

entrevistados. (Ver Gréafico 11y cuadro No.14 del Anexo).
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Gréafico No.11

Percepcion de los entrevistados en cuanto al impacto en su
personalidad al participar en un programa de reciclaje
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2.1.3.25 Disposicion de los moradores del municipio Santo Domingo Oeste a
colocar por separado las basuras reciclables.
Como se puede observar en el grafico No.12 y cuadro No.15 del anexo, el
91.9% de las personas entrevistadas manifestd estar dispuesta a colocar
por separado las Basuras Reciclables, mientras que sélo el 8.1% no

tenian esa disposicion.

Gréafico No.12

Cantidad de personas dispuestas a colocar por
separado los reciclables

O personas dispuestas

@ personas no
dispuestas

Asimismo, al hacer la distribucion por Clases Sociales se verificé que esa
disposicion hacia la colocacién por separado de los desechos reciclables
tiene un 97.4% de aceptacion en las personas que pertenecen a la clase
alta, un 93.6% en la clase baja y un 90.0% dentro del segmento que
pertenece a la clase media. (Ver Gréafico No.13 y Cuadros Nos. 15y 16

del Anexos).
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Gréafico No.13

Numero de entrevistados por clase social segun opinion sobre
si estan dispuestos a colocar por separado los reciclables
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2.1.3.2.6 Grado de Compromiso entre los moradores del Municipio Santo

Domingo Oeste a Colocar por Separado las Basuras Reciclables.

En la medicion del grado de compromiso de las personas para participar
en el Programa de Reciclaje en el Municipio Santo Domingo Oeste
pudieron evidenciarse buenos resultados, en tal sentido, el 50.9% de los
entrevistados manifestdé que colocarian por separado los reciclables
aunque no percibieran ningun incentivo; el 38.4% haria lo mismo con
solamente recibir de la compaiiia que recicla las bolsas (fundas) plasticas
para su almacenamiento, en tanto que Unicamente un 10.7% los colocaria
por separado si recibiera algun incentivo econémico. (Ver Gréfico 14 y
Cuadro No. 17 del Anexo).

Gréafico No.14

Grado de compromiso para colocar
por separado los reciclables.

0 Si recibe algun beneficio
60 economico por lacantidad de
A reciclables que aporte

40 B si lacompafiia que recicla
suministra las fundas
0 O aunque no percibaningun
1 incentivo
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Al hacer una Distribucion por Clase Social en cuanto al Grado de
Compromiso a Colocar los Reciclables por Separado pudo comprobarse
gue esos porcentajes mas 0 menos se mantienen en todas las clases
sociales, sin embargo es bueno resaltar que los de la clase alta
obtuvieron 62.2% de puntuacion en cuanto a su intencion de colocar por
separado los reciclables aunque no percibieran ningan incentivo.
Asimismo, queda evidenciado que quienes mas reclamaron bolsas
plasticas para cumplir con este compromiso fueron los de la clase media

cuyo resultado arrojo un 40.3%. (Ver Cuadro No. 18 del Anexo).

2.1.3.2.7 Grado de Compromiso entre los moradores del Municipio Santo
Domingo Oeste para Conservar en sus viviendas los Reciclables y por
cuanto tiempo.
Debido a que la basura reciclable no debe ser recogida en conjunto con la
basura no reciclable, en esta investigacion fue explorada la opinién de los
moradores en torno a si aceptaban conservar dentro de sus viviendas las

basuras reciclables y durante cuantos dias como méaximo lo harian.

En tal sentido, los resultados arrojaron que el 87.3% de las personas
entrevistadas manifestaron estar dispuestas a conservar en sus viviendas
los reciclables, mientras que el 12.7% no lo estaban. Cabe sefialar que la
opinibn negativa tiene mucho que ver con los residentes en
apartamentos, donde por observacion se pudo contactar que prevalecia el
no sobre la disposicién positiva. (Ver Grafico 15 y Cuadro No0.19 del
Anexo).
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Grafico No.15

Disponibilidad para conservar en la
vivienda los reciclables

13%

@ Dispuestos
@ no dispuestos

87%

En relacion con la cantidad de dias en el que las personas estarian de
acuerdo con mantener en su vivienda los reciclables se identifico que el
53.1% de los entrevistados dispuestos a conservar los reciclables en sus
casas lo harian por un tiempo menor de tres dias, el 28.9% los
conservarian por 3 0 4 dias, un 17.4% lo haria por una semana, mientras
gue el 0.6% los conservarian por un periodo mayor de una semana y

menor de dos. (Ver Grafico No.16 y Cuadro No.20 del Anexo).

Grafico No.16

Cantidad de tiempo que los residentes en SD Oeste estarian
dispuestos a conservar en su vivienda los reciclables
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2.1.3.2.8 Opiniones sobre la Preferencia de los moradores de Santo Domingo
Oeste en cuanto a la Direccion del Programa de Reciclaje y los dias de
Recoleccion.

Dentro de las personas que consideraron beneficioso para el Municipio
Santo Domingo Oeste la implementacion de un programa de Reciclaje se
encontro que el 44.02% prefiere que éste sea dirigido de forma mixta, es
decir con participacion en conjunto tanto del Ayuntamiento como de una
empresa privada, en tanto que un 31.81% prefirieren que sea una
Empresa Privada la Responsable del Funcionamiento del Programa de
Reciclaje, mientras que sélo el 24.17% prefiere que este Programa sea el
dirigido por Ayuntamiento del Municipio. (Ver Grafico No.17 y Cuadro No.
21 del Anexo).

Grafico No.17

Quién Debe Dirigir el Programa

24.17% 31.81% 44.02%

Pablica Privada Mixta (Publicay
(Ayuntamiento) (Empresarios de la Privada)
Zona)

Con relacion a los dias en que los moradores del Municipio Santo
Domingo Oeste prefieren para la recogida de los desechos reciclables un
33.1% de las personas entrevistadas manifestd no tener preferencia hacia
un dia en especifico, en tanto que el 21.6% eligid que esta accion sea
realizada los dias lunes o martes. Asimismo, el 19.4% prefiere que los
reciclables sean recogidos los fines de semana, mientras que el 18.3% y
el 7.6% prefieren que los reciclables sean recogidos los miércoles o

jueves y los viernes, respectivamente. (Ver Cuadro No.22 del Anexo).
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2.1.3.3

Grado de aceptaciéon de los Moradores de Santo Domingo
Oeste a la Instalacién de una Planta de Reciclaje:

El otro aspecto objeto de la presente investigacion consistia en conocer la
opinion de los moradores de Santo Domingo Oeste en cuanto a Si
aceptarian o no la instalacion de una Planta de Reciclaje dentro del
territorio de ese municipio, en tal sentido los resultados arrojaron que el
71.1% de las personas entrevistadas expresaron estar de acuerdo,
mientras que el 28.9% no estan de acuerdo con la instalacion de dicha

planta. (Ver Grafico No0.18 y Cuadro No.23 del Anexo).

Gréafico No.18

Opinion de Personas con la
instalacion de una planta de reciclaje
en el municipio de SD Oeste

29%

O de acuerdo

M en desacuerdo

71%

2.1.34 Otros Aspectos Investigados:

Los deméas aspectos incluidos en esta investigacion han tenido la
intencion de conocer si existe responsabilidad econdmica por parte de los
moradores del Municipio Santo Domingo Oeste en cuanto al pago al

Ayuntamiento por concepto de la recogida de basura.

De tal forma se encontré que el 56.1% de los entrevistados manifestaron
no recibir factura por parte del Ayuntamiento para contribuir con el
servicio de la Recogida de basura, en tanto que un 43.9% expres6 que si

la reciben. (Ver Cuadro No.24 del Anexo).
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En relacion con la determinacion del porcentaje de personas que pagan al
Ayuntamiento el servicio de recogida de basura un 61.0% opindé que no
pagan por este servicio, mientras que el 39.0% expreso6 que si paga por el

servicio.

Al analizar la variable de las personas que pagan con las Clases Sociales
a la que pertenecen, se encontré que las viviendas ubicadas en los
sectores de clase baja son las que tienen el mayor porcentaje de
incidencia en el no pago por el servicio de recogida de basura, siendo
seguido este porcentaje por los residentes en los lugares de clase media

y por ultimo la clase alta.

En la clase baja el 65.2% de los entrevistados no paga el servicio,
mientras que el 34.8% manifestd que si lo paga. En tanto que en la clase
media el 59.8% de los entrevistados cumple con el pago del servicio,
frente a un 40.2% que no cumple con el mismo. Por ultimo, se observa
que el 52.6% de los residentes en los sectores de clase alta no pagan el
servicio versus un 47.4% que manifestd pagarlo. (Ver Cuadros 25y 26

del Anexo).
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SECCION Il

2.2

Investigacion realizada a las Autoridades del
Municipio Santo Domingo Oeste:

2.2.1 Caracteristicas Generales:

Esta investigacion presenta las siguientes caracteristicas generales:

La poblacion de este estudio la componen las autoridades electas por el
voto popular en las elecciones municipales celebradas el 16 de mayo del
afio 2006 y que tienen la responsabilidad de dirigir el Ayuntamiento del
Municipio Santo Domingo Oeste durante el periodo 2006-2010, estos son:
el Sindico y 11 Regidores. Es decir 12 personas en total.

La muestra de las autoridades entrevistadas y analizadas comprendi6 9
representantes entre los que se encuentran 8 Regidores y el Sindico. Los
entrevistados forman parte de todos los partidos politicos ganadores en el
Municipio Santo Domingo Oeste, esto es, 3 del Partido de la Liberacion
Dominicana (PLD), 3 del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), 2 del
Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) y wuna del Partido
Quisqueyano Demdcrata Cristiano. (Ver Grafico No.19 y cuadro No. 28

del anexo).
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Grafico No.19:

AUTORIDADES ENTREVISTADAS DEL MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE
POR PARTIDOS POLITICOS

PLD
OPRD

mPRSC
mPQDC

PLD PRD PRSC PQDC

e Las entrevistas fueron realizadas en el periodo del 17 de marzo al 29 de
mayo de 2008. Cabe sefialar que en ese afio y dentro de ese periodo

fueron celebradas elecciones presidenciales en la Republica Dominicana.

2.2.2 Informe General:

2221 Disposicion de las Autoridades del Municipio Santo Domingo
Oeste a contribuir con un Programa de Reciclaje.

De acuerdo con los datos recogidos mediante las preguntas de la
encuesta a las autoridades en relacién con el grado de aceptacion de
éstos a apoyar un Programa de Reciclaje se obtuvieron los siguientes

resultados:

>

K/
*

El 100% de los entrevistados consider6 que una gran parte de la basura

)

recolectada en el municipio puede ser reciclada; también ese mismo
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2.2.2.2

2.2.3

porcentaje manifest6 que si de ellos dependiera apoyarian la
implementacion de un Programa de Reciclaje en el municipio Santo

Domingo Oeste.

Grado de Aceptaciéon de las Autoridades a la instalacion de
una Planta de Reciclaje dentro del Municipio Santo Domingo
Oeste.

En relacion con la parte de la investigacion destinada a conocer el grado
de aceptacion de las autoridades del Municipio Santo Domingo Oeste en
cuanto a la Instalacién de una Planta de Reciclaje dentro del municipio,

los resultados encontrados sugieren que:

El 100% de los entrevistados coincidieron en que si esta de acuerdo con
la instalacion de una Planta de Reciclaje dentro del municipio Santo

Domingo Oeste.

Resultados Estadisticos de la Investigacion:

El Resultado de esta Investigacibn Exploratoria evidencia que las
Autoridades del Municipio Santo Domingo Oeste estan en buena
disposicion de contribuir tanto con la Implementacion de un Programa de
Reciclaje como con la Instalacion de una Planta de Reciclaje dentro del

mismo Municipio.

A Continuacién son presentados los resultados de la investigacion
realizada en la muestra de la poblacion del Municipio Santo Domingo

Oeste:
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2.2.3.1 Composicion Partidaria de las Autoridades del Municipio
Santo Domingo Oeste:

Las autoridades del municipio Santo Domingo Oeste incluyendo el Sindico la
componen 5 Regidores del Partido de la Liberacién Dominicana (PLD), 4 del
Partido Revolucionario Dominicano (PRD), 2 del Partido Reformista Social
Cristiano (PRSC) y una del Partido Quisqueyano Demdocrata Cristiano
(PQDC). (Ver Grafico No0.19 y Cuadro No.27 del anexo).

Gréafico No.20:

TOTAL DE AUTORIDADES DEL MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE
POR PARTIDO POLITICO AL QUE REPRESENTAN

QPLD
OPRD

BPRSC
mPQDC

PLD PRD PRSC PQDC

2.2.3.2 Opinion sobre larecogida de Basuray las regulaciones
existentes:

Al entrevistar las autoridades del Municipio Santo Domingo Oeste se
encontraron opiniones divergentes sobre si existe alguna regulaciéon

oficial para la recogida y manejo de la basura o desperdicios, en ese
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sentido un 77.8% de los entrevistados opind que si existen regulaciones
oficiales mientras que el 22.2% entendia que no existe ninguna regulacion

para esos fines. (Ver Gréafico No.21 y cuadro No.29 del Anexo).

Gréafico No. 21:

¢Existe Regulacion Oficial Para el Manejo de la
Basua?
No Existe
22%
O Si Existe
B No Existe
Si Existe
78%

Esta regulacion se refiere al Reglamento Interno del Ayuntamiento, emanado de

la Ley 176-07 y la Ley 120-99 que Prohibe a Toda Persona Fisica o Moral Tirar

Desperdicios Sélidos y de Cualesquiera Naturaleza en Calles, Aceras, Parques,

Carreteras, Contenes, Caminos, Balnearios, Mares, Rios, etc.

2.2.3.3 Opiniones sobre el manejo que se da a la basura Generada el

Municipio Santo Domingo Oeste:

Al ser interrogadas las autoridades del Municipio Santo Domingo Oeste
en torno a si existe algin mecanismo de clasificacion de los desperdicios
generados en ese territorio, el 100% de los entrevistados coincidio en que
la basura generada en el Municipio de Santo Domingo Oeste no es
clasificada antes de ser trasladada al Vertedero. (Ver cuadro No.30 del
anexo).

El deposito en el Vertedero de Duquesa de los desperdicios recogidos en
el municipio de Santo Domingo Oeste tiene un costo de RD$500,000.00

mensuales para el Ayuntamiento.
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Asimismo, todos los entrevistados coincidieron en responder que una vez
depositados en el Vertedero de Duquesa los desperdicios no reciben

ningun tratamiento. (Ver Cuadro No.31).

Al mismo tiempo, el 100% de las autoridades entrevistadas considero que
una gran parte de la basura recolectada puede ser reciclada.

Todas las autoridades entrevistadas en el Ayuntamiento de Santo
Domingo Oeste manifestaron estar de acuerdo con que se pueden utilizar
paralelamente dos camiones para recoger por separado las basuras
reciclables y las no reciclables.

En relacion con la inquietud de saber si en la Zona Industrial de Herrera el
Ayuntamiento utilizaba un camién en especifico para la recoleccion de la
basura industrial a los fines de no mezclar esos desperdicios con los
desechos domésticos, el 22.2% de los entrevistados opind que si se
utilizaba un camion en especifico, mientras que el 77.8% opiné que no.
(Ver Grafico No.22 y Cuadro No.32 del Anexo).

Grafico No.22:

¢ Utiliza el Ayuntamiento un Camion
Especifico parala Recoleccion de la
Basura Industrial?
O Si
22%

osi
E No

E No
78%

El 55.6% de las autoridades entrevistadas opinaron que no tienen una
estimacion de qué cantidad de la basura recogida en el Municipio Santo
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Domingo Oeste puede ser Reciclada, mientras que el 44.4% manifesto
tener una estimacion. (Ver Grafico No.23 y Cuadro No.33 del Anexo).

Grafico No.23:

¢Esta Estimada la Cantidad de Reciclables geu
son Recogidos?

Si osi
No 44%

2.2.3.4 Iniciativa del ayuntamiento de Santo Domingo Oeste para el
reciclaje

En el estudio llevado a cabo en las autoridades se observo que las
opiniones en torno a si en ese momento existia algun proyecto o iniciativa
Publica para el reciclaje de la basura producida en el municipio, revel6
gue el 55.6% de los entrevistados opind que si existian esos proyectos o
iniciativas, mientras que el restante 44.4% opiné lo contrario. (Ver
Grafico No.24 y Cuadro No.34 del Anexo).

Al analizar las especificaciones hechas por los que opinaron que existen
iniciativas para el reciclaje en el municipio se pudo observar que las
mismas difieren por lo que las investigadoras entienden que en caso de
gue estas iniciativas realmente existan, no estan consensuadas o

plenamente informadas en el conjunto de las autoridades.
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Gréafico No.24:

¢Existen Proyectos o Iniciativas para el
Reciclaje en este Municipio?

44%. O Si Existe
56% B No Existe

2.2.3.5 Grado de aceptaciéon de las autoridades del municipio Santo
Domingo Oeste ala Implementacion de un Programa de
Reciclaje.

Al ser entrevistadas las autoridades municipales acerca de si apoyaria o
no la implementacion de un Programa de Reciclaje, la totalidad de los
entrevistados opind que si de ellos dependiera apoyarian la

implementacion de un programa de Reciclaje para el municipio.
También el 100% de los entrevistados favorecié que una compafiia

privada pueda operar conjuntamente con el Ayuntamiento en un

Programa de Reciclaje.
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2.2.3.6 Grado de aceptacién de las autoridades del municipio Santo
Domingo Oeste a lainstalacién de una planta de reciclaje.

En cuanto al grado de aceptacion de las autoridades del municipio Santo
Domingo Oeste a la Instalacion de una Planta de Reciclaje, el 100% de
éstos coincidieron en que si estan de acuerdo con la instalacion de una
Planta de Reciclaje de capital privado dentro del Municipio Santo

Domingo Oeste.
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SECCION llI:

2.3

231

2.3.2

Investigacion Realizada en las Empresas del
Municipio Santo Domingo Oeste:

Caracteristicas Generales:

Esta investigacion presenta las siguientes caracteristicas generales:

La poblacion de este estudio la componen unas 170 entidades detalladas
en un listado suministrado por la Asociacion de Empresas Industriales de
Herrera.

La muestra de las empresas entrevistadas y analizadas se limité sélo a 22
entidades en razon de las dificultades con las que se enfrentaron las
investigadoras responsables de este estudio, debido al criterio con el que
se han manejado tradicionalmente los empresarios dominicanos. En tal
sentido, en virtud de la poblacién con la que se trabajé y la muestra
analizada, esta investigacion fue realizada con un 80% de confianza y un

margen de error de un 20%.

Las entrevistas fueron realizadas en el periodo del 4 de abril al 24 de
octubre de 2008 y se realizaron de forma tanto presencial como virtual, es

decir, a través del correo electrénico.

Informe General:

2.3.2.1 Disposicion de los Empresarios del Municipio Santo Domingo

Oeste a contribuir con un Programa de Reciclaje.

De acuerdo con los datos recogidos mediante las preguntas de la

encuesta en relacion con el grado de aceptacion de los empresarios del
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X/
°

X/
°

municipio de Santo Domingo Oeste a participar en un Programa de
Reciclaje se obtuvieron los siguientes resultados:

El 100% de los entrevistados considerd beneficioso para el municipio la

Implementacion de un Programa de Reciclaje.

El 100% de los empresarios entrevistados estan dispuestos a colocar por

separado los Reciclables del resto de la basura.

En cuanto al grado de compromiso de colocar por separado los
reciclables el estudio arrojo que el 40.91% lo haria si percibe algun
beneficio econémico; el 31.82% si la empresa recicladora le suministra las
bolsas (o fundas) plasticas, y el 27.27% lo haria aunque no percibiera

ningun beneficio.

El 95.5% de los entrevistados estd dispuesto a conservar dentro del
predio de su empresa los reciclables hasta los dias en que éstos sean

recogidos.

2.3.2.2 Grado de Aceptacion de los Empresarios a la instalacion de

K/
L X4

una Planta de Reciclaje dentro del Municipio Santo Domingo
Oeste.

En relacion con la parte de la investigacion destinada a conocer el grado
de aceptacion de los empresarios del Municipio Santo Domingo Oeste en
cuanto a la Instalaciéon de una Planta de Reciclaje dentro del municipio,

los resultados encontrados sugieren que:
El 72.7% de los entrevistados esta de acuerdo con la instalacién de una

Planta de Reciclaje dentro de este municipio, en tanto que el 27.3% esta

en desacuerdo.
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2.3.3 Resultados Estadisticos de la Investigacion:

El Resultado de esta Investigacion Exploratoria evidencia que los
Empresarios del Municipio Santo Domingo Oeste estdn en buena
disposicion de contribuir con la Implementacion de un Programa de
Reciclaje. Asimismo también queda evidenciado que existe un buen
grado de aceptacion hacia la Instalacion de una Planta de Reciclaje

dentro del mismo Municipio.

A Continuacion son presentados los resultados de la investigacion
realizada en la muestra de los empresarios del Municipio Santo Domingo

Oeste:

2.3.3.1 Generales de las empresas entrevistadas y de los
desperdicios que Generan:

23311 Tipo de Empresas entrevistadas:

Del Conjunto de las empresas entrevistadas, el estudio arroj6 que un
81.8% de éstas pertenecian al ramo industrial, mientras que el 18.2%
correspondian al area de servicios. (Ver Grafico No.25 y Cuadro No.35

del Anexo).

Gréafico No.25

Cantidad de entrevistas por tipo de empresas
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2.3.3.2

Caracteristicas de los desperdicios segregados por las
empresas de Herrera:

De acuerdo con las informaciones obtenidas de las empresas
entrevistadas en torno al tipo de desecho que éstas producen, se puede
observar que solo el 22.7% de esas empresas segregan desechos que
requieren un manejo especial, en tanto que los desechos del 77.3% de
las restantes no amerita ningun trato diferenciado en relacién con los
desperdicios que se generan en los hogares de los residentes en el
Municipio de Santo Domingo Oeste. (Ver Grafica No.26 y Cuadro No0.36

del Anexo).

Grafico No.26

Los desechos de esta empresa requieren un manejo
especial

80
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especial especial

Al Analizar las opiniones de los empresarios entrevistados en torno al
Reciclaje en el Municipio Santo Domingo Oeste se encontraron los

siguientes Resultados:
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2.3.34 Cantidad de Empresas que generan desperdicios que pueden
ser reciclados:

A juicio de los empresarios entrevistados, los desperdicios generados por
el 68.2% de sus empresas pueden ser reciclados, mientras que los
provenientes del 31.8% de éstas no permite ser reciclado. (Ver Grafica
No. 27 y Cuadro No.37).

Gréfico No.27:

Desechos Empresariales que pueden ser
Reciclados
80.00%
60.00%
O Pueden

40.00% Reciclarse
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0.00%+ -
1 B No Pueden
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disposicion
2.3.3.5 Actitud de los Empresarios en Torno ala Implementacién de

un Programa de Reciclaje:

En cuanto a conocer las opiniones de los empresarios sobre la
implementacion de un Programa de Reciclaje dentro del Municipio de
Santo Domingo Oeste El estudio realizado arrojé6 que el 100% de los

entrevistados lo considerd beneficioso.

De igual forma, al ser cuestionados acerca de cual seria el mayor
beneficio del que gozaria Santo Domingo Oeste con la implementacién
del Programa de Reciclaje, con la opcion de dar multiples respuestas se
observé que un 27.3% opind que Ayudara al Medio Ambiente y la
Higiene de la Comunidad, un 9.1% Opin6 que Agilizara la Recogida de lo

gue es realmente basura y Contribuira a Descontaminar los Vertederos,
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en tanto que el 77.3% estuvo de acuerdo con todas esas aseveraciones.
(Ver Cuadro No.38 del Anexo).

2.3.3.6 Percepcion de los Entrevistados en torno a laimagen de su
Empresay la de su Persona al participar en un Programa de
Reciclaje:

En cuanto a la percepcion de los entrevistados en relacion con la imagen
de su empresa en el caso de que en el Municipio de Santo Domingo
Oeste se implemente un Programa de Reciclaje, con la posibilidad de dar
multiples respuestas se obtuvo que un 50% opind que su empresa estara
ubicada en un lugar mas limpio, el 45.5% consideré que adquirira mas
valor y el 40.9% opiné que sus empresas estaran ubicadas en un lugar

mas organizado. (Ver Cuadro No. 39 en el Anexo).

Asimismo el 90.9% de los entrevistados percibe en cuanto a su
personalidad que al participar en un programa de Reciclaje denotara ser

una persona que cuida el medio amiente. (Ver cuadro No.40 en el Anexo).

2.3.3.7 Disposicion del Empresariado del Municipio Santo Domingo
Oeste a Colocar por separado las basuras reciclables.

En relacion con la pregunta en la que se investigd la disposicion del
empresariado del Municipio a colocar por separado las basuras
reciclables de las que no lo son, el resultado obtenido es que el 100% de

los empresarios esta dispuesto a cumplir con ese precepto.

60



2.3.3.8

Grado de Compromiso del Empresariado del Municipio Santo
Domingo Oeste a Colocar por Separado las Basuras
Reciclables.

En relacidn con el grado de compromiso de los empresarios del municipio
a la colocacion por separado de los reciclables emanados de sus
empresas este estudio arrojo que el 40.91% opina que lo haria si percibe
algun beneficio econémico, en tanto que el 31.82% se compromete a
hacerlo si la empresa que recicla le suministra las Bolsas (fundas)
plasticas y el 27.27% colocaria los reciclables por separados aunque no
percibiera ningun incentivo. (Ver Grafico No.28y Cuadro No.41 del

Anexo).

Gréafico No.28:

Grado de compromiso para colocar
por separado los reciclables

50

O Si reciben agun beneficio
econocimo por lacantidad de
reciclables que aporte

B Si lacompaiiia que recicla
suministra las fundas

1 O Aunque no perciba ningun
incentivo
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2.3.3.9

Grado de Compromiso entre los Empresarios del Municipio
Santo Domingo Oeste para Conservar en sus predios los
Reciclables y Durante qué Tiempo.

En relacion con el grado de compromiso de los empresarios de Santo
Domingo Oeste en cuanto a conservar dentro del predio de su empresa
los desperdicios reciclables, este estudio determind que el 95.5% de
éstos esta dispuesto a conservarlos, mientras que solo el 4.5% respondio

no tener esa intencion. (Ver Gréafico No.29 y Cuadro No.42 del anexo).

Grafico No.29:

Disponibilidad para conservar en la empresalos
reciclables hasta los dias en que sean recogidos

5%

@ Dispuestos
@ No dispuestos

95%

En lo relativo a la cantidad de tiempo en el que pudieran los empresarios
permitir la permanencia de sus desechos reciclables dentro de sus
empresas el 52.4% opin6é que menos de tres dias, el 23.8% una semana,
el 19.0% de tres a 4 dias y el 4.8% mas de una semana y menos de dos.
(Ver Gréfica No.30 y Cuadro No.43 del Anexo).
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Gréafico No.30:

Cantidad de tiempo que las empresas de SDO oeste estarian
dispuestos a conservar en su predio los reciclables

menos de3 dias 3 0 4 dias una semana mas de una
semanay menos
dedos

2.3.3.10 Opiniones sobre la Preferencia de los empresarios de Santo

Domingo Oeste en cuanto a la Direccién del Programa de
Reciclaje.

Al ser cuestionados sobre ¢cual seria su preferencia para la Direccion
del Programa de Reciclaje? Los empresarios entrevistados opinaron en
un 54.55% que preferian una Direccion mixta, es decir una combinacion
del Ayuntamiento y una empresa privada, el 40.91% dijo preferir que sea
una empresa privada y solo un 4.55% manifesté la opinién de que sea el
Ayuntamiento el responsable de dirigir el Programa de Reciclaje. (Ver
Grafica N0.31 y Cuadro No.44).
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Gréafico No.31:

60

40

20

Preferencia en cuanto a la responsabilidad de
funcionamiento del programa de reciclaje

O Publica(Ayuntamiento)

B Privada (Empresarios de la
zona)

O Mixta( Publicay Privada

De igual forma al tratar de conocer la opinion de los empresarios en

cuanto a si pudiera una empresa privada operar conjuntamente con el

ayuntamiento en un programa de reciclaje se observo que el 90.9% opin6

favorablemente, mientras que sélo el 9.1% opind lo contrario. (Ver Gréfico
No. 32 y Cuadro No.45 del Anexo).

Grafico No.32:

Pudiera una compafia privada operar conjuntamente con
el ayuntamiento en un programa reciclaje

9%

91%

Osi
Eno
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2.3.3.11 Grado de Aceptacion de los Empresarios de Santo Domingo
Oeste a la Instalacién de una Planta de Reciclaje:

En lo relativo a la parte de esta investigacion que tenia por objeto conocer
la opinidn de los empresarios en torno a si estaban o no de acuerdo con
la Instalacion de una Planta de Reciclaje dentro del Municipio de Santo
Domingo Oeste los resultados arrojaron que un 72.7% est4 de acuerdo
con la instalacion de la misma, en tanto que el 27.3% no lo esta. (Ver
Grafico No.33 y Cuadro No.46 del Anexo).

Gréafico No.33:

Cantidad de empresas que estan de
acuerdo con lainstalacion de una planta
de reciclaje en el municipio de SD oeste

27%

O De acuerdo

B En desacuerdo

/3%

Otro aspecto de gran significacion que se investigo, consistié en conocer
si las empresas del Municipio Santo Domingo Oeste pudieran estar
interesadas en adquirir los materiales reciclables desde la planta, a lo que
un 31.8% de las empresas entrevistadas manifestd favorablemente su
interés, en tanto que al 68.2% no les interesa adquirir los reciclables. (Ver
Grafico No.34 y Cuadro No.47 del Anexo).
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Gréfico No.34:

Empresas interesadas en comprar
materiales reciclables

32%
O interesadas
8% @ no interesadas
0

2.3.3.12 Otros Aspectos investigados en el sector Empresarial del
Municipio Santo Domingo Oeste:

En aras de conocer la situacién actual de las empresas en torno al
servicio del Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste de la recogida de los
desperdicios emanados de éstas, se investigd si tenian convenios con
empresas privadas para la disposicion de sus desechos, también se
investigod si esas empresas pagaban el servicio de recogida de basura al
ayuntamiento y si estaban dispuestos a pagar mas en el entendido de que
recibieran mejor servicio, en tales casos se obtuvieron los siguientes

resultados:

El 54.5% de de las empresas entrevistadas revelé que no tiene convenio
con empresas privadas para la disposicion de sus desechos en tanto que
el 45.5% de ellos indicdé que si ha convenido con entidades privadas la

recogida de sus basuras. (Ver Gréafico No.35 y Cuadro No.48 del Anexo).
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Grafico No.35:

Empresas que tienen convenios parala
disposicion de sus desechos

46% .
O con convenios
54%

B sin convenios

En cuanto a la cantidad de empresas que pagan al Ayuntamiento el servicio de
la recogida de basura se encontré que el 81.8% si paga este servicio al
Ayuntamiento del Municipio, mientras que el 18.2% manifestd no pagarlo. (Ver
Grafico N0.36 y Cuadro No.49 del Anexo).

Grafico No.36:

Cantidad de empresas que Pagan la
recogida de basura

100 A
50
0
pagan servicio no pagan

servicio

Por ultimo, el 63.6% de los empresarios entrevistados manifestd estar
dispuesto a pagar mas dinero por la recogida de basura en el caso de que
recibieran un mejor servicio, mientras que el 36.4% manifesté lo contrario, es
decir no estan dispuestos a pagar mas si recibieran un mejor servicio. (Ver
Grafico No.37 y Cuadro No.50 del Anexo).
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Grafico No.37:

Sirecibiera un mejor servicio pagaria
mas por larecogida de basura

36% .
O Dispuestos
64% @ no Dispuestos
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CAPITULO Il

ASPECTOS GENERALES Y
ORGANIZATIVOS DEL PROYECTO
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CAPITULO I11

3.

Aspectos Generales y Organizativos del
Proyecto

3.1 Aspectos Legales de la Planta de Reciclaje:

3.1.1 Razén Social y Nombre Comercial del Proyecto:

La Razon Social y el Nombre Comercial de la Planta de Reciclaje aun no
han sido registrados en las Instancias Estatales correspondientes por
tratarse de un Negocio que aun no estd en Marcha y que para su puesta
en funcionamiento requiere de acuerdos Legales con el Ayuntamiento de
Santo Domingo Oeste; sin embargo sus promotoras han ideado que la
Razon social sea “Reciclaje Santo Domingo Oeste” y su nombre
comercial sea “RECICLA*SDO”

La Actividad principal de la Planta de Reciclaje sera la Separacion, el
Compactado y empacado de los materiales de cartdén, papel, metales y

plasticos.
El Domicilio Social de la Planta de Reciclaje estara ubicado en el Sector

Lecheria de Santo Domingo Oeste, no obstante su ubicacién especifica
aun esta pendiente de definicion.
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3.1.2 Capital Autorizado y Pagado:

Debido a las mismas razones expuestas en el titulo anterior quedara

pendiente aun la definicidbn del capital autorizado y por consiguiente el

pagado.

3.1.3 Relacion de Accionistas:

Los Accionistas seran Los que se detallan a continuacion:

CANTIDAD DE
NOMBRE DEL ACCIONISTA NACIONALIDAD ACCIONES
Nelli Taveras Urena Dominicana 447
Maximina Iris Cabrera Borges Dominicana 447
Thomas Sandoval Dominicana 102
Rodolfo Valentino Martinez Lovera Dominicana 1
Alberto Pichardo Dominicana 1
Iris Maximina Cabrera Borges Dominicana 1
Maria Inés Bazil Mena Dominicana 1

3.1.4 Consejo de Administracion:

El consejo de Administracion ain no ha sido conformado pero por tratarse

de un proyecto de interés comun tanto para los moradores del Municipio

Santo Domingo Oeste como para las Autoridades Municipales y

Gubernamentales las promotoras pretenden que el mismo esté

compuesto por las siguientes personalidades:

1. El Sindico del Municipio Santo Domingo Oeste 0 un

representante suyo;
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2. Un representante de la Sala Capitular del Municipio Santo
Domingo Oeste;

3. El Secretario de Estado de Medio Ambiente o un
representante suyo,

4. Un Representante de una de las Juntas de Vecinos en
donde esté funcionando el Programa de Reciclaje,

5. Las dos promotoras del proyecto; y

El tercer accionista mayoritario del proyecto.

3.2 Aspectos Organizativos:

Este proyecto comprende tanto la estructura del Programa de Reciclaje
como de la Planta de Reciclaje, ademas de un Gerencia Administrativa y
Financiera y una Gerencia de Mercadeo, todas las cuales estaran
coordinadas por un(a) Gerente General quién a su vez rendird cuentas al
Consejo de Administracion. Existira también como Staff la Unidad de

Control Interno.

3.2.1 Gerencia del Programa de Reciclaje: Organizacion y
Funciones Generales:

El programa de Reciclaje tendra la responsabilidad de gestar, con los
moradores de las distintas comunidades del municipio, la separacion en
sus hogares de los reciclables y la colocacion de éstos en las aceras en
dias especificos. Ademas debera coordinar con el Ayuntamiento la
oportuna recoleccion y descarga en el atracadero de la Planta de

Reciclaje.
Las politicas por las cuales se regira el Programa de Reciclaje emanaran

del Consejo de Administracion y su cabeza principal se reportara a la

Gerencia General y tendrd el titulo de Gerente del Programa. A esta
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posicion se reportan dos coordinadores cuyas funciones, ademas de la

funcién del principal, estaran definidas en el Manual de Procedimiento del

Programa de Reciclaje. Algunas de las funciones de esta Gerencia seran

las siguientes:

R/
L X4

%

La Gerencia del Programa de Reciclaje sera la responsable
de la realizacién de encuentros con las juntas de vecinos
antes del inicio del Programa de Reciclaje en cada
comunidad.

Serd el enlace entre la Planta de Reciclaje y las
comunidades donde opere el Programa de Reciclaje.

Medira los resultados del Programa de Reciclaje en funcion
de los aportes a la planta.

Elaborara Propuestas al Consejo de Administracion con
recomendaciones pertinentes para el mejoramiento continuo
en los procesos de Recogida, Descarga y Procesamiento de
los Reciclables.

Coordinara con las Instituciones Correspondientes la
ejecutoria de todas las acciones que en el area del
Programa emanen del Consejo de Administracion hasta su
puesta en funcionamiento.

Llevara las estadisticas de todas las funciones del

programa.
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3.2.2 Planta de Reciclaje: Organizacién y Funciones Generales:

La Planta de Reciclaje al igual que el Programa de Reciclaje estara
Regida por el mismo Consejo de Administracion. Su maximo
representante tendra el titulo de Gerente y se reportara a la

Gerencia General de la Institucion.

El (la) Gerente de la Planta sera responsable de la parte Operativa
de la Planta para lo cual se auxiliara de al menos dos supervisores

quienes a su vez coordinaran el trabajo de los obreros.

Algunas de las funciones de la Gerencia de la Planta de Reciclaje

son las que se citan a continuacion:

% Recibir y controlar las descargas de los reciclables.

% Separar los reciclables por grupos semejantes, esto es los
cartones en un contenedor, las latas y otros reciclables de
hierro o metal en otro contendor, el papel en otro contenedor

y los plasticos en la transportadora corredora.

K/

% Gestar las pacas de cada grupo de reciclable y ponerlas en
condiciones de ser comercializadas como el producto final

de la Planta de Reciclaje.

3.2.3 Gerencia Administrativa y Financiera:

La gestion tanto administrativa como financiera debera estar basada en
los lineamientos establecidos, utilizar una mecanica administrativa

sencilla, clara y transparente y con el apoyo de recursos materiales,
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humanos, financieros, técnicos y operativos impulsar el crecimiento de la

instituciéon. A continuacion se detallan las funciones que a nivel general

tendra la Gerencia Administrativa:

R/
L X4

Proporcionar y controlar los recursos materiales y financieros; y los
servicios internos y externos necesarios para la consecucion de los
objetivos de la institucion.

Definir y proponer la politica administrativa de la Institucion
coordinando su disefio, mediante diagnosticos y estudios
financieros especificos, con la finalidad de coadyuvar en la

optimizacién y la salvaguarda de los recursos.

Formular los proyectos de presupuesto, egresos y de inversion
anual de las &reas operativas, asi como coordinar y vigilar su

cumplimento de acuerdo a las disposiciones establecidas.

Establecer mecanismos y herramientas técnicas, y administrativas
de las areas operativas, asi como coordinar la integracion de los

informes inherentes para su aprobacién por las areas superiores.

Programar y coordinar los pagos de salarios, gastos y demas
erogaciones, conforme al presupuesto de egresos autorizado y con
base a los procedimientos de control establecidos, asi como
informar oportunamente al area superior inmediata acerca de los

Flujos de Fondos.

Impulsar los programas de de capacitacion e intercambio en
materia de administracion, desarrollo y evaluacion organizacional,
en coordinacién con la Gerencia General; con el propésito de

elevar los estandares de calidad.
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% Coordinar y supervisar los servicios de mantenimiento de los
equipos de la Planta y los equipos de informatica asi como
autorizar el soporte técnico que asi se requiera, con el objeto de

coadyuvar en el control de procesos sistematicos.

3.24 Gerencia de Mercadeo:

Esta gerencia tendra la responsabilidad investigar con exactitud cuales
son los requisitos y estandares bajo los cuales adquiririan los reciclables
los empresarios que en el estudio de mercado de este proyecto,
manifestaron su interés en comprar los reciclables desde la Planta de

Reciclaje.

Ubicard nuevos mercados tanto internos como externos a los cuales
comercializar los reciclables.
Comercializara las pacas de reciclables, generando factura por cobrar.

Rendira informes mensuales de las ventas.

Realizara estudios de mercado para conocer sobre nuevos reciclables en
los cuales estuvieran interesados los empresarios, las especificaciones

técnicas de éstos y el precio al cual estarian dispuestos a pagarlos.

Rendird informes periddicos a la Gerencia General sobre estudios de
mercado.

Apoyar mercadolégicamente la Gerencia del Programa de Reciclaje,
generando campafas que promuevan y estimulen a los residentes en

Santo Domingo Oeste a mantener su apoyo al programa de reciclaje.
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3.2.5 Organigrama de la institucion
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3.2.6 Experiencia de las Promotoras del Proyecto.

Las promotoras de este proyecto en su haber adn no cuentan con
experiencia en materia de reciclaje, aunque cabe destacar que al idear
este proyecto ambas se documentaron bastante bien, tanto a través de
paginas de Internet como de libros de texto, especialmente el “Manual de
Reciclaje de Mc Grow Hill”, siendo asi, como conforme a lo aprendido y
con la asesoria de profesionales expertos en el area de Estadistica y en
Aseo Urbano, disefiaron una metodologia para realizar las investigaciones
pertinentes tanto en los residentes como en las autoridades y los

empresarios del Municipio Santo Domingo Oeste.

Es importante resaltar que ambas promotoras son personas destacadas
en sus profesiones por lo cual pueden exhibir sus aportes a la sociedad

dominicana desde las posiciones que han ocupado.

3.26.1 Perfil de las Promotoras:

Nelli Taveras Urefa: es Licenciada en Contabilidad, egresada de la
Universidad Auténoma de Santo Domingo en el afio 1997. Cuenta
También con una Especialidad en Desarrollo Organizacional y tiene en
proceso su Tesis para obtener el titulo de Maestria en Administracion
(2005-2007). La sefiora Taveras posee ademas un Titulo de Técnico en
Andlisis y Disefio de Sistemas Computarizados obtenido en la
Universidad Nacional Pedro Henriquez Urefia en el 1990 y ha realizado

estudios del idioma Inglés desde su adolescencia.
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Experiencia Profesional:

En cuanto a su desarrollo profesional ha ocupado varios puestos en
diferentes instituciones para las cuales ha laborado entre estos podemos
sefialar su actual posicibn como Sub-Gerente Enc. De la Contabilidad del
Sistema Dominicano de Seguridad Social en la Tesoreria de la Seguridad
Social. Desde enero de 2003 a la fecha. En esta Institucion la Sra.
Taveras Disefié del Sistema de Contabilidad de los tres Regimenes de
Contribucion del SDSS. También ha tenido una activa participacion en el
disefio de las politicas y los procedimientos del Area Financiera de

Tesoreria de la Seguridad Social.

Ha contribuido en el desarrollo de procesos técnicos de trabajo entre la
Tesoreria de la Seguridad Social, (TSS) con la Superintendencia de
Pensiones, SIPEN, la Empresa Procesadora de la Base de Datos
(Unipago) y la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales
(SISALRIL).

Trabaj6é en la Revision del Catadlogo de Cuentas Contables Unificado
implementado de las Administradoras de Riesgos de Salud, ARS’s por
parte de la SISALRIL.

Desde 1990 ha trabajado en diversas entidades publicas y privadas en el
area de contabilidad. Tiene experiencia en la Contabilidad por Fondos y
en la implementacién de nuevas herramientas financieras y contables,

llegando a ocupar la posicién de Contadora General.

La Sra. Taveras es miembro del Instituto de Contadores Publicos
Autorizados de la Republica Dominicana, del Fondo Cooperativo para el
Desarrollo Agroempresarial (FONDAGRO) y del Isabel Villas Country
Club.
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Maximina Cabrera Borges egresada de la escuela de

Electromecanica de la Universidad Autbnoma de Santo Domingo (UASD)

con el titulo de Ingeniera Electromecéanica Mencion Eléctrica en el 1996.

Tiene el titulo de Especialidad en Desarrollo Organizacional en el 2006,
actualmente desarrollando la tesis para obtener el titulo de Maestria en
Administracion 2005-2007.

Posiciones a Cargos:

Actualmente en el 2009 se desempefia como Sub. Gerente de Redes en
Media tension en el &rea de distribucion de la zona Santo Domingo de la
Empresa Distribuidora de Energia del Sur (EDESUR), cabe destacar que
inicié en el afio 2000 como Supervisora de obras, después tuvo varias
promociones entre las cuales se encuentran, Responsable de

Mantenimiento de Redes en el 2002, Responsable de Estudio en el 2003.

Al terminar la carrera de Ingenieria 1996 sus inicios fueron en el
Consorcio Electromecéanico S. A. (CESA) donde ocupé el cargo de
Disefiadora Eléctrica a nivel Industrial y Residencial.

Experiencia de Trabajo:

Dentro de sus funciones en EDESUR estan, el mantenimiento y
restablecimiento de las redes eléctricas de media tension en el menor
tiempo posible, asi como también el buen funcionamiento de los equipos
gque las componen , Transformadores, Telecontrolados (ITC),
Seccionadores, Reguladores de tension, Banco de Capacitares,
Detectores de paso de falta, Postes, Lineas de media tensién y baja

tension.
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El buen funcionamiento del Alumbrado Publico en calles y avenidas
correspondientes a la zona Santo Domingo.

También las ejecuciones de obras de Arquitectura de la red que
garantiza una ampliacion de las redes, asi como también el buen
funcionamiento de las troncales de los circuitos evitando la sobre carga
en Transformadores de potencia en subestaciones y en los circuitos de

distribucion.

En (CESA) fue responsable de la ejecucion de la iluminacién de la zona
colonial por el proyecto del Quinto Centenario, asi como también de la
Remodelaciéon del Hotel Hamaca en el 1998 en la parte que comprende

distribucion eléctrica del hotel.
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CAPITULO IV

DESCRIPCION Y DISENO DEL
PROGRAMA DE RECICLAJE
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CAPITULO IV

4. Descripcion y Disefo del Programa de
Reciclaje

4.1 Caracteristicas:
EL proyecto propuesto consta de dos componentes que son, la

creacion de un Programa de Reciclaje en el que participen los
moradores o residentes del Municipio Santo Domingo Oeste y la
construccién y puesta en funcionamiento de una Planta Receptora
de los Materiales Reciclables que sean colectados de los
participantes en el Programa de Reciclaje a través de los camiones

y el personal aportado por el Ayuntamiento del Municipio.

4.2 Beneficios Sociales y EconOmicos:

La instalacion de una Planta y un Programa de Reciclaje traeran
multiples beneficios a la Republica Dominicana, en especial al
municipio de Santo Domingo Oeste en virtud de que con el
reciclaje se protegen y expanden empleos al sector manufacturero,

aumentando la competitividad global de la Republica Dominicana.

4.2.1 Beneficios del Reciclaje:

El reciclar reduce la necesidad de vertederos y la incineracion de
desechos.

Permite el ahorro de energia y evita o disminuye la extraccion y
procesamiento de materiales virgenes o la importacion de
productos terminados.

Disminuye las emisiones de los gases de invernaderos que

provocan cambios climéticos globales.
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Ayuda a la conservacion de los recursos naturales tales como el
agua, la madera y los minerales.
Ayuda a preservar el medio ambiente para las generaciones
futuras.
Entre los beneficiarios se pueden citar los siguientes:

4.2.1.1 Los Residentes en el Municipio:
El reciclaje de sus desechos sélidos impedira que éstos circulen
libremente por los contenes evitando que se acumulen en las
aceras acompafados de lodo, malos olores y plagas. También el
reciclaje evitara que estos desechos produzcan entaponamiento en
los filtrantes del desague fluvial.
Los residentes en las zonas bajas y en las proximidades de la
caflada de Guajimia veran reducir entre un 65 y un 85% las
probabilidades de que sus casas puedan ser inundadas por la falta
de circulacion de las aguas fluviales.
Ademas los residentes del municipio de Santo Domingo Oeste
recibirdn bolsas contenedoras especiales para almacenar los

desechos reciclables que seran recogidos regularmente.

4.2.1.2 Las Autoridades Municipales:

El Ayuntamiento del Municipio Santo Domingo Oeste invertira
menores recursos en cuanto a tiempo y dinero en el transporte de
la basura recogida en virtud de que segun estimaciones de las
Autoridades del Municipio el 40% de los desechos recogidos son
reciclables y por tanto, como ni las empresas recolectoras ni los
camiones del Ayuntamiento tendran que llevarlos fuera del
municipio el Ayuntamiento podra negociar una menor cuota por
tonelada de basura recogida.

También el Ayuntamiento podra negociar una reduccion su gasto
en el pago por descarga en el Vertedero de Duquesa el cual segun
datos obtenidos de las autoridades del Ayuntamiento asciende a

medio millon de pesos mensuales.
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4.2.1.3 EIl Gobierno Dominicano:

El gobierno dominicano se beneficiara porque en la construccion e
instalacién de la Planta de Reciclaje seran invertidos recursos tanto
en bienes de capital como en gastos de personal.

Otro beneficio al gobierno es que, producto del reciclaje, en
nuestro pais disminuiran las importaciones de materiales lo que a
su vez contribuird con la obtencién de un resultado positivo en la
balanza comercial y un mayor crecimiento en la economia

nacional.

El funcionamiento de la Planta de Reciclaje generara al menos una
veintena de empleos directos y unos 60 indirectos, ademas de que
esta nueva empresa pagara al fisco los impuestos por los
beneficios que genere.

En adicion el gobierno, en sentido general obtendra una valoracion
internacional positiva en sus esfuerzos por proteger el medio

ambiente y en reducir las fuentes de contaminacion.

4.2.1.4 Las Promotoras del Proyecto:

Este proyecto también beneficiar4 a sus promotoras, las cuales se
convertiran en socias accionistas de la Planta de Reciclaje,
teniendo la oportunidad de trabajar en ella y devengar una
compensacion salarial igual a la que se pagaria a cualquier
ciudadano con sus mismas capacidades. Ademas obtendrian una

proporcion de los beneficios que esta Planta anualmente genere.
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4.3

4.4

441

442

Poblacion Destinataria:

La instalacion de una Planta conjuntamente con la implementacién de un
Programa de Reciclaje en el Municipio Santo Domingo Oeste estara
destinada a contribuir con la mejoria ambiental y econdmica tanto de los
residentes como de los comerciantes e industriales que coexisten dentro
de los limites del Municipio Santo Domingo Oeste, asi como del propio

Ayuntamiento.

Actores del Proyecto:

Los actores de este proyecto son: el Ayuntamiento de Santo Domingo
Oeste, Las Empresas y Comercios del municipio, la poblacién residente y

los promotores.

Los Moradores del Municipio:

Los municipes seran los que colecten en bolsas especializadas los

materiales reciclables que se produzcan en sus hogares.

El Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste:

Otorgara facilidades a los promotores para la adquisicién del terreno en el
cual se construird la Planta de Reciclaje.

Aportara los Camiones para la Recogida de los Reciclables.

Elaborara los horarios y las rutas de trabajo de los camiones recolectores
y supervisara que éstos depositen oportunamente los reciclables en la

Planta.
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4.4.6

Las Promotoras del Proyecto:

Elaboraran y difundiran ampliamente un programa de educacion para el
reciclaje dirigido tanto a la poblacion como a las empresas participantes.
Aportaran las bolsas plasticas y las distribuiran en los hogares para
facilitar la coleccion de los reciclables.

Ejerceran la funcién operativa de clasificacion y comercializacion de los

materiales reciclables que lleguen a la Planta.
Las Juntas de Vecinos, los Comités de Desarrollo y todas las Organizaciones
comunales y religiosas que cohabitan dentro del municipio:

Estas organizaciones contribuiran con la difusion y el sostenimiento del

programa de reciclaje.

Las Empresas Industriales Nacionales:

Seran los clientes preferenciales de la Planta de Reciclaje.

Las Empresas Industriales Extranjeras:

Seran los clientes en segunda instancia de la Planta de Reciclaje.

4.5 Recursos:

Los Recursos Econémicos requeridos para la construccién e instalacion
de la Planta de Reciclaje y para la logistica inicial de Implementacion del

Programa de Reciclaje seran obtenidos de las siguientes fuentes:
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45.2

45.3

4.6

4.7

45.1 El Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste:

Otorgara facilidades a los promotores para la adquisicion del terreno en el

cual se construird la Planta de Reciclaje.

Los Organismos Internacionales:

Aportaran Recursos EconOomicos y Asistencia Técnica para la
Construccion de la Planta y para la Implementacion del Programa de
Reciclaje.
Apoyara Técnica y Logisticamente la Implementacion del Programa de
Reciclaje.

Las Promotoras del Proyecto:

Aportaran los estudios de factibilidad necesarios para la Instalacion de la
Planta de Reciclaje.

Disefiaran el programa de Educacion para el Reciclaje.

Cobertura:

La Planta de Reciclaje sera instalada en el sector Lecheria proximo al
sector Caballona al Suroeste del Municipio.

En cuanto al Programa de Reciclaje éste cubrird toda el area geografica
del Municipio Santo Domingo Oeste, es decir, el territorio comprendido
desde la Autopista Duarte hasta el Mar Caribe y desde la Av. Luperdn

hasta donde inicia el Municipio Los Alcarrizos y la Provincia San Cristébal.

Tiempo:
La Planta de reciclaje puede ser construida en un periodo no mayor de un

afno ni inferior a tres meses.
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En cuanto a la implementacion del Programa de Reciclaje, éste debera
hacerse por sector y en varias etapas debido a la necesaria integracion
de los municipes. Estas etapas comprenden un periodo de educacion a la
poblacién participante, el establecimiento de horarios y rutas a los
camiones que recogeran los reciclables y la necesaria evaluacion del

proceso.

4.8 Alcance:

El alcance de la Planta y el Programa de Reciclaje abarca en exclusivo el
Municipio de Santo Domingo Oeste aunque dada su cercania con el
Municipio de Los Alcarrizos tiene la vision de arribar a posibles acuerdos
con su Ayuntamiento a los fines de extender tanto el Programa de
Reciclaje como las operaciones de Recepcion de Reciclables

recolectados en esa demarcacion.

4.9 Estrategias:

Para lograr la implementacion plena del Programa de Reciclaje y la
Instalacién y Adecuado Funcionamiento de la Planta de Reciclaje seran
consideradas las siguientes lineas estratégicas:

Se creara la Gerencia Municipal del Programa de Reciclaje con la funcién
de planificar y desarrollar jornadas continuas de Educacién para el
Reciclaje en coordinacion con las organizaciones comunitarias del
municipio.

A través de las organizaciones comunitarias se distribuirdn bolsas
(fundas) plésticas a todos los hogares para incentivar la separacion de los
reciclables.

Se realizard una presentacion de este proyecto a las Autoridades
Municipales con miras a obtener su apoyo y crear los vinculos que
permitan canalizar los recursos internacionales necesarios para la

implementacion del Programa de Reciclaje y para la construccion y
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equipamiento de la Planta de Reciclaje en el Municipio Santo Domingo

Oeste.

Se gestionara con el Ayuntamiento que éste coordine los dias y horas

aproximadas en que seran recogidos por sector los reciclables que

deberéan llevarse a la Planta.

Se gestionara que el Ayuntamiento identifique con pintura los camiones

gue recogeran los reciclables.

4.10 Diseino del Programa del Reciclaje:

4.10.1

Sistemas de Recoleccidon de los Reciclables:

El sistema propuesto para la Recoleccién de los reciclables estaria
basado en una alianza estratégica entre el Ayuntamiento de Santo
Domingo Oeste y la empresa responsable de la Planta de

Reciclaje.

Bajo este acuerdo la Empresa responsable de la Planta de
Reciclaje, con el apoyo del cabildo municipal, gestionara a través
de las organizaciones comunitarias que los moradores y las
empresas de cada sector compilen por separado los desechos
reciclables y lo saquen a las aceras en dias determinados. A su
vez, esos mismos dias los camiones especializados designados
por el Ayuntamiento recogeran esos materiales y los trasladaran a
la Planta de Reciclaje ubicada dentro del mismo Municipio Santo

Domingo Oeste.

Este esquema supone que el Ayuntamiento del Municipio Santo

Domingo Oeste serd el responsable de Dirigir, Coordinar vy
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4.10.2

Controlar las rutas y horarios de los camiones especializados en la
recogida de los reciclables, tal cual si fueran los camiones de la
recogida de basura; la Unica diferencia con el sistema que rige en
la actualidad consiste en que habra una coordinacién con la Planta
de Reciclaje la cual a su vez coordinara con los residentes en el
municipio a fin de que exista una sincronizacion entre la colocacion
de los desperdicios reciclables en las aceras por parte de quienes
los producen y la oportuna recogida por parte de los camiones

especializados.

Esquema del Plan de Educacidon para el Reciclaje:

El esquema en el cual se estructurara la Educacion para el
Reciclaje en el Municipio de Santo Domingo Oeste contempla tres
aspectos que son “Promocién del Programa de Reciclaje”,

“Educacion Participativa” y “Encuentros Medioambientales”.

Todas las actividades contempladas dentro de este esquema
conllevan una adecuada planificacién y una oportuna evaluacion la
cual medird si los resultados obtenidos han ido en consonancia con
lo esperado en la planificacion o en si sera necesario redireccionar

dichas actividades.

A continuacion se detallan cada uno de los aspectos contemplados
dentro del Esquema de Educacion Para el Reciclaje de este

proyecto:

4.10.2.1 Promocion del Programa de Reciclaje:

La Promocion del Programa de Reciclaje sera la forma de
comunicacion inicial a traves de la cual se llegara a los

municipes de Santo Domingo Oeste.
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El canal a utilizar para difundir el mensaje y captar la
participacion de los municipes hacia el Programa de Reciclaje
estara cimentado en las organizaciones comunitarias y
esencialmente en sus lideres quienes seran los primeros en
recibir las orientaciones y a la vez fungiran de multiplicadores,
ademas se utilizaran materiales impresos. En tal sentido se
gestionara con el Ayuntamiento, las representaciones de los
Partidos Politicos en la zona y otras entidades el listado de las
organizaciones comunitarias coexistentes dentro del municipio

Santo Domingo Oeste.

Otros canales a utilizar seran la pintura de murales, la radio, la

television, los mensajes a través de celulares y la Internet.

En cuanto al Mensaje a promover, éste sera codificado en
funcibn de los resultados obtenidos en la investigacion
realizada tanto en la comunidad como en los empresarios y
cuyas caracteristicas esenciales sean la brevedad, precision y

consistencia con que se expongan las ideas.

4.10.2.2 Educacion Participativa:

En esta etapa del esquema educativo del Programa de
Reciclaje se captaran los lideres de la comunidad con mejores
condiciones y se les dara la oportunidad de que se especialicen
en todo lo relacionado a las actividades de reciclaje en el
municipio, con el compromiso de que sean enlaces entre sus

comunidades y la Direccion del Programa de Reciclaje.

Asimismo las comunidades participantes en el Programa de

Reciclaje recibiran aportes de la Planta de Reciclaje los cuales
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les serviran para sostener parte de las actividades de sus

organizaciones.

4.10.2.3 Encuentros Medioambientales:

Por dltimo, el esquema de educacion para el Reciclaje
contempla la organizacion de Eventos de gran magnitud en
los que tendran participacion ejemplar tanto las autoridades
del municipio como los lideres comunitarios. Asimismo se
fomentard la vinculacion de esos espacios a Encuentros

Ambientalistas tanto de Ambito Nacional como Internacional.

Los Encuentros Ambientalistas constituiran la mas alta
escala en el esquema de la Educacion para el Reciclaje, su
caracteristica fundamental ser4 que constituira el medio a
través del cual se escucharan los planteamientos de las
organizaciones comunitarias en torno al Reciclaje y el
medioambiente tanto del municipio como de la Republica

Dominicana y del mundo.

De estos encuentros deberan salir documentos que
constituyan propuestas encaminadas hacia el
fortalecimiento de las politicas publicas de la Gestidn
Ambiental en el Municipio de Santo Domingo Oeste y que
seran entregados tanto al Sindico (Alcalde) del Municipio

como a la Sala Capitular del Ayuntamiento.

Para la elaboracion de los referidos documentos las
comisiones que sean nombradas constituiran la clave para
cumplir con los objetivos propuestos. En tal sentido tanto los

participantes como los temas que deberan ser trabajados en
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esos Encuentros Medioambientales y las entidades a las

gue les competen esos temas se detallan a continuacion:

4.10.2.4 PARTICIPANTES:

« Ambientalistas y Representantes de las Organizaciones
Comunitarias.

* Autoridades y Funcionarios del Ayuntamiento Municipal.

* Funcionarios de la Secretaria de Estado de Medio
Ambiente.

* Representantes de la Direccion del Programa de Reciclaje.

* Representantes de la Planta de Reciclaje.

4.10.2.5 Tematicas a trabajar:
4.10.2.5.1 Politica Ambiental del Municipio:

Dentro de las Politicas Ambientales se analizara lo relacionado con
el tema “Agua” esto es, tanto para el consumo humano como las
aguas residuales. Asimismo, otros temas a tratar de forma continua

son el “Aire”, el “Suelo” y los “Residuos Sélidos”.

4.10.2.5.2 Competencias Ambientales:

En cuanto a las competencias ambientales, éstas se refieren a la
definicion de los vinculos que tiene o tendra cada componente de
la politica ambiental con las Instituciones Publicas, Privadas o No
Gubernamentales a los fines de resolver o dar seguimiento a los
problemas existentes o trabajar en la prevencion de futuros males.
Ejemplo de estas entidades lo son el Ayuntamiento de Santo
Domingo Oeste, la Corporacion de Acueductos y Alcantarillados de
Santo Domingo (CAASD), la Secretaria de Estado de Medio

Ambiente y Recursos Naturales, entre otras.
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4.11 Sistema de Limpiezay Empague de los Reciclables:

En lo relativo al sistema de Limpieza y Empaque de los Reciclables

se ha previsto lo siguiente:
4.11.1 Sistema de limpieza:

El aspecto relativo a la limpieza e higiene de los reciclables que
sean recibidos en la Planta de Reciclaje de Santo Domingo Oeste
dependera mucho de los requerimientos técnicos y de control de
las empresas compradoras. A tales fines este estudio contempla,
en una segunda etapa, realizar una investigacion de mercado
dirigida a aquellas empresas que manifestaron su interés en
adquirir los materiales reciclables recogidos a través del Programa

propuesto.

En dicha investigacidon se estudiara con mayores detalles y
especificaciones cuales tipos y en qué condiciones estas empresas
adquiririan los reciclables que les serdn comercializados desde la
Planta de Reciclaje. Asimismo también se estudiaran las

cantidades y frecuencias en que éstos seran demandados.

Es obvio sefialar que a los fines de garantizar la calidad de estos
productos, se contempla implementar un método de inspeccién
sanitaria que cumpla con las exigencias de la Direccién General de
Normas y Sistemas de Calidad de la Secretaria de Estado de

Industria y Comercio de Republica Dominicana.
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4.11.2 Sistema de Empaque:

En cuanto al Empaque de los Reciclables ideado para el presente
proyecto el mismo esta muy relacionado con el tipo de maquinaria
a utilizar, en tal sentido, mediante la utilizacion de la Embaladora
Horizontal con Extremo Abierto y Atadura Automatica todos los
materiales de plasticos y otros que necesiten ser triturados, serén
comprimidos, triturados y empacados de forma automética.

En este sistema habra la intervencidn del personal de planta el cual
seleccionara, desde el Contenedor Interno de la Planta, los
reciclables que requieran ser triturados y los colocara sobre la
Transportadora Corredora la cual a su vez los transportara hacia
la maquina Embaladora a fin de que los deje listos para su traslado

y comercializacion.

4.12 Sistema de Comercializacion de los reciclables.

Una vez completado el proceso de recoleccion, higienizacion,
trituracién y/o empaque (segun aplique) esta Planta de Reciclaje
de Santo Domingo Oeste tendra la misién de reintroducir en el
mercado productivo los materiales que en su inicio fueron
considerados basura o deshechos por los hogares y empresas
ubicadas en este territorio. Esta reinsercion al mercado se hara a

través de un sencillo sistema de comercializacion.

La metodologia concebida para Comercializar los reciclables sera
similar a la utilizada en una industria cualquiera, en este sentido,
contara con una cartera de clientes a los que vendera a crédito o al
contado las cantidades de reciclables que éstos requieran.
Asimismo, se diseflara una ruta a través de la cual seran

distribuidos los pedidos que sean recibidos.
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Dentro del sistema de comercializacién se contempla una campafa
de mercadeo que permita el logro de un posicionamiento Unico
para la Planta de Reciclaje por ser la primera en Republica

Dominicana basada en un Programa que involucra una comunidad.

Las pacas producidas en la Planta de Reciclaje seran
comercializadas directamente a las empresas clientes, por tanto
dentro del Sistema de Comercializacion no sera necesario el
establecimiento de ningan canal de distribucion que implique
intermediarios. Lo que si se evaluara internamente sera la calidad,

tiempo y costo de entrega de las pacas o lotes.
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CAPITULO YV

INGENIERIA DEL PROYECTO:

DISENO DE LA PLANTA DE
RECICLAJEY
CALCULOS DE LA INVERSION
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CAPITULO V

5. Ingenieria del Proyecto: Disefio de la Planta
de Reciclaje y Céalculos de la Inversion

5.1 Diseino de la Planta de Reciclaje:

La Planta de Reciclaje que se ubicara en la zona rural de Santo Domingo
Oeste, Republica Dominicana contara con una edificacion y con las

maguinarias y equipos que se describen a continuacion:

5.1.1 Edificacion

La Planta de Reciclaje requiere una edificacion que cumpla con las siguientes
caracteristicas:

a) Terreno:

El terreno necesario para la construccion de la Planta de Reciclaje
requiere una extension de unos 1363 metros cuadrados de los
cuales la edificacion principal sera una nave que ocupara unos 680
mts2. Tendra ademas una calle interna, area de carga, de
descarga, de parqueos y una cisterna con capacidad para el

almacenamiento de 10,000 galones de agua potable.

b)  Construccién

La edificacion principal que albergara la Planta de Reciclaje
sera una nave con un area de 680 metros cuadrados
construida en hormigdén armado, con estructura metalica de
acero con planchuelas de aluzin pintada de color verde

claro.
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El techo de la nave deberd tener una doble altura facilitando
asi una adecuada iluminacion, ventilacion y el movimiento
de los montacargas que trasladaran las pacas de los
reciclables que se comercializaran hacia los camiones que

las transportaran hasta los compradores finales.

La nave contarad con un area de 680 metros cuadrados la
cual incluye el area de operaciones, de recepcion,
seleccion, compactacion y carga de los reciclables; incluye
ademas, espacio para unas 5 oficinas, un salén de
reuniones un area de comedor con cocina, area de limpieza,

archivo y cuatro bafios estratégicamente instalados.

El piso del area de operaciones de la planta sera construido
en cemento pintado de rojo y contara en su interior con un
sistema de desagle. Los pisos de las areas de oficinas y

servicios seran de marmol.

El acceso al interior de la planta de reciclaje sera a través de
la puerta principal sin embargo en la parte trasera de la nave
habr4 una puerta a través de la cual se ingresaran los
montacargas y las maquinarias que seran instaladas, esta

puerta ademas servira de escape en caso de emergencia.
C) Sistema de lluminacion:

Para la iluminacion de la nave se aprovechard ampliamente
la luz solar, para tales fines en el techo se colocaran
estratégicamente lineas intercaladas de hojas de aluzin
transparente de dimension 1.2x6 mts. por 3/16=4.8mm de
espesor y color verde / 26x5=130. Alternativamente, el
interior de la edificacion también contara con lamparas de

alta presion de Sodio 250W las cuales seran encendidas los
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dias de lluvia y en horas de trabajo nocturno cuando sea

necesario.

Las oficinas contardn de un sistema de iluminacion

fluorescente de 40W.

En las areas de Parqueo seran instaladas tres lamparas tipo

cobra de sodio de 150w.
c) Sistema de Ventilacion:

Para facilitar la ventilacion y continua eliminacion de olores,
el area de operaciones de la nave contard en su disefio
estructural con cuatro ventanas estilo persianas colocadas a
una altura de 5 mts del nivel del piso, las compuertas de
carga y descarga, y dos extractores de calor instalados en la
parte superior de las paredes laterales los cuales son
suficientes para mantener una temperatura apta para el

trabajo productivo.
d) Accesos, Parqueos y Areas de Seguridad:

El acceso a la Planta de Reciclaje contara con un ancho de
10 metros, en medio de los cuales se edificard una caseta
de seguridad con un bafio incluido cuya dimension es 2.5
m2. Tanto la entrada como la salida contaran con una
puerta corrediza en hierro las cuales cerraran en los
horarios de inactividad de la planta. La salida ademas
contara con un brazo el cual permanecera cerrado y abrira
s6lo en el momento de salida de los vehiculos luego del
chequeo que sera establecido en los procedimientos de

control interno.

La parte frontal del terreno estara cerrada con dos lineas de

bloques y maya ciclonica en la parte superior.
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La edificacibn de la Planta de Reciclaje contard con 15
parqueos de los cuales 14 estaran disponibles para
vehiculos livianos y uno para 6 motocicletas, éste ultimo
contara con una barra en hierro horizontal que servira para
gue los usuarios que lo deseen puedan asegurar sus motos

con cadenas mientras se dirigen a las areas de oficinas.

La delimitacion del lateral derecho sera construida con
blogues y columnas reforzadas y abarcara un perimetro de
40 metros de ancho por 5 metros de altura. Tendr4 también
una delimitacion trasera con pared de igual calidad y con

medida de Profundidad de 34 metros y 5 metros de altura.

Tanto el area de parqueo como la calle interior y las areas
de carga y descarga de la edificacion estaran rellenas de

petréleo y estaran debidamente sefalizadas.

A continuacion se presenta el cuadro No.4 con el resumen
de las areas a construir y la superficie que éstas ocuparan
en metros cuadrados. También se presenta el grafico No.38
con el disefio de la edificacion requerida para la Planta de
Reciclaje. (Ver Cuadro 4 y Gréfico 38).

102



Cuadro No .4

PROYECTO RECICLAJE SANTO DOMINGO OESTE

RECICLA*SDO

CUADRO N SUPERFICIE DE LA INSTALACIONES Y SERVICIOS
SUPERFICIE M2

INSTALACIONES Area

Almacenamiento de materia prima 12x5 60
almacenamiento de producto terminado |14x20 280
area de las maquinas estacionarias 15x12 180
Oficinas 3x3+3x4+3x4+3x4+4x3 57
Bafio 3x3+3x3 18
Comedor 3x3 9
Parqueos 5%29+3*8 169
Sala de Reuniones 7x3 21
Area de Camiones 10x41+26x4 514
Area de Archivo 4x3 12
Area de Lobi 3x3 9
Area pasillo 17x2 34

1363

1363 m2 de construccion *6593 el precio

del m2=

8,986,259.00
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Grafico No.38
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5.1.2 Maquinarias y Equipos:

El funcionamiento de la Planta de Reciclaje ademas de una
adecuada edificacibn y sus recursos humanos competentes,
requerird una serie de maquinarias y equipos que le permitiran
alcanzar exitosamente sus objetivos. A continuacién se presentan
y describen detalladamente tanto las maquinarias como los

equipos mas relevantes a utilizar:
Transportadora Corredera:

La Transportadora Corredora es una maquinaria que sera utilizada
para transportar los materiales desde el contenedor interno de la
planta hacia la maquina Embaladora. Una vez depositados los
reciclables en la Planta un grupo de obreros seleccionara los
distintos materiales y colocara en esta maquina los que seran
triturados. Esta maquina consiste en un mecanismo de engranaje
gue aplica un torque a las poleas. Un armazon sujeta el motor, el
reductor, la cinta y las poleas. Para su funcionamiento los obreros
deben colocar el material reciclable manualmente encima de una

correa la cual se mueve cuando las poleas giran.

Los requerimientos técnicos de esta Transportadora Corredora
apuntan a que ésta debe tener una distancia de 0.70mts de ancho,
5mts de largo y cinta de caucho de material sintético con listones

de 0.02 Mm de espesor que recorra la longitud de este aparato.

105



b) Contenedor Interno:

El Contenedor Interno es un artefacto que se construira en la parte
trasera de la planta, especificamente en el 4&rea de descarga de
los camiones, su funcion es aparar los reciclables recibidos y servir
de base para que los obreros puedan clasificarlos y depositarlos en
la Transportadora Corredora o0 en los contenedores temporales
donde se compilardn provisionalmente los materiales de hierro y
metal o los que en ese momento no seran triturados. El material en
el cual serd construido este contenedor sera tola metalica
resistente y sus medidas seran de 5 mts. de ancho por 9 mts. de

largo y 1 mt. de profundidad.

C) Embaladora Horizontal con Extremo Abierto y Atadura
Automética:

Esta maquinaria es la encargada de recibir de la Transportadora
Corredora el material reciclable, su misién es triturarlo comprimirlo
y atarlo, posee un motor de 225HP, el tamafio del cilindro es de

25cm, la apertura de la alimentacién es de 75x75 cm.
d) Monta Carga:

Es una maquinaria que se utiliza para transportar y organizar las

pacas elaboradas por la Embaladora.

5.1.3 Mobiliario, Equipos y Herramientas:

Para el funcionamiento de la Planta de Reciclaje, es necesario
contar con una serie de equipos y herramientas que si bien es
cierto, no son esenciales para los fines operativos, no meno cierto

es, que sin la instalacion y utilizacion de éstos, tanto de la Planta
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como del Programa de Reciclaje podrian ser deficientes y hasta

desaparecer en poco tiempo.

A Continuacion se presentan tres cuadros con la mayoria de los

Equipos, los Mobiliarios y las Herramientas a ser requeridas y su

funcionalidad dentro del proyecto.

MAQUINARIAS Y EQUIPOS

Cuadro No. 5

MAQUINARIAS Y EQUIPOS

EQUIPOS CARACTERISTICA [ CANTIDAD Uso
. . Motor de 30CV,
Embaladora horizontal con extremo abierto y atadura - . .
automatica Ciclindro 1 Operaciones Planta de Reciclaje
25CM,75X75cm
Transportadora corredera 1 Operaciones Planta de Reciclaje
Contenedor Interno En tola gruesa 1 Operaciones Planta de Reciclaje
Monta carga 1 Operaciones Planta de Reciclaje
Camiones Cama Larga 2 Para Transportar las Pacas de Reciclajes a los Clientes
Caminetas Doble Cabina 4 x 4 2 Gerencia del Programa de Reciclaje
- - - 1 Gerencia General, 1 Gerencia Administrativa, 1 Gerencia de
Automoviles Livianos Automaticos 4 N . .
Operaciones Planta Reciclaje y 1 Gerencia de Mercadeo
10 toneladas
Central de Aire Acondicionado equivalente a 120 2 Para las areas de Oficina 2 de 5 toneladas
BTU
Abanico de Techo Industrial 1 Para el &rea del Comedor
Extractores de Aire Industriales 2 Para el &rea de la Planta
" 1 Gerencia General, 1 Gerencia de Operaciones, 4 Gerencia
Computadoras Fijas 4GB ° Administrativa, 2 Gerencia de Mercadeo y 1 Control Interno.
pantalla 13.33, 800
- mhz, memoria 2 GB ; - o
Computadoras Portatiles capacidad 160GB 3 Direccién del Programa de Reciclaje
5400RPM
Impresora Matricial Pequefia 1 Gerencia Admiinistrativa y Financiera
Modelo Lexmark
Impresora de Inyeccion de Tinta ¢770, blanco, negro y 2 1 Gerenm_a_Gene_r’aI y 1 para Operaciones y Mercadeo, y 1
a color, vel 25ppm, para administracion y Control Interno
Resol Max 1200ppp
Fotocopiadora con impresora Con varias Bandejas 1 Gerencia del Programa de Reciclaje
-~ . Una estacion para cada area de Trabajo, 1 comedor, 1 Salén
Central Telefénica Para 15 estaciones 1 ; X - .
de Reuniones y 1 Garita de Vigilancia en la entrada
Marca Dell 1409
Proyector de Datos ADX, Resol 1024 x 1 Direccién del Programa de Reciclaje
768 X GA
Brillo 2500 lumenes,
Pantalla para Proyector proyeccion 12 mts. 1 Direccion del Programa de Reciclaje
De distancia
Scaner Marca Epson 2,8 164 1 Recepcion
KB
Caja Fuerte Mediana 1 Direccién Financiera
Bomba de Agua 2HP 1 Cisterna
Transformador 100 KVA 1 Planta de Reciclaje
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Cuadro No.6:

MUEBLES Y ENSERES

Escritorios Medianos

Escritorios Grandes
Caunter

Sillones de Espera
Credenzas en Madera
Credenzas en Madera

Mesa para Reuniones
Mesa para Comedor
Sillas Plasticas

Horno de Microondas
Nevera

Bebedero

Archivos Horizontales Con Base
Archivos Verticales con Base

MUEBLES Y ENSERES CARACTERISTICA CANTIDAD UsoO
Sillas ejecutivas Forradas en Tela Verde 5{Una para Cada Gerencia
Sillas semi-ejecutivas Forradas en Tela Verde 6 2 Gerencia Programa, 1 Contabilidad, 1 Administrativa
1 Mercadeo, 1 Control Interno
Sillas secretariales Forradas en Tela Verde 1|Recepcionista - Gestién de Servicio al Cliente
Sillas para Visitantes Forradas en Tela Verde 10[2 para Cada Gerencia

Con Base para Teclado

2 Gerencia Programa, 1 Contabilidad, 1 Administrativa
1 Mercadeo, 1 Control Interno

Con Base para Teclado

1 para Cada Gerencia

Semi circular en metal

Recepcionista - Gestion de Servicio al Cliente

En Tela Verde

Para area de Recepcion

1.5 X 0.8 mts.

1 para Cada Gerencia

2 X 0.9 mts.

1 Contabilidad y 1 Administrativa

De Metal 0.6 x 1.5 mts

1 Gerencia Programa y 1 Contabilidad

De Metal 9 1/2 * 13

1 Gerencia Planta, 1 Mercadeo, 1 Control Interno

RlWININ[O|R|F|O] O

En Madera para 10 sillas

Salén de Reuniones y Entrenamiento

Area del Comedor

Area del Comedor

En Plastico sin brazos 10
Sin Brazos 10
Grande

Area del Comedor

de 20 6 22 pies cubicos

Area del Comedor

[ I

Agua Fria y Caliente

Area del Comedor

HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE REFERENCIA

Cuadro No.7:

HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE
REFERENCIA

CARACTERISTICA

CANTIDAD

uso

Software Microsoft Office

Para 10 usuarios minirmo

1

Todas las Computadoras

Software de Contabilidad

Que controle Presupuesto, Namina,
Facturacion, Inventario, Cuentas por
Cobrar, por Pagar, Banco, y
Contabilidad General para un minimo
de 5 usuarios ¥ 10 fondos

Direccign Financiera

Palas De metal 2 Para limpieza del entorno

Rastrillo De metal 2 Para limpieza del entorno

Botas De Goma con Aislantes del Calar Wariog Para uso de los obreros

Guantes De Plastico Warios Para uso de los obreros

Batas “erdes con el Simbolo del Reciclaje  [Watios Para uso de los obreros

Franelas Blancas con el Simbolo del Reciclaje |Warios Para Promover el Programa de Reciclaje
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INVERSION TOTAL DEL
PROYECTO
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5.2 Inversion Total del Proyecto

5.2.1 Monto de lainversion Total

La Inversion total del Proyecto ha sido Estimada en RD$50,858,261.28, de los cuales
RD$43,775,483.40 corresponden a las Inversiones Fijas y RD$7,082,777.88 al Capital de

Trabajo.

A continuacion se presenta el cuadro de la inversion total del proyecto:

PROYECTO RECICLAJE SANTO DOMINGO OESTE

RECICLA*SDO

&8

INVERSION TOTAL DEL PROYECTO

PARTIDAS RD$ US$
TERRENOS * 1,000,800.00 27.,600.00
EDIFICACIONES Y MEJORAS 8,986,259.00 249.618.31
MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 18,054,807.08 001,522 42
INSTALACIONES ELECTRICAS Y MECANICAS 4,259,245.69 118,312.38
EQUIPOS DE TRANSPORTE 9,915,442 40 164,317.84
EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OFICINA 1,029,221.62 26,589.49
GASTOS DE ESTUDIOS 200,000.00 9,555.56
INTERESES DURANTE LA INSTALACION 918,470.48 25,513.07
GASTOS DE PUESTA EN MARCHA 15 612,893.37 17,024.62
IMPREVISTOS SOEBRE LA INVERSION FIJA 2,798,343.77 7173107
TOTAL INVERSION FIJA 43,775,483.40 | 1,215,985.65
CAPITAL DE TRABAJO 7,082,777.688 196,743.63
INVERSION TOTAL 50,858,261.28 | 1,412,729.48

*3.336 metros a razan de RD3300.00 cada metro.

En los anexos del No.52 al No.57 se muestran en detalle los componentes y precio de adquisicion

de cada rengl6n de inversion.
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5.21.1 Capital de Trabajo:

PROYECTO RECICLAJE SANTO DOMINGO OESTE

RECICLA*SDO ‘
VALORES EN RD$

CALCULO DEL CAPITAL DE TRABAJO TOTAL ANUAL

EFECTIVO EN CAJA'Y BANCOS

COSTOS Y GASTOS DE PRODUCCION Y OPERACION
DESEMBOLSABLES EXCLUYENDO MATERIAS PRIMAS 15 625,660.16

CUENTAS POR COBRAR

COSTOS Y GASTOS DE PRODUCCION Y OPERACION
DESEMBOLSABLES 60 3,763,511.79

INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS

COSTOS Y GASTOS DE PRODUCCION Y OPERACION
DESEMBOLSABLES EXCLUYENDO GASTOS VARIABLES DE VENTA 30 1,858,872.56

INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO

COSTOS Y GASTOS DE PRODUCCION DESEMBOLSABLES 5 204,297.79

INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS IMPORTADAS

COSTOS CONSUMO MATERIAS PRIMAS IMPORTADAS 90 $0.00

INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS LOCALES

COSTOS CONSUMO MATERIAS PRIMAS LOCALES 30 630,435.58

TOTAL REQUERIMIENTOS DE CAPITAL DE TRABAJO 7,082,777.88
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5.2.1.2

Cronograma de Inversiones:

PROYECTO RECICLAJE SANTO DOMINGO OESTE
RECICLA*SDO
CRONOGRAMA DE LAS INVERSIONES
VALORES EN R$

T

\ =L ¢

PARTIDAS ENERO  FEBRERO _ MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO  SEPTIEMB  OCTUBRE __ NOVIEMB __ DICIEMBR TOTAL

INVERSIONES FIJAS

TERRENOS 1.000.800.00 -000.500.00 |

EDIFICACIONES Y MEJORAS 204656475 | 1.347.936.65 | 69862590 | 89862590 | 696.625.90 |  896.625.00 | 1.797.25180 . 9

'MAQUINARIAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 9.027.403.564 | 6,027.403564 18 T

INSTALACIONES ELECTRICAS Y MECANICAS 106481142 | 42592967 | 42592467 | 425924567 | 42592467 | 42592457 1.064.61142 245,

'EQUIPOS DE TRANSPORTE 5.915.442.40

EQUIPOS Y MOBILIRIOS DE OFICINA 1,029.221.62

GASTOS DE ESTUDIOS 200,000.00

INTERESES DURANTE LA INSTALACION 17619946 83.740.37 54608 56 4671773 21239109 3102567 5016293 158264 96  105.319.71 0.00]

GASTOS DE PUESTA EN MARCHA 612.893.37 9

IMPREVISTOS SOERE LA INVERSION FUA 69958604 | 13991719 | 13961719 | 139.91719] 27953436 | 27963438 | 13901719 41975167 41676157 | 139.91719] 279834
TOTAL INVERSION FLJA 43,775,483.40

CAPITAL DE TRABAJO 7.082777688 | 7.082,777.88

TOTAL 1,613,693.37 4.387,161.58 | 1,997,520.97 | 1,519,076.22 | 1,511,185.39 | 7.132,218.33 | 163541062 | 3,052,163.34 | 9,605,440.07 | 9552,474.81| 8,251916.69 | 50,856,261.28

5.2.2 Presupuesto de Ingresos y Gastos:

5221

Presupuesto de Ingresos:

Los Ingresos por Ventas del Proyecto durante su primer afio de operacion se
han estimado en RD$191,836,161.32.

A continuacion se muestra el presupuesto de Ingresos por Ventas del Proyecto

correspondiente al primer afio de operacion del Proyecto.
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PROYECTO RECICLAJE SANTO DOMINGO OESTE
RECICLA*SDO
Presupuesto de Ventas del Primer Afio
VALORES EN RD$

o

Tipos de % A Ca:had e Precio de Venta ™ Ventas Brutas
Materiales Producir™ D e
Toneladas) ENUS$ ENRDS$ EN US$ EN RD$

Metales™* 15% 223226 684.01 [ 2462436 | 152688550 | 54,967,878.06
Plasticos 45% 6,696.77 48474 | 1745064 | 3,246,191.48 | 116,862,893.29
Cartén 25% 3,720.43 79.94 287784 297 41092 | 10,706,793.1
Papel 15% 2,232.26 115.71 4.165.56 258,294.35 9,298,596.76
TOTAL 100% 14 881.71 5,328,782.26 | 191,836,161.32

* Porcentaje estimado en base a ohsernvacidn

** Calculo realizado en funcidn de la Cantidad de Reciclables a Recibir suponiendo que habran desperdicios
v que, debido a |a gradualidad en la implementacion del Programa durante el primer afio solo un 35% de los reciclables
llegaran a la Planta.

*** Precios promediados a partir de las estadisticas de exportaciones de enero-agosto/2009.

== Aluminio solamente

Ver célculo de insumos a procesar en cuadro No.58 del anexo.

5.2.2.2 Presupuesto de Costos y Gastos

Los Costos y Gastos del Proyecto durante su primer afio de operacién se han estimado en
RD$27,321,005.99, como se detalla a continuacion:
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RECICLA*SDO

PROYECTO RECICLAJE SANTO DOMINGO OESTE e"’

VALORES EN R$

PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS DEL PRIMER ANO

COSTOS DE PRODUCCION Dias Costo| Valores en RD$
COSTO OBTENCION DE MATERIAS PRIMAS 360 7.565.226.96
COSTOS PERSONAL DEL PROGRAMA Y PRODUCCION 360 2.783,824.80
SERVICIOS CONTRATADOS DE PERSONAL 360 55374400
PRESTACIONES SALARIALES 360 158,800.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 360 647,600.00
ENERGIA ELECTRICA Y AGUA 360 2.270,461.92
TELEFONOS Y COMUNICACIONES 360 46,592.00
REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 360 6.000.00
REPARACIONES DE EDIFICACIONES 360 18,000.00
REPARACIONES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE 360 57.908.96
UTILES Y MATERIALES DE PRODUCCION 360 31,596.00
MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA 360 50,213.32
GASTOS DE VIAJES Y DIETAS 360 42,094.36
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 360 4,082,601.68
IMPREVISTOS 360 467,378 47
TOTAL COSTOS DE PRODUCCION 360 18,792,042.46
GASTOS DE VENTAS 360

COSTOS PERSONAL DE VENTAS 360 942,908 40
PRESTACIONES SALARIALES 360 377.163.36
SERVICIOS CONTRATADOS DE PERSONAL 360 71,548 80
COMISIONES SOBRE VENTAS 360

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 360 274,600.00
ENERGIA ELECTRICA Y AGUA 360 766,582.08
TELEFONOS Y COMUNICACIONES 360 18,636.80
REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 360 600.00
REPARACIONES DE EDIFICACIONES 360 3.600.00
REPARACIONES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE 360 12,935.04
MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA 360 15,450.25
GASTOS DE VIAJES Y DIETAS 360 8.017.97
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 360 214,203 58
IMPREVISTOS 360 174.442.99
TOTAL GASTOS DE VENTAS 360 2,880,689.28
GASTOS ADMINISTRATIVOS 360

COSTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO 360 2.215,086.40
SERVICIOS CONTRATADOS DE PERSONAL 360 286.,195.20
PRESTACIONES SALARIALES 360 886.,034.56
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 360 174.800.00
ENERGIA ELECTRICA Y AGUA 360 896,184.00
TELEFONOS Y COMUNICACIONES 360 74547 20
REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 360 5.400.00
REPARACIONES DE EDIFICACIONES 360 14,400.00
REPARACIONES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE 360 26.948.00
MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA 360 19,312.81
GASTOS DE VIAJES Y DIETAS 360 16,704.11
DEPRECIACICNES Y AMORTIZACIONES 360 443.130.00
IMPREVISTOS 360 323,092 86
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 360 5,381,835.14
GASTOS FINANCIEROS 360

INTERESES SOBRE PRESTAMOS 360

CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS 360 266439 11
TOTAL GASTOS FINANCIEROS 360 266.,439.11
TOTAL COSTOS Y GASTOS DE PRODUCCION Y

OPERACION 360 27,321,005.99

En los cuadros del No.60 al No.69 del anexo se detallan los componentes de

cada renglon de Costos y Gastos.
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5.23.1

5.2.3 Financiacion

Inversién total por fuentes de Financiamiento

A continuacién se muestra la inversion total del proyecto por fuentes de Financiamiento:

PROYECTO RECICLAJE SANTO DOMINGO OESTE

RECICLA*SDO
VALORES EN R$

INVERSION TOTAL DEL PROYECTO POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS PRESTAMO
FROPIOS LARGO PLAZO TOTAL

PARTIDAS
INVERSIONES FIJAS
TERRENOS® 1,000.800.00 1,000.800.00
EDIFICACIONES Y MEJORAS*™ 8.986.259.00 8.5986.259.00
MAQUINARIAS ¥ EQUIPOS* 18.054.807.08 | 18.054.807.08
INSTALACIONES ELECTRICAS Y MECANICAS*™ 4,259,245 69 4,259,245 69
EQUIPOS DE TRANSPORTE™ 5.915.442 40 5.915.442 40
EQUIPOS ¥ MOBILIRIOS DE OFICINA* 1,029.221.62 1,029.221.62
GASTOS DE ESTUDIOS 200.000.00 200.000.00
INTERESES DURANTE LA INSTALACION - 918.470.48 918.470.48
GASTOS DE PUESTA EN MARCHA 612.893.37 612.893.37
IMPREVISTOS SOBRE LA INVERSION FIJA® 2.798,343.77 2.798,343.77

TOTAL INVERSION FIJA 43.775,483.40

CAPITAL DE TRABAJO 7,082,777.88 7,082,777.88

TOTAL 1,200,800.00 | 49,657,461.28 | 50,858,261.28
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5.23.2 Condiciones del Financiamiento

El monto Del Financiamiento a Largo Plazo que ascendera A RD$49,657,461.28,

Tendra un plazo de amortizacion de un (1) afio y una tasa de interés de 14% capitalizable

mensualmente y sera pagadero mediante doce (12) cuotas.

A continuacion se muestra el cronograma de Desembolso del Préstamo a Larg

PROYECTO RECICLAJE SANTO DOMINGO OESTE
RECICLA*SDO ’
VALORES EN RD$
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS DEL PRESTAMO
ENE. FEB. MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. OCT. NOV. DIC. TOTAL
PARTIDAS

INVERSIONES FIJAS
TERRENGS - - - - - - - - - 0)
EDIFICACIONES Y MEJORAS - - 2,246,564.75 | 1,347,938.85 898.625.90 898.625.90 898.625.90 898.625.90 | 1,797.251.80 - - 258

JAQUINARIAS Y EQUIPQS - - - - - - - - - 9.027.403.54 | 9.027.403.54 1 7|
INSTALACIONES ELECTRICAS Y MECANICAS - - 1,064,811.42 425,924 57 425,924 57 425,924 57 425,924 57 425,924 57 | 1,064,811.42 - -
EQUIPOS DE TRANSPORTE - - - - 5,915,442 40 - - - -
EQUIPOS Y MOBILIRIOS DE QFICINA - - - - - - - - - - - 1,029,221.62

ASTOS DE ESTUDIOS - - - - - - - - . . . .
INTERESES DURANTE LA INSTALACION - - 176,199.46 83,740.37 54,608.56 46,717.73 212,391.09 31,025.67 50,182.93 158,284.96 105,319.71 - 918.471

ASTOS DE PUESTA EN MARCHA - - - - - - - - - 612,893.37 612.89:
IMPREVISTOS SOBRE LA INVERSION FLIA 2,798.343.77 2.798.34:

TOTAL INVERSION FIJA

CAPITAL DE TRABAJO 7,082,777.88 7.082.778]
TOTAL - - 3,487,575.63 | 1,857,603.79 | 1,379,159.03 | 1,371,268.20 | 7,452,383.96 | 1,355,576.14 | 2,912,246.15 | 9,185,688.50 | 9,132,723.25 | 11,523,236.63 49,657,461,
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5.2.4 Estados Financieros Proyectados:

5.24.1 Balance General Proyectado:
| J
PROYECTO RECICLAJE SANTO DOMINGO OESTE |
RECICLA*SDO
Valores en RD$

ACTIVOS
Efectivo
Cuentas por Cobrar
Inventario
Activos Circulantes
Activos Fijos (neto) 43775483 40
Total Activos 43 775483 40
PASTVOS Y PATRIMONIO
Cuentas por Pagar 49657 461.28
Acumulaciones -
Total Pasivos 4965746128
Capital Pagado (5,881,977.88)
Utihdades retemdas 123.586.1595.83
Total Patrimonio 117,704,217 95
Total Pasivos y Capital 167 36167223
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5.2.4.2 Estado de Resultados Proyectado
PROYECTO RECICLAJE SANTO DOMINGO OESTE

RECICLA*SDO ﬁ

Valores en RD$

Ventas 191,636,161 .32
Menos:
Costos de Produccion 18,792,042 46
Utilidad Bruta 173.044,115.86
Gastos de Ventas v Administrativos 7.996.085.31
Utilidad Operacional 165,045.033.55
Gastos Financieros 266439 11
Utilidad antes de Impuestos 164,781,594 44
Impuestos 41,195,395 61
Utilidad Neta 123,586,195.83
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CONCLUSION
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Conclusioén

Luego de investigar sobre el reciclaje en sentido general, de haber recogido y
estudiado las opiniones de los moradores, los empresarios y las autoridades del
municipio Santo Domingo Oeste y ademas estructurar una propuesta para la
instalacion de una Planta e implementacion de un Programa de Reciclaje en el

referido municipio, arribamos a las siguientes conclusiones:

1. Los moradores, las autoridades y los empresarios del municipio Santo
Domingo Oeste consideran beneficiosa la implementacion de un
Programa de Reciclaje y en mas de un 90% estan dispuestos a contribuir
con dicho programa.

2. Los moradores, las autoridades y los empresarios del municipio Santo
Domingo Oeste en mas de un 70% estan de acuerdo con la instalacion de

una Planta de Reciclaje dentro del municipio.

3. La implementacibn de un Programa de Reciclaje contribuira a
descongestionar las aceras, contenes y cafiadas del municipio Santo

Domingo Oeste de desperdicios no biodegradables.

4. La implementacion de un Programa de Reciclaje requiere del apoyo de
las autoridades municipales y su difusibn debe basarse en las
organizaciones sociales de los sectores que conforman el municipio

Santo Domingo Oeste.
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5. La Instalacion de una Planta de Reciclaje en el municipio Santo Domingo
Oeste beneficia tanto a las autoridades municipales como al gobierno

central y al pais en general.
6. Para la Instalacién de una Planta de Reciclaje en el municipio Santo
Domingo Oeste se requiere una inversion inicial del gobierno central,

municipal y/o de organismos extranjeros.

7. La inversion en la Planta de Reciclaje se recupera en un afio de

operacion.
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Recomendaciones

Conforme a las conclusiones presentadas como resultado de la investigacion
realizada, hemos disefiado un Proyecto para la Instalacion de una Planta de
Reciclaje como mecanismo fundamental para ejecutar la problematica estudiada
en el Municipio Santo Domingo Oeste. En este sentido formulamos las

siguientes recomendaciones:

A todas las Entidades Gubernamentales, no Gubernamentales y
Organizaciones Sociales, Religiosas y Educativas de la Republica
Dominicana:
Aunar esfuerzos para sensibilizar los dominicanos en cuanto al
impacto ambiental y los perjuicios a los que se exponen las presentes
y futuras generaciones de no integrarse en las soluciones de

saneamiento de sus desechos en armonia con la naturaleza.

Mantener camparfias permanentes hasta garantizar la concienciacion
y compromiso de toda la sociedad con la preservacion del medio

ambiente a través de la separacion del residuo de sus consumos.

A las Autoridades de la Universidad Autonoma de Santo Domingo:

Acoger y promover este Proyecto como un aporte de esta Alta Casa de

Estudios a la Sociedad Dominicana.
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Impulsar este proyecto tanto ante las autoridades del Ayuntamiento del
municipio Santo Domingo Oeste, como de organismos gubernamentales
tanto de nuestro pais como del extranjero.

A las Autoridades del Municipio Santo Domingo Oeste:

Acoger y apoyar la puesta en marcha tanto del Programa como de la

Planta de Reciclaje.

Promover este proyecto como el primero en el pais.

A los Empresarios y Organizaciones Sociales del Municipio Santo

Domingo Oeste:

Integrarse a la implementacion y funcionamiento del Programa de

Reciclaje en el municipio.
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Anexos Tema ll Seccion I;

INVESTIGACION REALIZADA A LOS HOGARES DEL
MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE.

A) GENERALES DE LOS MUNICIPES DE SANTO DOMINGO
OESTE:

CUADRO No. 4:

Cantidad de Entrevistas Por Clase Social
Clase Alta
Alameda 38
Total Clase Alta 38 9.3%
Clase Media
Santo Domingo Country Club 70
Herrera 75
Las Caobas 84
Total Clase Media 229 56.1%
Clase Baja
Juan Pablo Duarte 90
Hato Nuevo 19
Bayona 32
Total Clase Baja 141 34.6%
Total Entrevistas 408| 100.0%

Fuente: Investigacion realizada a los Residentes en el Municipio
Santo Domingo Oeste del 2 de marzo al 15 de junio de 2008.
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CUADRO No.5:

Cantidad de Entrevistados Por Género
NUmero de
Género Entrevistados %
Hombres 183 44.9%
Mujeres 225 55.1%
Total Entrevistados 408| 100.0%

Fuente: Investigacion realizada a los Residentes en el Municipio
Santo Domingo Oeste del 2 de marzo al 15 de junio de 2008.

CUADRO No.6:
Cantidad de Entrevistados Por Rangos de Edad
% Acum.
De 15 aflos 0 menos 12 2.9% 2.9%
De 16 a 30 Afos 136] 33.3% 36.3%
De 31 a 45 Afos 124 30.4% 66.7%
De 46 a 55 Aios 80 19.6% 86.3%
Mayores de 55 Aios 56 13.7%| 100.0%
Total Entrevistados 408 100.0%

Fuente: Investigacion realizada a los Residentes en el Municipio
Santo Domingo Oeste del 2 de marzo al 15 de junio de 2008.

CUADRO No.7:

Cantidad de Entrevistados De Acuerdo al
Nivel de Estudios Alcanzados

Grado Alcanzado

NUmero de
Entrevistados

% % ACUM.

Post-Grado o Maestria 13 3.2% 3.2%

Universitarios 171 41.9% 45.1%

Secundarios 138 33.8% 78.9%

Primarios 86 21.1% 100.0%
Total 408 100.0%

Fuente: Investigacion realizada a los Residentes en el Municipio
Santo Domingo Oeste del 2 de marzo al 15 de junio de 2008.
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B) OPINIONES DE LOS MORADORES DE SANTO DOMINGO
OESTE EN CUANTO AL RECICLAJE Y UN PROGRAMA DE
RECICLAJE:

CUADRO No.8:

Personas Informadas Acerca de lo que es
Reciclar Basura

Cantidad %
Sabe lo que es Reciclar 335 82.1%
No Sabe lo que es Reciclar 73 17.9%
Total 408| 100.0%

Fuente: Investigacion realizada a los Residentes en el Municipio
Santo Domingo Oeste del 2 de marzo al 15 de junio de 2008.

CUADRO No. 9:

Numero de Entrevistados por Nivel de Instruccion, Segun
Opinion sobre si Sabe 0 No Qué es Reciclar
] ] ]

|
;Sabe Reciclar?

Nivel de Estudios Si No Total
Post-Grado o Maestria 12 3.6% 1 1.4% 13
Universitarios 161| 48.1% 10| 13.7% 171
Secundarios 114 34.0% 24| 32.9% 138
Primarios | 48| 14.3% 38| 52.1% 86

Total 335( 100.0% 73| 100.0% 408

Fuente: Investigacion realizada a los Residentes en el Municipio
Santo Domingo Oeste del 2 de marzo al 15 de junio de 2008.
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CUADRO No. 10:

Personas Que Saben que una Buena Cantidad de
la Basura que Se Produce en su Hogar Puede Ser

Reciclada
Respuestas Cantidad %
Lo Saben 366 89.7%
No Saben 42 10.3%
Total 408 100.0%

Fuente: Investigacion realizada a los Residentes en el Municipio

Santo Domingo Oeste del 2 de marzo al 15 de junio de 2008.

CUADRO No. 11:

Personas Que Consideran Beneficioso Que El
Municipio Santo Domingo Oeste Implemente un
Programa de Reciclaje

¢,Es Beneficioso? Cantidad %
Si es Beneficioso 393 96.3%
No es Beneficioso 15 3.7%
Total 408 100.0%

Fuente: Investigacion realizada a los Residentes en el Municipio
Santo Domingo Oeste del 2 de marzo al 15 de junio de 2008.
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CUADRO No. 12:

El Mayor Beneficio del Municipio Santo Domingo Oeste al
Implementar un Programa de Reciclaje Seria:

| | Cantidad %
Agilizara la Recogida de lo gue Realmente es Basura 57 14.5%
Contribuira a Descontaminar los Vertederos 83 21.1%
Ayudara al Medio Ambiente y la Higiene de la Comunidad 82 20.9%
Todas las Anteriores 173 44.0%
| Base Porcentual | 393 5

* Pregunta Con Multiples Respuestas

Fuente: Investigacion realizada a los Residentes en el Municipio
Santo Domingo Oeste del 2 de marzo al 15 de junio de 2008.

CUADRO No. 13:

Percepcion de los Entrevistados en cuanto a la Imagen de su
Vivienda en el Supuesto de que en Santo Domingo Oeste se
Recicle.

Imagen de las Viviendas segun percepcion Cantidad %
Que estan Ubicadas en un Lugar mas Organizado 138 33.8%
Que estan Ubicadas en un Lugar mas Limpio 148 36.3%
Adquirird mas Valor 87 21.3%
No impactara la imagen de su vivienda 25 6.1%
No Sabe 42 10.3%
Base Porcentual 408 *

* Pregunta Con Multiples Respuestas

Fuente: Investigacion realizada a los Residentes en el Municipio
Santo Domingo Oeste del 2 de marzo al 15 de junio de 2008.
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CUADRO No. 14:

Percepcion de los Entrevistados en cuanto al impacto en su Personalidad al
Participar en un Programa de Reciclaje

Impacto en la Personalidad - segun percepcion Cantidad %
Que Cuida el Medio Ambiente | 240| 58.8%
Que es mas inteligente 22 5.4%
Que es una Persona de Buen Vivir 82 20.1%
No le Afectaria su Imagen 50 12.3%
Le Afectaria de Otra forma 14 3.4%
Base Porcentual 408 *

* Pregunta Con Multiples Respuestas

Fuente: Investigacion realizada a los Residentes en el Municipio

Santo Domingo Oeste del 2 de marzo al 15 de junio de 2008.

CUADRO No. 15:

Cantidad de Personas Dispuestas a Colocar Por
separado los Reciclables

Respuestas Cantidad %
Personas Dispuestas 375 91.9%
Personas No Dispuestas 33 8.1%

Total 408| 100.0%

Fuente: Investigacion realizada a los Residentes en el Municipio
Santo Domingo Oeste del 2 de marzo al 15 de junio de 2008.
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CUADRO No. 16:

Numero de Entrevistados por Clase Social Segun Opinién sobre si Estan
Dispuestos a Colocar por Separado los Reciclables
¢ Colocaria por Separado los Reciclables?
Clase Social a la Que Perten| Si | No
Clase Alta Cant. % Cant. % Total
Alameda 37 1 38
Total Clase Alta 37 9.9%| 97.4% 1 3.0% 2.6% 38
Clase Media Cant. % Cant. % Total
Santo Domingo Country Club 64 6 70
Herrera 70 5 75
Las Caobas] 72 12 84
Total Clase Media] 206| 54.9%| 90.0% 23| 69.7% 10.0% 229
Clase Baja Cant. % Cant. % Total
Juan Pablo Duarte 81 9 90
Hato Nuevo 19 0 19
Bayona 32 0 32
Total Clase Baja|] 132 35.2%| 93.6% 9| 27.3% 6.4% 141
Total Entrevistas| 375| 100.0%| 91.9% 33| 100.0% 8.1% 408
Fuente: Investigacion realizada a los Residentes en el Municipio
Santo Domingo Oeste del 2 de marzo al 15 de junio de 2008.
CUADRO No. 17:
Grado de Compromiso
Para Colocar por Separado los Reciclables
Respuestas Cantidad %
Si Recibe algun Beneficio Economico por la Cantidad de
Reciclables que Aporte 40| 10.67%
Si la Compaiiia que Recicla Suministra las Fundas | 144| 38.40%
Aunque no Perciba ningan incentivo 191| 50.93%
Total 375] 100.00%

Fuente: Investigacion realizada a los Residentes en el Municipio
Santo Domingo Oeste del 2 de marzo al 15 de junio de 2008.
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CUADRO No. 18:

Numero de Entrevistados por Clase Social
Segun Opinion sobre Condicionante para Separar los Reciclables

¢ Colocaria por Separado los Reciclables?

. Si Recibelalg_t'm Beneficio Si la Compafiia que _
Clase Social ala Que E.conomlco por la Recicla Suministra Au.nque no Perglba
Pertenece Cantidad de Reciclables las Fundas ningun incentivo
que Aporte
Clase Alta Cant. % Cant. % Cant. % |Total
Alameda 4 10 23 37
Total Clase Alta 4] 10.8% 10| 27.0% 23| 62.2% 37
Clase Alta Cant. % Cant. % Total
Santo Domingo Country ( 2 23 39 64
Herrera 10 30 30 70
Las Caobas 9 30 33 72
Total Clase Media 21] 10.2% 83| 40.3% 102] 49.5%| 206
Clase Alta Cant. % Cant. % Total
Juan Pablo Duarte 6 35 40 81
Hato Nuevo 7 7 5 19
Bayona 2 9 21 32
Total Clase Baja 15| 11.4% 51| 38.6% 66| 50.0%| 132
Total Entrevistas | 40| 10.7%)| 144| 38.4%| 191] 50.9%| 375

Fuente: Investigacion realizada a los Residentes en el Municipio

Santo Domingo Oeste del 2 de marzo al 15 de junio de 2008.
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CUADRO No.19:

Disponibilidad Para Conservar en
la Vivienda los Reciclables
Respuestas Cantidad %
Dispuestos 356 87.3%
No Dispuestos 52| 12.7%
Total 408 100.0%

Fuente: Investigacion realizada a los Residentes en el Municipio
Santo Domingo Oeste del 2 de marzo al 15 de junio de 2008.

CUADRO No. 20:

Cantidad de Tiempo Que los Residentes En Santo
Domingo Oeste estarian Dispuestos a Conservar en su
Vivienda los Reciclables

Respuestas Cantidad %
Menos de 3 Dias 189 53.1%
3 0 4 Dias 103 28.9%
Una Semana 62 17.4%
Mas de Una Semana y Menos de Dos 2 0.6%
Total 356 100.0%

Fuente: Investigacion realizada a los Residentes en el Municipio
Santo Domingo Oeste del 2 de marzo al 15 de junio de 2008.

CUADRO No. 21:

Preferencia en cuanto a la Responsabilidad de
Funcionamiento del Programa de Reciclaje

Publica (Ayuntamiento) 95 2417%
Privada (Empresarios de la Zona) 125 31.61%
Mixta (Publica y Privada) 173 44.02%

Total 393| 100.00%

Fuente: Investigacion realizada a los Residentes en el Municipio
Santo Domingo Oeste del 2 de marzo al 15 de junio de 2008.
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CUADRO No.22:

Dias en que Prefiere

Sea Recogida la Basura Reciclable

Respuestas Cantidad %
Lunes o Martes 77 21.6%
Miércoles o Jueves 65 18.3%
Viernes 27 7.6%
Fines de Semana 69 19.4%
Indiferente 118 33.1%
Total 356 100.0%

Fuente: Investigacion realizada a los Residentes en el Municipio
Santo Domingo Oeste del 2 de marzo al 15 de junio de 2008.

CUADRO No. 23:

Personas Que Estan de Acuerdo con la
Instalacion de Una Planta de Reciclaje en el
Municipio de Santo Domingo Oeste

Respuestas Cantidad %
De Acuerdo 290 71.1%
En Desacuerdo 118 28.9%
Total 408 100.0%

Fuente: Investigacion realizada a los Residentes en el Municipio
Santo Domingo Oeste del 2 de marzo al 15 de junio de 2008.
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C) OTROS ASPECTOS INVESTIGADOS:

CUADRO No. 24:

Viviendas que Reciben Factura
por la Recogida de Basura

Respuestas Cantidad %
Reciben Factura 179 43.9%
No Reciben Factura 229 56.1%
Total 408 100.0%

Fuente: Investigacion realizada a los Residentes en el Municipio
Santo Domingo Oeste del 2 de marzo al 15 de junio de 2008.

CUADRO No.25:

Viviendas que Pagan
la Recogida de Basura

Respuestas Cantidad %
Pagan Servicio 159] 39.0%
No Pagan Servicio 249 61.0%
Total 408  100.0%

Fuente: Investigacion realizada a los Residentes en el Municipio
Santo Domingo Oeste del 2 de marzo al 15 de junio de 2008.
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CUADRO No. 26:

Numero de Entrevistados que Paga Por el Servicio de la Recogida de Basura,
Segun Clase Social

¢, Paga usted la Recogida de Basura?

Clase Social ala Que Pertenece Si No

Clase Alta Cant.] % | Cant. | % [Total
Alameda 18 20 38
Total Clase Alta 18 47.4% 20 52.6% 38

Clase Media Cant.] % | Cant. | % [Total
Santo Domingo Country Club 34 36 70
Herrera 28 47 75
Las Caobas 30 54 84
Total Clase Media 92 40.2% 137 59.8% 229

Clase Baja Cant.] % | Cant. | % [Total
Juan Pablo Duarte a7 43 90
Hato Nuevo 0 19 19
Bayona 2 30 32
Total Clase Baja 49 34.8% 92 65.2% 141
Total Entrevistas] 159 39.0% 249 61.0% 408

Fuente: Investigacion realizada a los Residentes en el Municipio
Santo Domingo Oeste del 2 de marzo al 15 de junio de 2008.
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Anexos Tema Il Seccion ll:

INVESTIGACION REALIZADA EN LAS AUTORIDADES DEL
MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE.

A) COMPOSICION DE LAS AUTORIDADES DE SANTO
DOMINGO OESTE:

CUADRO No. 27:

Partido Cantidad %
PLD 5 41.7%
PRD 4 33.3%
PQDC 1 8.3%

Fuente: Estudio Realizado del 17 de marzo al 29 de mayo del afio 2008, al Sindico y
8 de los 11 Regidores del Municipio Santo Domingo Oeste electos para el
periodo 2006-2010.

CUADRO No. 28:

Partido Cantidad %
PLD 3 33.3%
PRD 3 33.3%
PQDC 1 11.1%

Fuente: Estudio Realizado del 17 de marzo al 29 de mayo del afio 2008, al Sindico y
8 de los 11 Regidores del Municipio Santo Domingo Oeste electos para el
periodo 2006-2010.
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B) OPINIONES DE LAS AUTORIDADES DE SANTO DOMINGO
OESTE SOBRE EL RECICLAJE:

CUADRO No. 29:

Respuestas Cantidad %
Si Existe 77.8%
No Existe 22.2%

Fuente: Estudio Realizado del 17 de marzo al 29 de mayo del afio 2008, al Sindico y

8 de los 11 Regidores del Municipio Santo Domingo Oeste electos para el

periodo 2006-2010.

CUADRO No.30:

Respuestas

Cantidad

%

Si

0.0%

No

100.0%

Fuente: Estudio Realizado del 17 de marzo al 29 de mayo del afio 2008, al Sindico y

8 de los 11 Regidores del Municipio Santo Domingo Oeste electos para el

periodo 2006-2010.
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CUADRO No. 31:

Respuestas Cantidad %
Si 0 0.0%
No 9] 100.0%

Fuente: Estudio Realizado del 17 de marzo al 29 de mayo del afio 2008, al Sindico y
8 de los 11 Regidores del Municipio Santo Domingo Oeste electos para el
periodo 2006-2010.

CUADRO No.32:

Respuestas Cantidad %
Si 2 22.2%
No 7 77.8%

Fuente: Estudio Realizado del 17 de marzo al 2 de mayo del afio 2008, al Sindico y
8 de los 11 Regidores del Municipio Santo Domingo Oeste electos para el
periodo 2006-2010.
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CUADRO No.33:

Respuestas Cantidad %
Si 4 44.4%
No 5 55.6%

Fuente: Estudio Realizado del 17 de marzo al 29 de mayo del afio 2008, al Sindico y
8 de los 11 Regidores del Municipio Santo Domingo Oeste electos para el
periodo 2006-2010.

CUADRO No.34:

Respuestas Cantidad %
Si Existen 5 55.6%
No Existen 4 44.4%

Fuente: Estudio Realizado del 17 de marzo al 29 de mayo del afio 2008, al Sindico y
8 de los 11 Regidores del Municipio Santo Domingo Oeste electos para el
periodo 2006-2010.
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Anexos Tema Il Seccidon lli;

INVESTIGACION REALIZADA EN LAS EMPRESAS DEL
MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE.

A) GENERALES DE LAS EMPRESAS ENTREVISTADAS Y DE
LOS DESPERDICIOS QUE GENERAN:

CUADRO No. 35:

Tipo de Empresa Cantidad %
Industrial 18 81.8%
De Servicios 4] 18.2%

Total Empresas Entrevistadas 22| 100.0%

Fuente: Estudio Realizado del 4 de abril al 24 de octubre del afio

2008 en unas 22 empresas ubicadas dentro del Municipio
Santo Domingo Oeste.

CUADRO No. 36:

Si Son de Manejo Especial 5[ 22.7%
No Son de Manejo Especial 171 77.3%
Total 22| 100.0%

Fuente: Estudio Realizado del 4 de abril al 24 de octubre del afio

2008 en unas 22 empresas ubicadas dentro del Municipio
Santo Domingo Oeste.
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B) OPINIONES DE LOS EMPRESARIOS DE SANTO DOMINGO
OESTE EN TORNO AL RECICLAJE Y UN PROGRAMA DE

RECICLAJE:

CUADRO No. 37:

Si Pueden ser Reciclados 15 68.2%
No Pueden Ser Reciclado 7 31.8%
Total 22| 100.0%

Fuente: Estudio Realizado del 4 de abril al 24 de octubre del afio

2008 en unas 22 empresas ubicadas dentro del Municipio

Santo Domingo Oeste.

CUADRO No. 38:

Cantidad %
Agilizar4 la Recogida de lo que Realmente es Basura 2] 9.1%
Contribuir4 a Descontaminar los Vertederos 2 9.1%
Ayudard al Medio Ambiente y la Higiene de la Comunidad 6| 27.3%
Todas las Anteriores 17| 77.3%
Base Porcentual 22 *

* Pregunta Con Multiples Respuestas

Fuente: Estudio Realizado del 4 de abril al 24 de octubre del afio
2008 en unas 22 empresas ubicadas dentro del Municipio

Santo Domingo Oeste.
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CUADRO No. 39:

Cantidad %
Que estan Ubicadas en un Lugar mas Organizado 9 40.9%
Que estan Ubicadas en un Lugar mas Limpio 11] 50.0%
Adquirird mas Valor 10 45.5%
No impactara la imagen de su vivienda 1 4.5%
No Sabe 1 4.5%
Base Porcentual 22 *

* Pregunta Con Multiples Respuestas

Fuente: Estudio Realizado del 4 de abril al 24 de octubre del afio
2008 en unas 22 empresas ubicadas dentro del Municipio
Santo Domingo Oeste.

CUADRO No. 40:

Catidad %
Que Cuida el Medio Ambiente 20 90.9%
Que es mas inteligente 1 4.5%
Que es una Persona de Buen Vivir 4 18.2%
No le Afectaria su Imagen 4 18.2%
Le Afectaria de Otra forma 0 0.0%
Base Porcentual 22 *

* Pregunta Con Multiples Respuestas

Fuente: Estudio Realizado del 4 de abril al 24 de octubre del afio
2008 en unas 22 empresas ubicadas dentro del Municipio
Santo Domingo Oeste.

CUADRO No. 41:

Cantidad %

Si Recibe algun Beneficio Econdmico por la

Cantidad de Reciclables que Aporte 9] 40.91%
Si la Compafiia que Recicla Suministra las Fundas 7| 31.82%
Aungue no Perciba ningun incentivo 6| 27.27%

Total 22| 100.00%

Fuente: Estudio Realizado del 4 de abril al 24 de octubre del afio
2008 en unas 22 empresas ubicadas dentro del Municipio
Santo Domingo Oeste.
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CUADRO No. 42:

Cantidad Yo
Dispuestos 21 95.45%
Mo Dispuestos 1 4 5%
Total 220 100.0%

Fuente: Estudio Realizado del 4 de abril al 24 de octubre del afio
2008 en unas 22 empresas ubicadas dentro del Municipio
Santo Domingo Oeste.

CUADRO No. 43:

Respuestas Cantidad %
Menos de 3 Dias 11 52.4%
3 0 4 Dias 4 19.0%
Una Semana 5 23.8%
Mas de Una Semana y Menos de Dos 1 4.8%
Total 21| 100.0%

Fuente: Estudio Realizado del 4 de abril al 24 de octubre del afio
2008 en unas 22 empresas ubicadas dentro del Municipio
Santo Domingo Oeste.

CUADRO No. 44:

Respuesta Cantidad "
Fuablica {Ayuntamiento) 1 4.55%
Frivada ([Empresarios de la Zona) g0 40.91%
Mixta (Fiblica v Privada) 12]  54.55%
Total 22| 100.00%

Fuente: Estudio Realizado del 4 de abril al 24 de octubre del afio
2008 en unas 22 empresas ubicadas dentro del Municipio
Santo Domingo Oeste.
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CUADRO No. 45:

Respuestas Cantidad %
Si 20|  90.9%
No 2 9.1%
Total 22| 100.0%

Fuente: Estudio Realizado del 4 de abril al 24 de octubre del afo

2008 en unas 22 empresas ubicadas dentro del Municipio
Santo Domingo Oeste.

CUADRO No. 46:

Respuestas Cantidad %
De Acuerdo 16 72.7%
En Desacuerdo 6 27.3%
Total 22| 100.0%

Fuente: Estudio Realizado del 4 de abril al 24 de octubre del afio

2008 en unas 22 empresas ubicadas dentro del Municipio
Santo Domingo Oeste.

CUADRO No. 47:

Respuestas Cantidad %
Interesadas 7 31.8%
No Interesadas 15 68.2%

Total 22| 100.0%

Fuente: Estudio Realizado del 4 de abril al 24 de octubre del afo

2008 en unas 22 empresas ubicadas dentro del Municipio
Santo Domingo Oeste.
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CUADRO No. 48:

Respuestas Cantidad %
Con Convenios 10 45.5%
Sin Convenios 12 54.5%
Total 22| 100.0%

Fuente: Estudio Realizado del 4 de abril al 24 de octubre del afo

2008 en unas 22 empresas ubicadas dentro del Municipio
Santo Domingo Oeste.

CUADRO No. 49:

Respuestas Cantidad %
Pagan Servicio 18] 81.8%
No Pagan Servicio 4 18.2%
Total 22| 100.0%

Fuente: Estudio Realizado del 4 de abril al 24 de octubre del afio

2008 en unas 22 empresas ubicadas dentro del Municipio
Santo Domingo Oeste.

CUADRO No. 50:

Respuestas Cantidad %
Dispuestos 14] 63.6%
No Dispuestos 8] 36.4%

Total 22| 100.0%

Fuente: Estudio Realizado del 4 de abril al 24 de octubre del afio

2008 en unas 22 empresas ubicadas dentro del Municipio
Santo Domingo Oeste.
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ANEXOS TEMA V: INGENIERIA DEL PROYECTO
DETALLE DE LA INVERSION EN EL PROYECTO:
CUADRO No.51: EDIFICACION:

PROYECTO RECICLAJE SANTO DOMINGO OESTE
RECICLA*SDO

DISTRIBUCION DE AREAS A CONSTRUIR
INSTALACIONES Area

SUPERFICIE M2

Almacenamiento de materia prima 12x5 60
almacenamiento de producto terminado |14x20 280
area de las maquinas estacionarias 15x12 180
Oficinas 3x3+3x4+3x4+3x4+4x3 57
Bafo 3x3+3x3 18
Comedor 3x3 9
Parqueos 5*29+3*8 169
Sala de Reuniones 7x3 21
Area de Camiones 10x41+26x4 514
Area de Archivo 4x3 12
Area de Lobi 3x3 9
Area pasillo 17x2 34

1363

Costo de Construccion

1363 m2 de construccion *6593 el precio

del m2= 8,986,259.00

CUADRO No.52: MAQUINARIAS Y EQUIPOS:

PROYECTO RECICLAJE SANTO DOMINGO QESTE
RECICLA*SDO

€9

MAQUINARIAS Y EQUIPOS
Descripcién Cantidad| Costo US$ Importe RD$ Impuestos Total RD$

Embaladora horizontal con extremo abierto v atadura ’
automatica * 317.467.00 11.431.986.67 11.431.986.67
Transportadora corredera * 1 131.856.00 4.748,134.56 4.748,134.56
Contenedor Interno * 1 10 416.67 37510417 37510417
Monta carga * 1 20,603.45 741,930.23 - 741,930.23
Central de Aire Acondicionado 5 toneladas 1 124,913.80 19,986.21 144,900.01
Abanico de Techo 1 2,850.00 456.00 3.306.00
Extractores de Aire 2 1.700.00 544.00 3.944.00
Bomba de Agua de 2 hp™ 1 17.495.70 - 17.495.70

TOTAL EQUIPOS 17,444,115.13 20,986.21 17,466,801.34

MNota:
exhoneracidn.

b) Elimporte en RDS fue calculado al RD$36.01 por US$1.00.

** [TBIS incluido

a) * Estos Valores no incluyen impuestos aduanales ni locales. Se gestionara su
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CUADRO No0.53: HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE REFERENCIA:

PROYECTO RECICLAJE SANTO DOMINGO OESTE
RECICLA*SDO ’

HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE REFERENCIA

Costo

Descripcion Cantidad 'mlj’;:e Ur;tg;io '"’R"E‘)’;‘e g‘glss Importe RD$
Software de Contabilidad ™ 1] 507400 21512374 | 21512374 - 215123 74
Pala™ 1 23000 230.00 3 23000
Rastrillo™ 1 46.00 46.00 3 46.00
Botas™ 6 305.00 183000 3 183000
Guantes™ 12 71.00 852.00 3 852.00
Batas 12 32500 3.900.00 624.00 452400
Franelas 3000 10500 | 315.00000 | 50.400.00 365,400 00
Total 536,081.74 | 51,024.00 588,005.74

Mota: El importe en RDS fue calculado al RD$36.01 por US31.00.
“TBIS Incluida.

CUADRO No.54: INVERSION ELECTRICA Y MECANICA:

PROYECTO RECICLAJE SANTO DOMINGO OESTE
RECICLA*SDO

Inversion Eléctrica y Mecanica
Descripcion Referencia Cantidad CostoUS$ Costo RD$ Impuestos

Instalacion Electrica, sanitaria y mecanica|drea de 1597 1,760,34914| 28165586 | 2042005.00
transformador KVA 50 KVA 3 100,031.44 16,005.03 116,036.47
Planta Eléctrica de 6 Cilindros 6 Cilindros 1 4517242 1,626,658.84| 26026542 | 1,886,924.26
Inversor 4 Kilos 1 110,603.44 17,696.55 128,299.99
Baterias para Inversor 12v 16 58,344.80 933517 6767997
Instalacion de Inversor 15,775.86 252414 18,300.00

Total Inversion Eléctrica y Mecanica 587,482 16 4 259 245 59

Mota: a) * Estos Valores no incluyen impuestos aduanales ni locales. Se gestionard su
exhoneracidn.
b) Elimporte en RD$ fue calculado al RD$36.01 por US$1.00.
** ITBIS incluido
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CUADRO No.55: EQUIPOS DE TRANSPORTE:

PROYECTO RECICLAJE SANTO DOMINGO OESTE

RECICLA*SDO

EQUIPOS DE TRANSPORTE

Descripcion

Cantidad

Costo US$

Importe US$

Importe RD$

Camiones

2

23,300.00

46,600.00

1.631,000.00

Camineta Automatica

1

29,310.00

29,310.00

1,025.850.00

Camineta Mecanica

1

22,413.00

22,413.00

764.455.00

Automaviles Livianos

4

17,672.41

70,689.64

2 474137 40

Total Equipos de Transportes

92,695.41

169,012.64

5,915,442 .40

Maota:
exhoneracion.

a) Estos Valores no incluyen impuestos aduanales ni locales. Se gestionara su

b) Elimporte en ED§ fue calculado al RD$36.01 por US$1.00.

CUADRO No.56: MUEBLES Y ENSERES:

PROYECTO RECICLAJE SANTC DOMINGO OESTE

RECICLA*SDO
MUEBLES Y ENSERES
VALORES RN RD§
: PRECIO PRECIO DESCUENTO, ITBIS PRECIO NETO
MUEBLES Y ENSERES CARACTERISTICA |CANTIDAD UNITDAD | BRUTO TOTAL (10%) (16%) TOTAL uso

Sillas ejecutivas \Ff:;;aedas en Tela 5 8,205.00 41,025.00 4,102.50 5,907.60 42,830.10 Una para Cada Gerencia
Sillas semi-ejecutivas Forradas en Tela 8| 6,600.00 39,600.00 3,960.00 5,702.40 41,342.4p| 2 Gerencia Programa, 1 Contabilidad, 1

Verde Administrativa 1 Mercadeo. 1 Control Interno
Silas secretariales \F/:gf:as en Tela 1| 388500 388500 38850 559 44 405594 | Recepcionista - Gestién de Servicio al Cliente
Sillas para Visitantes \F,:::f:as en Tela 10 6,600.00 66,000.00 6,600.00 9,504.00 68,004.00 2 para Cada Gerencia
Escritorios Medianos Con Base para 8 5885.00 35,210.00 3,531.00 508464 388384 | 2 Gerencia Programa, 1 Contabilidad, 1

Teclado Administrativa 1 Mercadeo, 1 Control Interno

Con Base para
Escritorios Grandes Teclado 5| 6,770.00 33,850.00 3,385.00 4,874.40 35,339.40 1 para Cada Gerencia
Caunter Semi circular en metal 1| 20,506.00 20,506.00 2,050.80 2,952.86 21,408.26 | Recepcionista - Gestion de Servicio al Cliente
Credenzas en Madera 1.5 X0.8 mts. 5| 8881.00 44,405.00 4,440.50 6,394.32 46,358.82 1 para Cada Gerencia
Archivos Horizontales Con Base |De Metal 0.6 x 1.5 mts 2| 21,170.00 42,340.00 4,234.00 6,096.96 44.202.96 1 Gerencia Programa y 1 Contabilidad
Archivos Verticales con Base De Metal 8 1/2 * 13 3| 10,000.00 30,000.00 3.000.00 432000 31,320 00 |1 Gerencia Planta, 1 Mercadeo_ 1 Control Interng
Mesa para Reuniones snﬁzad”a para 10 1| 37,800.00 37,300.00 3,780.00 544320 39,463.20 Salon de Reuniones y Entrenamiento
Mesa para Comedor * En Plastico sin brazos 2| 2,000.00 4,000.00 4,000.00 Area del Comedor
Sillas Plasticas * Sin Brazos 10 259.00 2,590.00 2,590.00 Area del Comedor
Horno de Microondas * Grande 1] 5,000.00 56,000.00 5,000.00 Area del Comedor
Nevera * de 18 pies cubicos 1] 21.445.00 21,445.00 21.445.00 Area del Comedor
Bebedero * Agua Fria y Caliente 2| 5,000.00 10,000.00 - - 10.000.00 Area del Comedor

Total RD$ 437,756.00 39,472.10 56,839.82 455,123.72
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CUADRO No.57: EQUIPOS DE OFICINA:

PROYECTO RECICLAJE SANTO DOMINGO OESTE
RECICLA*SDO

o
VALORES EN RD$
EQUIPOS DE OFICINA

Descripcién Cantidad | Importe |Impuestos Total
Computadoras Fijas 9 20,849.14 | 30,022.76 217,665.02
Computadoras Portatiles 3 20.581.00 9875.88 71621.88
Impresora Matricial 1 5,949.13 1,111.86 8,060.99
Impresora de Inyeccion de Tinta 2 510345 163310 11,840.00
Fotocopiadora con impresora y Scanner 1 16,060.34 2 88965 2094999
Central Telefénica 1 73,300.00 | 11,728.00 85,028.00
Instalacion Servicio Telefdnico * 15 - - -
Instalacion Servicio de Internet 15 7.200.00 2.016.00 110,016.00
Proyector de Datos 1 24 38535 3.901.66 28,287.01
Pantalla para Proyector 1 279310 446.90 3.240.00
Caja Fuerte 1 1499052 | 239848 17.389.00
TOTAL EQUIPOS 574,097.90

*La Instalacidn del Senicio Telefdnico esta incluida con la contratacidn del servicio

INSUMOS DE PRODUCCION:

CUADRO No.58: CALCULO DE LOS INSUMOS A PROCESAR:

PROYECTO RECICLAJE SANTO DOMINGO OESTE

CALCULO DE LA CANTIDAD DE INSUMOS A PROCESAR

RECICLA*SDO

Basado enla Basura Recogida en el Periodo

Agosto 2006 - Julio 2007

Valores en Toneladas

Cantidad de Basura Recogida en 2006-2007 a 106,297 91
Estimado Reciclable en el Afo (40%) b=(a*4)| 4251916
Estimado en el Mes c= b2 354326
Estimado Diario (asumiendo 5.5 dias Laborables) d=c/5.5 644 23
Estimado Laborable 6 horas diarias (restando la hora de almuerzo, una

hora de preparacién de los materiales y otros imprevistos) e=d/6 107 .37

Nota: Este célculo fue realizado a partir de las informaciones del cuadro No.3 Del

texto y la opinion del Sr. Francisco Pefia, Sindico del Municipio.

150




DETALLE DE LOS COSTOS Y GASTOS:

CUADRO No.59: COSTO DE OBTENCION DE MATERIA PRIMA:

PROYECTO RECICLAJE SANTO DOMINGO OESTE n
RECICLA*SDO
VALORES EN RD$%

Costo Obtencion de Materia Prima
Costo Mensual Costo Anual Por

Area de Trabajo

Por Area Area
zastos de Promocion y Educacion para El Reciclaje
(exceptuando los facilitadores) ™ 26,894 .46 32273352
Fundas Para la recoleccion de los reciclables 603,541.12 7,242 493 44
Total 630,435.58 7,565,226.96

* Costos estimados a partir de una institucion con gastos similares.
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CUADRO No.60: COSTO DE PERSONAL:

PROYECTO RECICLAJE SANTO DOMINGO OESTE
RECICLA*SDO
COSTO DEL PERSONAL

VALORES RN RD$

CONTRIBUCION CONTRIBUCION LOLL 6 TOTAL SUELDOS

CANTIDAD DE EN SUELDOS

SUELDO BASE

TOT)
EMPLEADOS SUELDO BASE AL SDSS INFOTEP MENSUALES ANUALES

Personal del Programa y Produccidn

REGALIA  GASTO ANUAL

PASCUAL

SALARIOS

Gerente del Programa 1 40.000.00 40,000.00 6.156.00 400.00 46,556.00 558.672.00 40.000.00 596,672.00

Gerente de Planta 1 40.000.00 40,000.00 6.156.00 400.00 46,556.00 558.672.00 40.000.00 596,672.00

Supenisor de Produccidn 1 16,000.00 16.000.00 246240 160.00 168.622.40 223.466.60 16,000.00 239.466.80

Coordinadores Prog. Reciclaje 2 15,000.00 30,000.00 4.617.00 300.00 34,917.00 419.004.00 30,000.00 449,004.00

Obreros de Planta [ 10.000.00 60.000.00 9.234.00 600.00 69.834.00 §38.008.00 60.000.00 896.008.00

Total Programa v Produccidn N 186.000.00 2862540 1.860.00 216.485.40 2,597,624 80 186.000.00 2,783,824 30 46.85%

Total Personal de Ventas

Gerente de Mercadeo 1 40,000.00 40,000.00 6.156.00 400.00 46.556.00 558,672.00 40,000.00 598,672.00

Gestign de Estudio de Mercado 1 10.000.00 10,000.00 1.539.00 100.00 11.639.00 139,668.00 10.000.00 149,668.00

Vendedores 2 6,500.00 13.000.00 2,000.70 130.00 15.130.70 181,568 40 13.000.00 194 568 .40

Total Personal de Ventas 4 63.000.00 9.695.70 630.00 73.325.70 879.908.40 6£3.000.00 94290840 15.87%
Personal Administrativo

Gerente General 1 60.000.00 60.000.00 9.234.00 600.00 69.834.00 §38.008.00 60.000.00 8968.008.00

Gerente Administ. Y Financiero 1 40.000.00 40.,000.00 6.156.00 400.00 46.556.00 558,672.00 40.000.00 598.672.00

Resp. Gestidn Administrativa 1 18.000.00 18.000.00 2,770.20 180.00 20,950.20 25140240 18.000.00 269.402.40

Resp.Contabilidad 1 18.000.00 18.000.00 2,770.20 180.00 20,950.20 251.402.40 18.000.00 269,402.40

Senvicio al Cliente 1 12.000.00 12.000.00 1.846.80 120.00 13.966.80 167.601.60 12.000.00 179.601.60

Total Personal Administrativo 5 148.000.00 2277720 1,480.00 172,257.20 2.067.086 40 148.000.00 2,215,086 40 37.28%

TOTAL 20 397.000.00 61.086.30 3.970.00 462.066.30 5.544.619.60 397.000.00 5.941,619.60 100.00%

SERVICIOS CONTRATADOS ™

Facilitadores para Charlas Educativas 2 8.000.00 16,000.00 16.000.00 192.000.00 4.000.00 196,000.00

Vigilantes 1/ (horario continuo) 45.936.00 551.232.00 - 551.232.00

Conserje 1 (Horario de 8 a 5 de lunes a viernes) 13.685.00 164.256 00 - 164.256.00

Total Senicios Contratados 71548800

Total Gastos de Personal 6.657,307.60

CUADRO 60-A:

CALCULO DEL COSTO DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA Y LIMPIEZA

Descripcion del Servicio Gasto Mensual Gasto Anual
Senvicio de Vigilancia™ 45.936.00 551.232.00
Senvicio de Conserjeria 13,688.00 164.256.00
Total Costo de Servicios Contratados 59,624.00 715,488.00

CUADRO 60-B:

DISTRIBUCION DEL COSTO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y LIMPIEZA

% de
. Ocupacion por % de Uso Costo Mensual ~ Costo Annual
Area de Trabajo Area Estimado Por Area Por Area
Area de Produccidn 50.00% 50.00% 29.812.00 357.744.00
Area de Ventas 10.00% 10.00% 5,962.40 71.5648.80
Area Administrativa 40.00% 40.00% 23.849.60 286.195.20
Total 100.00% 100.00% 39,624.00 715,488.00

* Este calculo incluye el Impuesto a las Transferencias de Bienes Industrializados y Senvicios (ITBIS).
** Senicio de Vigilancia 24 horas diarias todo el mes a razdn de RD$55.00 por hora.

152



CUADRO No.61: COSTO DE VIATICOS:

PROYECTO RECICLAJE SANTO DOMINGO OESTE

RECICLA*SDO
VALORES EN RD$

Viaticos

Costo h{lensual Por Costo .'ﬁ'«nual Por

% de Uso Estimado

Area

Area

Area de Trabajo

Area del Programa y Produccidn 653.00% 3.507.86 42 094 36

Area de Ventas 12.00% 665.16 8.017.97

Area Administrativa 25.00% 1,392.01 16,7041
Total 100.00% 5,568.04 66,616.44

*Costo estimado en funcion a lo gastado por una institucion de 138 empleados

Para tales fines se tomd en cuenta los 20 empleados del proyecto mas los dos facilitadores.

CUADRO No.62: COSTO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES:

PROYECTO RECICLAJE SANTO DOMINGO OESTE
RECICLA*SDO

VALORES RN RD$

CALCULO DEL COSTO DE COMBUSTIBLE

Area de Trabajo Cantidad Tipo de Cantidad al| Cantidad al| Precio Por T(;J;::;:uﬁzlge Llfl:::?ct::rﬂzs Costo Total 9
Combustible | Mes (GLS) | Afio (GLS) Galén (RDS$) (RDS) (RD$)

Personal del Programa y Produccion

Camionetas 2 Gasaoil 160 1.920 90.00 172.800.00 [ 14.400.00 187.200.00
Automdviles 1 Gasolina 50 600 140.00 84,000.00 3.400.00 87.400.00

Planta Eléctrica de 6 Cilindros 1 Gasaoil 300 3.600 90.00 324,000.00 | 12,000.00 336,000.00

Monta Carga 1 Gas y Gasolina 50 600 60.00 36.000.00 1,000.00 37.000.00

Total Programa y Produccion 210] 2,520 616,800.00 | 30,800.00 647,600.00 | 59.22%

Personal de Ventas

Autormaovil 1 Gasolina 50 600 140.00 84.000.00 3.400.00 87.400.00
Camiones 2 Gasoil 160 1,920 90.00 172.800.00 | 14.400.00 187.200.00

Total Personal de Ventas 210] 2,520 256,800.00 | 17,800.00 274,600.00 | 24.65%

Personal Administrativo

Automovil 1 Gasolina 50 600 140.00 84,000.00 3.400.00 87.400.00

Autormovil 1 Gasolina 50 600 140.00 84.000.00 3.400.00 87.400.00

Total Personal Administrativo 100] 1,200 168,000.00 6,800.00 174,800.00 | 16.13%
TOTAL 980 6.240 1.041,600.00 | 55.400.00 | 1.097.000.00 | 100.00%

Los precios de los combustibles fueron estimados en razén de que varian constantemente
Los precios de los lubricantes de Vehiculos incluyen cambio de filtros
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CUADRO No.63: COSTO DE ENERGIA ELECTRICA:

PROYECTO RECICLAJE SANTO DOMINGO OESTE

RECICLA*SDO
VALORES EN RD$

Consumo de Energia Eléctrica
% de Uso Costo Mensual Costo Anual

Area de Trabajo

Estimado Por Area Por Area
Area del Programa y Produccién 23.00% 148,067 16 1,776,805.92
Area de Ventas 22 .00% 61,461 84 73754208
Area Administrativa 25.00% 69 843.00 838,116.00
Total 100.00% 279,372 .00 3,352 464 00

CUADRO No.64: COSTO AGUA:

Consumo de Agua

Area de Trabajo "Eﬂ’:ugflbr-n gj;r Costo Fﬂﬁn‘:;sual Por Costo Err:;al Par
Area del Programa y Produccién 85.00% 41,138.00 493,656.00
Area de Ventas 5.00% 242000 29.040.00
Area Administrativa 10.00% 4 839.00 58,068.00
Total 100.00% 48,397.00 580,764.00
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CUADRO 64-A: CALCULO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA:

CALCULO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA

EQUIPOS CARACTERISTI CANTIDAD |Potencia W Total W KWH al mes TOTAL KWH
CA al mes
Embaladora horizontal con Motor de 225hp,
extremo abierto y atadura Ciclindro 1 166.500,00 166.500,00 39.825,00
automatica 25CM,75X75cm 39.825,00
Transportadora corredera 10 hp 1 7.400,00 7.400,00 1.770,00 1.770,00
5 toneladas
Central de Aire Acondicionado |equivalente a 60 1 9.200,00 9.200,00 2.760,00
BTU 2.760,00
Abanico de Techo Industrial 1 200,00 200,00 60,00 60
Extractores de Aire 1/3hp Industriales 2 200,00 400,00 60,00 120
Computadoras Fijas 4GB 9 900,00 8.100,00 120,00 1080
pantalla 13.33,
800 mhz,
Computadoras Portétiles memoria 2 GB 3 400,00 1.200,00 270,00 810
capacidad
160GB
5400RPM
Impresora Matricial Pequefia 1 490,00 490,00 74,00 74
Modelo Lexmark
¢770, blanco,
Impresora de Inyeccién de Tinta negro y a color, 2 490,00 980,00 78,00 156
vel 25ppm,
Resol Max
1200ppp
Fotocopiadora con impresora Con varias 1 900,00 900,00 270,00 270
Bandejas
Marca Dell 1409
Proyector de Datos ADX, Resol 1 150,00 150,00 5,00 5
1024 x 768 x GA
Brillo 2500
lumenes,
Pantalla para Proyector proyeccion 12 1 0,00 0
mts. De
distancia
Marca Epson
Scaner 2.8 164 KB 1 150,00 150,00 5,00 5
Caja Fuerte Mediana 1 0,00 0
Bomba de Agua 2 HP 1 1.480,00 1.480,00 177,00 177
0,00 0
Lamparas 150 W 4 150,00 600,00 45,00 180
Lamparas Fluorecentes 40W 3 40,00 120,00 12,00 36
Bebedero 2 50,00 100,00 21,00 42
Greca eletrica 1 1.200,00 1.200,00 72,00 72|
Nevera de 18 pies cubicos 1 200,00 200,00 84,00 84
Microonda 1 1.200,00 1.200,00 144,00 144,
W| 200.570,00 47.670,00
Kw| 200.57Kw 160,46 Transf3x50KVA
KWH 32640
RD$| 279372,3252
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GASTOS DEL PROYECTO:
CUADROS Nos.65: GASTOS DE TELECOMUNICACION:

PROYECTO RECICLAJE SANTO DOMINGO OESTE

RECICLA*SDO
VALORES EN R% ’

CALCULO DEL CONSUMO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET

Cantidad de Gasto

Descripcion del Servicio Estaciones Mensual Gasto Anual
Senvicio Telefonico 9 8,960.00 107.520.00
Semvicio de Internet 15 Usuarios | 2 68800 32,256 .00
Total consumo Servicio
Telefonico e Internet 11,648.00 139.776.00
CUADRO 65-A:

DISTRIBUCION DEL CONSUMO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET

Cantidad de % de Uso Costo Mensual Costo Annual

Area de Trabajo Estaciones Estimado Por Area Por Area

Area de Produccién 5| 3333% 3.8682.67 46.592.00
Area de Ventas 2 13.33% 1,553.07 18.636.80
Area Administrativa 8| 53.33% 6,212.27 74 54720
Total 15 | 100.00% 11,648.00 139.776.00

Este calculo incluye los siguientes impuestos: 16% de ITBIS, 10% Selectivo al Consumo y
2% Desarrollo a las Telecomunicaciones.

GASTOS DE REPARACION:

CUADRO No.66: REPARACION DE EQUIPOS:

Reparacion de Equipos

z . % deUso  Costo Mensual Por  Costo Anual Por

Area de Trabajo Estimado Area Area
Area del Programa y Produccién 50.00% 500.00 6,000.00
Area de Ventas 2.00% 20.00 600.00
Area Administrativa 45.00% 450.00 5.400.00
Total 100.00% 1,000.00 12,000.00
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CUADRO No.67: REPARACION DE EDIFICIACION:

Reparacion de Edificaciones

2 % de Uso

. Costo Anual Por
Area de Trabajo .
=8 S 10 Estimado

Area

Costo Mensual Por
Area

Area del Programa y Produccion 20.00% 1,500.00 18,000.00
Area de Ventas 10.00% 300.00 3.600.00
Area Administrativa 40.00% 1,200.00 14,400.00
Total 100.00% 3,000.00 36,000.00

CUADRO No.68: REPARACION EQUIPO DE TRANSPORTE:

PROYECTO RECICLAJE SANTO DOMINGO QESTE

RECICLA*SDO
VALORES EN RD$

&

Reparaciones de Equipo de Transporte

Costo Mensual Por Costo Anual Por

Area de Trabajo % de Uso Estimado Area Area
Area del Programa y Produccién 63.00% 67.908.96 67.908.96
Area de Ventas 12.00% 1293504 12 93504
Area Administrativa 25.00% 26.945.00 26,948.00
Total 100.00% 107,792.00 107,792.00
OTROS GASTOS:

CUADRO No.69: GASTO DE DEPRECIACION:

Calculo Gasto de Depreciacion

% de Uso Depreciacidn Depreciacidn de

f - . o e Depreciacidn Magquinarias, Mobiliarios y Total Gasto de
Area de Trabajo éﬁ'tlma’#,& Edificaciones Equipos y equipos de Depreciacidn de

ificacidn ’ - .

Herramientas Transporte
{\rea del Programa y Produccion| 50.00% 22465648 | 2654,217.50 | 1,203,727.70 | 4082,601.68
Area de Ventas 10.00% 44 931.30 13,500.89 155,771.40 214,203.58
Area Administrativa 40.00% 179,725.18 40,502 .67 22290215 443,130.00
Total 100.00%| 44931295 | 270822106 | 158240125 | 473993526
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Proyecto para la Instalacion de una
Planta y un Programa de Reciclaje
En el Municipio de Santo Domingo Oeste.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

OBJETIVO GENERAL:

El objetivo de este proyecto es Instalar una Planta de Reciclaje de capital
privado o mixto para Comercializar los desechos no biodegradables que

sean generados en el Municipio Santo Domingo Oeste.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

Determinar la disposicion de los industriales, los residentes y las
autoridades del Municipio Santo Domingo Oeste y sus Autoridades a
contribuir con el reciclaje de sus desechos no biodegradables.

Disefiar e Instalar una Planta Receptora de Desechos Reciclables e
Implementar un Programa de Reciclaje en el Municipio Santo Domingo
Oeste.

PREGUNTAS DE LA INVESTIGACION:

¢Por qué crear un Programa y una Planta de Reciclaje en Santo
Domingo Oeste?

Santo Domingo Oeste es uno de los ocho municipios en los que esta
dividida la Provincia Santo Domingo en consonancia con las Leyes 163-
01 Y 64-05. Como su nombre lo indica este municipio esta ubicado en el
lado Oeste de la Provincia Santo Domingo.

La poblacion de Santo Domingo Oeste supera los 250 mil habitantes
pertenecientes a todas las clases sociales. Su extension territorial alcanza
al alrededor de cuatro millones de kilbmetros cuadrados y esta

politicamente dividida en 22 barrios entre urbanos y rurales. Este
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municipio también posee una Zona Industrial que ocupa
aproximadamente un 10% de toda su geografia.

De acuerdo con los datos suministrados por el Ayuntamiento de Santo
Domingo Oeste, en este municipio en el periodo Agosto-2006 — julio 2007
se generd una cantidad de 106,298.68 toneladas de desperdicios de los
cuales se estima que en un alto porcentaje pudieron ser reutilizados, sin
embargo por el hecho de no existir ni un programa ni una planta de
reciclaje en la zona estos materiales reciclables son entremezclados con
los desechos y transferidos al vertedero a través de camiones

compactadores.

Otras Preguntas que se pretenden desarrollar en la investigacion son las

gue se detallan en lo adelante:

¢, Qué son los desperdicios? ¢ Qué es reciclar y En qué consiste?

¢, Qué cantidad de desperdicios se genera en Santo Domingo Oeste?

¢, Qué Entidad y Con qué frecuencia recoge los desperdicios y Dénde son
depositados?

¢Qué tratamiento se le da a los desperdicios en el lugar donde son
depositados?

¢Existe alguna regulacion oficial sobre el manejo de la basura o
desperdicio?

¢Algunos desperdicios pueden ser recolectados y reciclados?

¢, Qué tipo de desperdicios pueden ser reciclados?

¢, Cudles Beneficios Aporta al medio ambiente el reciclaje de
desperdicios?

¢Han demostrado Interés las autoridades municipales o gubernamentales
en el reciclaje de desperdicios?

¢ Existen proyectos publicos para el reciclaje de basura?

¢, Cual es el grado de aceptacion de los moradores y las industrias y

comercios de la Zona Industrial de Herrera a participar en un programa de
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reciclaje y a permitir la instalacion de una Planta de Reciclaje en el
municipio?

¢Estarian en disposicion los residentes de Santo Domingo Oeste de
segregar los desperdicios en diferentes empaques a los fines del
reciclaje?

¢Es rentable para una planta de reciclaje proveer a los moradores de
Santo Domingo Oeste de bolsas plasticas de diferentes colores para la
acumulacion de los desperdicios clasificados en sus hogares?

¢ Estaria Dispuesto el Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste a utilizar
paralelamente dos camiones para recolectar basuras reciclables y no
reciclables por separado?

¢Cudles son las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas
existentes para la instalacion de una planta de reciclaje de desperdicios?
¢, Cual es el mercado en el que operaria la Planta de Reciclaje?

¢, Como operaria una Planta de Reciclaje y bajo qué ambiente fisico?
¢,Cudles maquinarias se requieren para la instalacion de una planta de
reciclaje?

¢,Cual es el costo de instalacion y el beneficio esperado en el negocio del
Reciclaje?

JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION:

En la Republica Dominicana el tema del reciclaje es relativamente joven.
En la actualidad existen dos plantas de reciclaje, una que sélo recolecta,
segrega, lava y empaca los reciclables de plasticos y la otra que en
adicién a lo anterior también los tritura. Ambas plantas estan ubicadas en
la provincia de Santiago en el norte del pais y son de capital es

extranjero.
Un elemento importante que se observa en este pais es que no existen

programas ni voluntarios ni obligatorios para el reciclaje de los desechos

sélidos y las plantas que en la actualidad operan se nutren de las
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compras de los desperdicios que capturan los “buzos” que navegan en los

vertederos.

Otro aspecto a considerar es que el producto final obtenido en las plantas

de reciclaje existente es exportado en su gran mayoria al exterior.

La instalacibn de una planta de reciclaje se justifica porque la
transformacion de los desperdicios en articulos utiles constituye un
invaluable aporte al sistema ecolégico, al paisajsmo y a la
descontaminacion ambiental dominicana, especialmente para Santo

Domingo Oeste donde este proyecto tendria objeto.

En la actualidad no existe dentro de la demarcacion de Santo Domingo
Oeste una Planta de Reciclaje por tanto crear una empresa cuya mision
sea hacer util lo que la gente desecha y que contribuya socialmente al
pais generando empleos directos, dividendos a sus accionistas e
impuestos al fisco nacional justifica capitalmente la realizacion del

proyecto que se pretende desarrollar.

VIABILIDAD:

Este trabajo se desarrollara en dos etapas, la primera comprende la
descripcion de las bases tedrico metodoldgicas del reciclaje en Republica
Dominicana, una investigacién de mercado del municipio Santo Domingo
Oeste sobre la disposicion de las autoridades, municipes y empresarios
de la Zona Industrial de Herrera (ZIH) a contribuir con un programa de
Reciclaje y su grado de Aceptacion a la instalacion de una Planta de
Reciclaje dentro del municipio. Esta etapa de investigacion tiene un costo
estimado en RD$150,963.75 para el andlisis de la poblacién con un 95%
de confiabilidad y de RD$208,976.25 para una confiabilidad de un 96%,

ambos presupuestos son parte de los anexos.
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En esta primera etapa se entrevistara inicialmente al Sindico del
Municipio y se tratara de obtener su apoyo econémico para la recoleccién
y procesamiento de datos en la poblacion del municipio y de los
industriales de la ZIH. En caso de no obtenerse ese apoyo el mismo sera
gestionado en el sector privado o en otras entidades publicas o

extranjeras.

La segunda etapa del proyecto consistente en el Disefio y Evaluacion
Econdmica del Programa y la Planta de Reciclaje. Esta etapa sera
desarrollada de forma tedrica por sus percusoras y para su realizacion

final se gestionara apoyo nacional o internacional.

INDICE DEL MARCO TEORICO:

Capitulo I: Bases Teodrico-Metodoldgicas de la Industria del Reciclaje en
la Republica Dominicana

1.1 Concepto de Reciclaje

1.2 Tipos de Reciclaje

1.3 Concepto de Desperdicios

1.4  Antecedentes del Reciclaje en la Republica Dominicana

1.5 Manejo y Tratamiento de los Desperdicios en Santo Domingo Oeste
1.5.1 Demarcacién Geografica de Santo Domingo Oeste

1.5.2 Situacion Demografica

1.5.3 Cantidad y Caracteristicas de los Desperdicios que Generan

1.5.4 Manejo y Tratamiento de las Autoridades Municipales a los Desperdicios
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Capitulo Il: Estudio de Mercado para laimplementacion de un Programay

2.1

2.1.1
2.1.2

una Planta de Reciclaje en Santo Domingo Oeste.
Investigacion del Mercado Beneficiario y Participante del Proyecto en
cuanto a:

Disposicién a contribuir con un programa de Reciclaje.
Grado de Aceptacion a la instalacion de una Planta de Reciclaje.

Capitulo IlI: Ambito del Proyecto

3.1 Poblacién Destinataria
3.2 Cobertura

3.3 Tiempo

3.4 Alcance

3.5 Actores

3.6 Recursos

3.7 Estrategias

3.8 Beneficiarios

Capitulo IV: Disefio del Programa de Reciclaje

4.1
4.2
4.3

Sistema de Recoleccién de los Reciclables
Sistema de Limpieza y Empaque de los Reciclables
Sistema de Comercializacion de los reciclables.

Capitulo V: Disefio y Evaluacion Econdmica de la Planta de Reciclaje:

5.1
5.1.1
5.1.2

5.2

5.2.1
5.2.2
5.2.3
524
5.25

Ingenieria de la Planta
Edificacion
Maquinarias y Equipos

Plan de Inversién Total

Presupuesto

Calculo de la Tasa Interna de Retorno.
Fuentes de Financiamiento
Condiciones de Financiamiento
Cronograma de Desembolsos
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ALCANCE DE LA INVESTIGACION:

Esta investigacion es fundamentalmente exploratoria porque es el primer
estudio que se realiza con el interés de indagar tanto la actitud de los
moradores, industriales y comerciantes del municipio Santo Domingo
Oeste como la actitud de las autoridades municipales en cuanto a su
disposicion a contribuir en un programa de reciclaje de desperdicios de
iniciativa privada y la instalacién de una Planta Reciclaje.

Sin embargo también esta Investigacion tiene aspectos descriptivos
porque una vez hayan sido explorados los participantes en el programa
de reciclaje, mediante recoleccién de informacién, ésta se medird y se

describira el fenédmeno encontrado.

ENFOQUE DE LA INVESTIGACION:

Esta Investigacion esta enfocada en el Método Cuantitativo en virtud de
gue mediante la utilizacién de cuestionarios y entrevistas se recolectaran
los datos que serdn estadisticamente analizados para establecer
conclusiones en torno a la actitud de los moradores, comerciantes,
industriales y autoridades del Municipio Santo Domingo Oeste hacia la

implementacion de un Programa y una Planta de Reciclaje en la zona.

HIPOTESIS DE LA INVESTIGACION:

Por tratarse de una investigacidbn exploratoria en esta etapa no sera

planteada ninguna hipotesis.
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DISENO DE LA INVESTIGACION:

El disefio de esta investigacion es de tipo No experimental Transaccional
Descriptivo en razon de que en un momento dado y mediante el uso de
técnicas de investigacion se observaran y recolectaran datos del
fendmeno reciclaje en el municipio Santo Domingo Oeste y el resultado

de la investigacion sera analizado y descrito.

SELECCION DE LA MUESTRA:

Unidad de Analisis de la Investigacion:

Esta investigacion se realizara sobre una muestra probabilistica de las
familias residentes los sectores o barrios del Municipio Santo Domingo
Oeste. También se estudiaran las opiniones de los industriales y
comerciantes de la Zona Industrial de Herrera para ello se tomard una
muestra probabilistica de las industrias y los comercios establecidos la

referida zona.

Delimitacion de la Poblacion a Estudiar:
El municipio de Santo Domingo Oeste esta conformado por unas 72,541
viviendas distribuidas en unos 22 barrios. Para esta investigacion la

poblacién se estudiara atendiendo a su caracteristica social a través de

una muestra estratificada de hogares de clase alta, media y baja.

Ademas de los residentes se estudiara la poblacion de los industriales y

comerciantes de La Zona Industrial de Herrera los cuales segun el censo
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realizado por la Asociacion de Empresas Industriales de Herrera en el afio
2005 en su conjunto ascienden a 170 en total.

Tipo de Muestra:
Se escogera una muestra probabilistica, es decir una muestra en la que
cualquiera de los moradores, comerciantes e industriales de los que
componen la poblacion a estudiar, tenga la misma oportunidad de ser
entrevistado.

Tamafio de la Muestra:
De acuerdo con el tamafio de las poblaciones a investigar, el nivel de
confianza deseado y el margen de error existente, se tiene la posibilidad

de trabajar con las siguientes muestras:

Poblacién 1: 72,541 viviendas

Margen de Error | Nivel de Confianza | Tamafio de la Muestra

5% 95% 398
4% 96% 620
3% 97% 1,094

Poblacién 2 : 170 Industrias y Comercios de la Zona Industrial

de Herrera
Margen de Error | Nivel de Confianza | Tamaio de la Muestra
5% 95% 119
8% 92% 82
10% 90% 63
15% 85% 35
20% 80% 22

Tomando en cuenta la viabilidad del proyecto, sera muy probable que el
tamafio de las muestras con las que se trabaje sea de 398 viviendas y 35
industrias o comercios de la Zona Industrial de Herrera para trabajar con
un margen de error de un 5% y 15%, respectivamente. Se entrevistaran a
través de un cuestionario sistematicamente elaborado los jefes de
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hogares y los directores o un funcionario de alto nivel de las industrias y
comercios de la ZIH.

RECOLECCION DE DATOS:

La Recoleccion de los Datos de Analisis se realizara a través de tres tipos
de Cuestionarios uno para la poblacion “viviendas”, otro para la poblacion
“‘industrias y comercios” y uno para utilizarse en la entrevista que se le
realizara al Sindico del Municipio.

Cada tipo de datos se tabulard por separado y sus resultados seran
analizados y descritos conforme a la realidad encontrada.

Anexo se incluyen el esquema de los cuestionarios a utilizar para la
recoleccion de la informacion, estos cuestionarios seran complementados
con la inclusién de campos que identifiquen el sexo, el sector, el tipo de
industria o comercio, asi como la ficha técnica de los entrevistadores.
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ANEXOS
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CUESTIONARIO PARA SER APLICADO A LOS JEFES DE HOGARES DEL
MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE

1 Sabe usted ¢Qué es reciclar? si no

¢Sabia usted que una buena cantidad de la basura que en este hogar se produce puede
2 reciclarse?
¢;Considera usted que seria beneficioso para este municipio implementar un programa
3 dereciclaje? si no
En caso de responder que si:
4 ¢En qué aspecto lo considera mas beneficioso?
a) Agilizaria la recogida de lo que es realmente basura
b) Contribuiria a disminuir la contaminacion en los vertederos
c) Ayudara al medio ambiente y la higiene de la comunidad
d) Todas las anteriores
5 ¢Bajo laresponsabilidad de quién le gustaria que funcionara este programa?
a) Pdblica (Ayuntamiento)
b) Privada (Empresarios de la Zona)
¢) Mixta (Publica y Privada)
¢Coémo afectaria laimagen de su vivienda en comparacién con las de los demas
6 municipios?
a) Que esté ubicada en un lugar organizado
b)  Que esta ubicada en un lugar limpio
c) Adquirira mas valor
d) No impactara la imagen de su vivienda.
7 Y austed (Como le impactaria?
a) Usted denotara ser una persona que cuida el medio ambiente
b) Es una persona mas inteligente.
c) Esuna persona de buen vivir
d) No le afectaria su Imagen
e) Le afectaria de otra forma. Indique

¢ Estaria usted dispuesto a colocar por separado los desechos reciclables de los que no

8 lo son? Si NO Depende
En caso de responder depende:

Si la compaifiia que recicla le suministra las fundas plasticas

Si recibe algun beneficio econémico por la cantidad de reciclables que le aporten
¢ Estaria usted dispuesto a conservar en su vivienda los reciclables hasta los dias que

9 estos sean recogidos? Si NO

a) Menos de 3 dias; b) 3 0 4 dias
¢) Una semana, d) Més de una semana y menos de dos

10 En caso de contestar si a la pregunta anterior ¢Durante que tiempo?

11 ;Se opondria usted a la instalacion de una planta de reciclaje dentro de este municipio? Si NO Depende
En caso de responder depende:
a) Si esta la ubica en la zona rural
b) Si no produce ruidos
¢) Si no provoca hedor
¢Recibe esta vivienda una factura por larecogida de basura por parte del
12 Ayuntamiento? Si NO
13 Por lo general ¢Paga usted el servicio de recogida de Basura?
14 ;Como considera usted le que le afecte?
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CUESTIONARIO PARA SER APLICADO A LOS INDUSTRIALES Y COMERCIANTES DE LA
DE LA ZONA INDUSTRIAL DE HERRERA

¢Paga esta institucion al Ayuntamiento por la Recogida de los desperdicios?

Los desperdicios que genera esta institucién ¢pueden ser reciclados?

¢;Tiene esta empresa algln convenio para la disposicion sanitaria de los desperdicios que aqui son
generados? Si No

Comentarios

¢Genera esta empresa desechos téxicos o de manejo peligroso a la salud?

Considera usted que ¢Pudiera una Compafiia Privada Operar conjuntamente con el Ayuntamiento en un

Programa de Reciclaje? Si No
Comentarios:
¢Considera usted que seria beneficioso para este municipio implementar un programa de reciclaje? Si No

En caso de responder que si:
¢En qué aspecto lo considera méas beneficioso?

a) Agilizaria la recogida de lo que es realmente basura

b) Contribuiria a disminuir la contaminacién en los vertederos

¢) Ayudara al medio ambiente y la higiene de la comunidad

d) Todas las anteriores

¢Bajo laresponsabilidad de quién le gustaria que funcionara este programa?

a) Publica (Ayuntamiento)

b) Privada (Empresarios de la Zona)

c) Mixta (Publicay Privada)

¢Cémo afectaria laimagen de su empresa en comparacion con las ubicadas en los deméas municipios?
a) Que esta ubicada en un lugar organizado

b)  Que esta ubicada en un lugar limpio

c) Adquirira mas valor

d) Noimpactara la imagen de su vivienda.

Y austed ¢Como le impactaria?

a) Usted denotara ser una persona que cuida el medio ambiente

b) Es una persona mas inteligente.

c) Esuna persona de buen vivir

d) No le afectaria su Imagen

e) Le afectaria de otra forma. Indique

¢Estaria usted dispuesto a colocar por separado los desechos reciclables de los que no lo son? Si NO
En caso de responder depende:

Si la compaifiia que recicla le suministra los contenedores

Si recibe algun beneficio econémico por la cantidad de reciclables que le aporten

¢Estaria usted dispuesto a conservar en su empresa los reciclables hasta los dias que estos sean Si NO

a) Menos de 3 dias; b) 3 0 4 dias
¢) Una semana, d) Més de una semana y menos de dos

En caso de contestar si a la pregunta anterior ¢Durante que tiempo?

¢Se opondria usted ala instalacion de una planta de reciclaje dentro de este municipio? Si
En caso de responder depende:

a) Si esta la ubica en la zona rural

b) Si no produce ruidos

¢) Si no provoca hedor

Depende
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QUESTIONARIO ELABORADO PARA SER APLICADO A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES
DEL MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE

¢ Existe alguna regulacion oficial sobre el manejo de la basura o desperdicio? Sl NO
Especifique

¢,Qué Entidad y Con qué frecuencia recoge los desperdicios?

¢,Cuantos Camiones se utilizan para la recogida de basusa?
¢,Cual es el costo de la recogida de Basura?
¢, Se tiene alguna idea de las caracteristicas de los desperdicios que aqui se producen?
Comentarios SI NO
¢,Donde son Depositadas las basuras que se colectan en el municipio Santo Domingo
¢ Tiene algun costo para el Ayuntamiento el depdsito de los desperdicios recolectados? SI NO
¢ Cuanto?

¢, Qué tratamiento se le da a los desperdicios en el lugar donde son depositados?

¢, Sabia usted que una gran parte de estos desperdicios pueden ser recolectados y

¢ Existen proyectos o iniciativas publicas para el reciclaje de basura? SI NO
Especifique:

A juicio de las autoridades ¢ Pudiera una Compafiia Privada Operar conjuntamente con el

Ayuntamiento en un Programa de Reciclaje? SI NO
Comentarios:

¢ Estaria Dispuesto el Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste a utilizar paralelamente dos
camiones para recolectar basuras reciclables y no reciclables por separado? Sl NO

En la Zona Industrial de Herrera ¢Seria posible que el Ayuntamiento de Santo Domingo
Oeste utilice un camidn en especifico a los fines de evitar la mezcla de materiales téxicos con
los domésticos que se generan en la poblacion? SI NO
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Presupuesto para Realizar Estudio de opinién sobre la Instalacion de una Planta de
Reciclaje y un Programa de Reciclaje en el Municipio Santo Domingo Oeste.

Duraciéni Costo/Ud Costo Total
Actividades Cantidad Dias RD$ RD$

1.- Personal

1.1 COORDINADOR GENERAL 1 8 750.00 6,000.00

1.2 Supervisores 1 8 700.00 5,600.00

1.3.- Encuestadores 3 8 300.00 7,200.00

1.4 Aplicacién Cuestionarios(RD$75.00/Cuest.) 433 - 75.00 32,475.00
SubTotal 51,275.00

2.- Entrenamiento

2.1 Entrenamiento Personal Técnico 4 1 1,000.00 1,000.00

3.- Material Gastable

3.1.- Compra Resma Papel Bond 20, Lapices

Lapiceros, carpetas, Sacapuntas, etc. 1,500.00

SubTotal 1,500.00

4.- Procesamiento de la Informacién

(Disefio Plan Tabulacion, Base de datos, Digitacién, verificacion,

Reportes finales, etc.) 35,000.00
SubTotal 35,000.00

5- Alquiler de Vehiculos 1 8 1,700.00 13,600.00
Subtotal 17,000.00

6- Combustible y Lubricantes 50 Gls. 8 160.00 8,000.00
Subtotal 8,000.00

7- Honorarios Profesionales 30,000.00
Subtotal 30,000.00

7- Total 143,775.00

8- Imprevistos(5%) 7,188.75

Total General 150,963.75
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Presupuesto para Realizar Estudio de opinion sobre la Instalacién de una Planta de
Reciclaje y un Programa de Reciclaje en el Municipio Santo Domingo Oeste.

Duraciéni Costo/Ud Costo Total
Actividades Cantidad Dias RD$ RD$

1.- Personal

1.1 COORDINADOR GENERAL 1 10 750.00 7,500.00

1.2 Supervisores 1 10 700.00 7,000.00

1.3.- Encuestadores 5 10 300.00 15,000.00

1.4 Aplicacién Cuestionarios(RD$75.00/Cuest.) 655 - 75.00 49,125.00
SubTotal 78,625.00

2.- Entrenamiento

2.1 Entrenamiento Personal Técnico 6 1 1,000.00 1,000.00

3.- Material Gastable

3.1.- Compra Resma Papel Bond 20, Lapices

Lapiceros, carpetas, Sacapuntas, etc. 2,000.00

SubTotal 2,000.00

4.- Procesamiento de la Informacion

(Disefio Plan Tabulacién, Base de datos, Digitacién, verificacion,

Reportes finales, etc.) 50,000.00
SubTotal 50,000.00

5- Alquiler de Vehiculos 1 10 1,700.00 17,000.00
Subtotal 17,000.00

6- Combustible y Lubricantes 65 Gls. 10 160.00 10,400.00
Subtotal 10,400.00

7- Honorarios Profesionales 40,000.00
Subtotal 40,000.00

8- Total 199,025.00

9- Imprevistos(5%) 9,951.25

Total General 208,976.25
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