
 

"ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE UNA GRANJA PARA ENGORDE DE 

PATOS  CRIOLLOS “(CAIRIMA MOSCHATA DOMESTICA L.)". 

 

1. GENERALIDADES 

 

1.1  Nombre del Proyecto: 

"Estudio de Prefactibilidad de una granja para engorde de Patos  criollos “(Cairima 

moschata Domestica L.)". 

 

1.2  Justificación y Objetivos: 

Siendo nuestro país deficitario en cuanto a la producción de proteína de origen animal, 

de la cual su consumo es un índice de desarrollo de los pueblos, es muy importante 

buscar alternativas diferentes que nos permitan incrementar la producción y 

productividad de especies que puedan contribuir a disminuir este déficit y así mismo 

posibilitar su alcance por la población. 

 

En este sentido, la crianza de patos para la producción de carne se presenta como una 

importante alternativa reconociendo la capacidad de estas aves para utilizar alimentos 

groseros, la velocidad del crecimiento, su mayor resistencia a enfermedades y rusticidad 

que permiten su crianza en condiciones ambientales menos estrictas que otras aves, y 

así ofrecer un alimento rico en proteínas de bajo costo y en un corto tiempo. 

 

Dentro de las razas de patos productoras de carne, en nuestro medio contamos con la 

variedad de patos criollos, que es reconocida como la de mayor velocidad de 

crecimiento. Es por su gran aptitud de producir carne que es conveniente realizar 

evaluaciones económicas de su explotación y difundir sus resultados en nuestro medio 

para estimular su crianza. 

 

Por otro lado, dentro de las explotaciones de patos es común la utilización de alimentos 

comerciales, lo cual da lugar a un producto competitivamente costoso en relación al 

pollo de carne. De allí la importancia de actualizar la información referida a los 

resultados de las investigaciones realizadas de la crianza y engorde de los patos y dado 

que no existen estudios sobre las edades y suministros de alimentos para obtener los 

mayores beneficios, es necesario realizar estudios que tiendan a   mejorar  los índices 

de  productividad. 

 



Objetivo 

 

- El objetivo principal para la instalación de nuestra granja es el económico. Se quiere 

realizar un engorde tratando en lo posible de usar una tecnología moderna acorde a la 

magnitud de nuestra explotación tratando de minimizar costos y obtener la máxima 

utilidad. 

- Dar empleo a los pobladores que están bajo la zona de influencia de la granja y así 

contribuir en su nivel de vida. 

- Ofrecer una fuente alternativa de proteína animal al país que en general sufre un 

desabastecimiento de proteína animal de calidad. 

- Emplear el recurso propio de los beneficiarios como lo es la tierra. 

 

1.3  Ubicación: 

 

La granja estará ubicada en el dpto. de Lima, provincia de Lima, distrito: Lurin. 

 

1.4  Beneficiarios: 

 

1.5  Antecedentes y estudios previos realizados con el proyecto: 

 

En la zona de Lurin, existen varias granjas de patos, que tienen una oferta, cuyo 

producto final va destinado al mismo mayorista acopiador; el cual tiene una demanda de 

carne de pato cuyo volumen es factible de ser cubierto con la producción total de todas 

estas granjas por lo que no habría competencia entre ellas. 

 

Así mismo nuestra granja ayudará en la mejora del nivel socio-económico de la zona. 

 

Por otro lado los problemas  sanitarios en patos son mínimos, por lo que previniendo, no 

se tendrá ningún problema de este tipo, ni siquiera por la existencia de otros productores 

en la zona. 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO II 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

2.1  Definición de las áreas geográficas de influencia en el   mercado: 

El ámbito geográfico que abarca el proyecto comprende la zona de Lima y zonas 

cercanas. pero nuestro producto no es comprado por el público en general, sino que 

está prácticamente limitado a la compra que realizan los mayoristas acopiadores. 

 

Nuestro producto estará destinado a los centros de acopio ubicados en Lima. 

 

2.2.1   Caracterización y usos de los Productos principales y  secundarios: 

El producto principal lo constituye la carne de pato, y como productos secundarios 

tenemos la cama al final de la crianza, que se podría vender como fertilizante para la 

agricultura. Este abono es un excelente fertilizante orgánico con alta concentración de 

Nitrógeno. 

 

2.2.2 Identificación de los Consumidores: 

Los consumidores intermediarios serán mercados y supermercados de la provincia de 

Lima. 

Los consumidores finales serán los pobladores de Lima, que en su mayoría lo adquirirán 

cocido en los restaurantes y en un mínimo grado lo comprarán refrigerado en los 

supermercados y fresco en los mercados. 

 

2.3 Análisis de la demanda de Productos: 

Como no existen estadísticas acerca de la comercialización, consumo y demanda de 

carne de pato, nosotros hemos realizado un estudio de mercado en base a encuestas. 

La población muestreada estaba constituida por: 

 Mayorista – acopiador 

 Publico general 

Y se obtuvieron los siguientes resultados: 

 Publico general –el 74 %de la demanda mensual esta insatisfecha. 

 Mayorista - acopiador vende un promedio de 1000 patos mensuales. el minorista 

en el mercado vende entre 300 - 450 patos mensuales.   Los modelos de las 

encuestas se hallan detallados en el anexo. 

 

 



2.4 Análisis de la oferta: 

No existen registros donde se pueda identificar a los productores de carne de pato, pero 

por averiguaciones que nosotros hemos realizado tenemos referencia de la existencia 

de granjas en Puente Piedra, Cieneguilla y Huachipa. 

 

A estas granjas se les estima una producción semanal de 1000 patos.  Sin embargo 

pensamos que el incremento de la producción es factible en base a lo antes 

mencionado, pero esto requeriría que las instituciones gubernamentales den apoyo para 

el estudio de oferta y demanda para poder así contar con estadísticas y hacer 

proyecciones en base a series históricas. 

 

2.5. Precios y Sistemas de comercialización: 

 

2.5.1. Precios actuales y formación del precio de venta 

Precio Mayorista  $ 1.86 Kg. 

 

2.6.2 Márgenes de comercialización en la cadena de intermediarios 

Margen bruto de comercialización : 38,46% 

Margen bruto del mayorista  :  16,9% 

Margen bruto del minorista  :  21,5% 

100% 

 

2.6.3 Aspectos favorables para incursionar los productos en los mercados local, 

regional y/o nivel  nacional: 

 

El aspecto favorable es que el mismo mayorista que compra la producción de las otras 

granjas, es la que compra nuestra producción, por lo que nuestras ventas están 

aseguradas. 

 

La inversión es de bajo costo. 

La ganancia de peso de estos animales es rápida por lo que el proceso de producción 

será corto. 

No se hará desembolso fuerte de dinero en el aspecto sanitario  ya que estas aves son 

bien rústicas. Todo se trabaja en base a prevención. 

 

 

 



2.6 Mercado del proyecto: 

 

2.7.1 Sistema de comercialización propuesto para el proyecto: 

Toda nuestra producción estará destinada al mayorista acopiador, el que abastece al 

minorista  y éste a su vez a público en general. Nuestro precio de venta será de 1,86 

dólar/Kg 

 

  



CUESTIONARIO Nº 001 

 

ENCUESTA SOBRE EL CONSUMO DE CARNE DE PATO 

PUBLICO GENERAL 

 

 Buenos días, somos alumnos de la Facultad de Zootecnia de la Universidad 

Nacional Agraria La Molina y estamos realizando una encuesta para conocer sus 

preferencias sobre la carne de pato; dígame por favor: 

 

1. CONOCE UD. LA CARNE DE PATO: 

Sí 100% 

No 0% 

 

2. EN QUE ESTABLECIMIENOT COMPRO CARNE DE PATO 

No compró    19% no compró 

Empresa privada,    81% Empresa Privada 

Supermercado 

Otras partes 

 

3. QUE CORTES DE LA CARNE DE PATO COMPRA? 

Entero  5%  Encuentro  3% 

 Pechuga entera  Pechuga deshuesada 58% 

 Pierna  entera 2%  Pierna deshuesada 32% 

 Otros 

 

4. EN QUE CONSIDERA UD. QUE  PODRÍA MEJORAR EL SERVICIO DE SU 

PROVEEDOR? 

Presentación  15% 

Calidad de carne 30% 

Distribución  35% 

Precio   20% 

 

5. EN QUE FORMA COMPRA LA CARNE DE PATO? 

Fresca   30% 

Congelada  46% 

Envasado al vacío 24% 

 



6. EN QUE FORMA PREFERÍRIA  COMPRAR LA CARNE DE PATO? 

Fresca   30% 

Al vacío  51% 

Congelada  45% 

Indiferente  5% 

 

7. CADA CUANTO TIEMPO COMPRA CARNE DE PATO/ 

Mensualmente  26% 

Quincenalmente 42% 

Semanalmente 17% 

Diariamente  0% 

Ocasionalmente 15% 

 

8. CUANTAS KG./PIEZAS DE PATO  CONSUME POR CORTE (POR FAVOR 

MARCAR CON UN ASPA SI COMPRA POR  KG. O POR PIEZA)? 

Entero    8 kg. pza. 

Pechuga entera  7 kg pza 

Pierna enteras   5 kg. pza. 

Encuentro   4 kg. pza. 

Pechuga desmenuzada 15 kg. pza. 

Pierna desmenuzada  11 kg. pza. 

 

9. EN QUE TIPO DE COCINA USA LA CARNE DE PATO? 

Francesa   -- 

Criolla                                  70  % 

China                                     20  % 

Internacional    10  % 

Otros                                      -- 

 

10. QUE DESVENTAJAS LE ENCUENTRA A LA CARNE DE PATO? 

Ninguna 

 

11. A QUE PRECIO COMPRABA LA CARNE DE PATO  (Nuevos Soles) 

Entero    9 

Pechuga entera  13.5 

Pierna entera   11 

Encuentro   - 



Pechuga desmenuzada 16.5 

Pierna desmenuzada  - 

 

12. AUMENTARÍA UD. SU VOLUMEN DE COMPRA 

Si   12% 

No   28% 

En cuanto?  50% 

 

13. ESTARIA UD. DISPUESTO A CAMBIO DE PROVEEDOR 

Si   43% 

No   57% 

Por que?  - 

 

DATOS  DE CONTROL: 

 

Nombre del establecimiento : 

Nombre del entrevistado : 

Cargo que ocupa  : 

Dirección   : 

Distrito    : 

Fecha 

 

La presente investigación tiene como objetivos principales los siguientes: 

 

1. Conocer mediante encuestas, la demanda existente de carne de pato en el 

mercado Limeño. 

2. Conocer la demanda de carne de pato 

3. Pronosticar una demanda futura de carne de pato 

 

 El presente trabajo está dividido en dos partes: 

 

1. Encuestas para el mencionamiento 

a) Público Gral.  

b) Centro de Acopio – Mayoristas  

2.         Proyección del a demanda. 



CUESTIONARIO Nº 002 

 

ENCUESTA SOBRE COMERCIALIZACIÓN DE CARNE DE PATO 

MAYORISTA CENTRO DE ACOPIO 

 

1. ¿COMERCIALIZA PATOS CRIOLLOS? 

Si  90% 

No  10% 

 

2. ¿QUIÉN LO ABASTECE? 

Productor 70 

Intermediario 10 

Otros  10  

Particulares     10 

 

3. EN QUE FORMA LOS COMERCIALIZA? 

Vivos  100  % 

Beneficiados -- 

 

4. QUE VOLUMEN VENDE SEMANAL? 

0-500 90 

500-100 10 

1000-1200 - 

 

5. QUE DÍAS A LA SEMANA VENDE PATO? 

7 Días L-V 

6 Días - 

5 Días - 

4 Días (J-V-S-D) 

 

6. CUBRE SU DEMANDA EL ABSTECEDOR 

Si ( ) 

No (x) 

 

7. EN QUE PORCENTAJE? 

50% (X) 

60% (   ) 

70% (   ) 

100% (   ) 

  



CAPITULO III 

 

TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN: 

 

3.1 Alternativa de tamaño a analizar: 

 

3.1.1 Relación tamaño-mercado: 

La granja contará con cuatro galpones, cada uno de ellos con capacidad para 600 patos. 

Los galpones se dividirán en dos partes o corrales y en cada corral se tendrán 300 

patos. 

  

En Doce meses se podrán comercializar aproximadamente 11058 patos, al mes 1,200 y 

a la semana 300, según plan de ventas que se adjunta. Se operará al 100% de la 

capacidad instalada. 

 

3.1.1 Relación tamaño-disponibilidad de materias primas: 

La zona facilita la disponibilidad de materias primas para la elaboración del alimento 

para la calefacción, agua, luz, etc. 

 

3.1.1 Relación tamaño-rentabilidad-capacidad financiera: 

Lo que se quiere es tener una buena rentabilidad; como no existen mayores problemas 

con respecto al mercado y a la disponibilidad de insumos, el tamaño elegido es el ideal 

para obtener buenos ingresos los que se adjuntan a la capacidad financiera. 

 

Los costos unitarios y totales obtenidos en nuestra explotación están acorde con los 

precios de venta fijados  por el mercado. 

 

3.2 Localización: 

 

3.2.1 Ubicación geográfica: 

Nuestro proyecto está ubicado en el departamento de Lima, provincia de Lima, distrito 

de Lurín. 

 

3.2.2 Análisis de los factores que justifican la localización: 

 

3.2.2.1 Cercanía a los centros de consumo: 

 La granja está situada cerca a los mercados mayoristas de San Luis que es 



donde se comercializa el producto final. 

 

Los mayoristas en cada venta se acercarán a nuestra granja con su camión, jabas, 

personal, etc. para realizar la compra. 

 

3.2.2.2 Cercanía a las materias primas e insumos: 

En términos generales por la ubicación de la granja se vé que está cerca a los 

proveedores de insumos de Lima. 

 

3.2.2.3 Disponibilidad de infraestructura (acceso de energía, agua, desagüe, 

etc.): 

Se tendrá acceso a todos los requerimientos indispensables, como lo son agua y luz. 

 

Estará conectada a la Red Nacional de agua y luz, además el terreno ya tiene hechas 

las instalaciones de desagüe, solamente se comprara una bomba de agua, y un tanque 

general, para poder distribuirla a los tanques de cada galpón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO IV 

 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

4.1 Descripción y características del proceso productivo: 

El tipo de explotación será intensivo, es decir los patos permanecerán en confinamiento 

en todo el proceso productivo. Se ofrecerá a las aves, las instalaciones y equipos 

adecuados, y un conjunto de prácticas de manejo que permita obtener resultados 

positivos y maximizar beneficios. 

Todas las instalaciones y equipos son bastante similares a las de crianza de pollos de 

carne. 

Para la carne de patos: Los patos serán vendidos al mayorista, vivos. La venta se 

realizará al cabo de 10 semanas de crianza tanto para hembras como para machos, con 

un peso vivo promedio de 2.83 kg. Según el plan de ventas se comercializarán 300 

patos cada semana, y ese galpón descansará una semana para su desinfección 

principalmente. 

Cada semana se comprará 300 patitos  BB     para compensar las ventas. 

El alimento se fabricará en la propia granja ya que contará con una mezcladora. 

La cama que es un subproducto no se comercializará, porque la obtención de ésta es 

por semana y la cantidad de ésta es mínima como para comercializarla. 

De los ocho corrales, de los que se dispondrá, serán utilizados tres exclusivamente para 

el período de inicio, al cabo de la finalización de esta etapa tres semanas los patos 

serán trasladados a los corrales definitivos, donde estarán siete semanas que es el 

período de engorde hasta la venta. 

 

4.2 Características de la raza escogida: 

Para el proyecto de inversión se utilizará patos criollos que es considerada variedad más 

difundida y explorada comercialmente. Esta es una raza Nativa del Perú fue llevada a 

diferentes lugares del mundo, especialmente a Francia y fue mejorado. 

 

Las características generales de estas aves son las siguientes: Aves de mediano 

tamaño, muy rústicas, de insuperable precocidad, muy fáciles de conducir por su gran 

docilidad y por el gran peso que alcanza y en corto tiempo, 2.83 kg en diez semanas, 

que es la edad a la que se acostumbra comercializarlos. 

 

Por otro lado, dado que el pato es obtenido por incubación artificial, su crianza a nivel 

industrial es garantizada. 



CUADRO 1 

INCREMENTO DE PESO PROMEDIOS SEMANALES DE LOS PATOS CRIOLLOS 

(gr.) 

 

Edad semanas Hembras Machos 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

 
47 
103 
140 
338 
325 
376 
249 
224 
222 
78 

 
68 
128 
159 
361 
432 
542 
480 
408 
365 
315 

 

 

CUADRO 2 

CONSUMO DE ALIMENTO PROMEDIO SEMANAL DEL PATO CRIOLLO DE CARNE 

(Kg.) 

 

 

Edad semanas Hembras Machos 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

 
0.085 
0.196 
0.322 
0.746 
0.912 
1.263 
1.406 
1.532 
1.488 
0.987 

 
0.130 
0.291 
0.425 
0.739 
1.000 
1.218 
1.687 
1.586 
1.547 
1.529 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CUADRO 3  

CONVERSIÓN ALIMENTICIA PROMEDIO SEMANAL DEL PATO CRIOLLO 

 

 

Edad semanas Hembras Machos 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

 
1.81 
1.91 
2.31 
2.21 
2.81 
3.36 
5.65 
6.84 
6.70 
12.65 

 
1.91 
2.28 
2.67 
2.05 
2.31 
2.25 
3.51 
3.88 
4.24 
4.85 

 

 

 

CUADRO 4  

CONSUMO DE ALIMENTO PROMEDIO SEMANAL ACUMULADO DEL PATO 

CRIOLLO DE CARNE  (Kg.) 

 

Edad semanas Hembras Machos 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

 
0.065 
0.282 
0.604 
1.351 
2.263 
3.526 
4.932 
6.463 
7.951 
8.939 

 
0.130 
0.422 
0.847 
1.586 
2.586 
3.804 
5.491 
7.077 
8.623 
10.153 

 

  



CUADRO 5  

CONVERSIÓN ALIMENTICIA ACUMULADA PROMEDIO SEMANAL DEL PATO 

CRIOLLO 

 

 

Edad semanas Hembras Machos 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

 
1.81 
1.87 
2.08 
2.15 
2.37 
2.65 
3.12 
3.59 
3.93 
4.25 

 
1.91 
2.15 
2.39 
2.21 
2.25 
2.35 
2.53 
2.75 
2.93 
3.12 

 

 

 

CUADRO 6  

PESOS CORPORALES PROMEDIO SEMANALES POR SEXOS 

 

Edad semanas Hembras Machos 

 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 
 

 
0.039 
0.081 
0.152 
0.344 
0.662 
0.979 
1.276 
1.734 
2.118 
25.215 
2.324 

 
 

 
0.040 
0.092 
0.172 
0.380 
0.802 
1.169 
1.757 
2.340 
2.776 
3.138 
36.349 

 
 

 

 

 

El consumo de agua es de 6 lit. Por kg de alimento consumido. 

 

 

 



4.3 Requerimientos del proyecto: 

 

4.3.1 Terreno, área total, disposición de la planta: 

El terreno ubicado en Lurin tiene un área de 3256 m2 (74 m * 44 m). 

 

La disposición de la planta se vé en el plano adjunto. 

 

4.3.2 Instalaciones, obras civiles, almacenes, etc.: 

Dentro del terreno que se dispone se construirá lo siguiente: 

 

 Cuatro galpones de 33 m * 6 m 

 Un galpón de 15 m * 6 m 

 Un techo para guardar y elaborar el alimento 

 Una oficina. 

 Almacén para herramientas, insumos y equipos. 

 Baño. 

 

La construcción del galpón se realizará de la siguiente manera: 

 

El piso será de  tierra, los postes serán de palos de eucalipto, la base de estos palos 

estará introducida 50 cm. en tierra; para hundir estos palos se cavarán hoyos de 30 cm x 

30cm y 50 cm de profundidad, el espacio restante en cada hoyo será rellenado con una 

mezcla de concreto ciclópeo,  para darle mayor estabilidad. 

 

El techo también será construido con palos de eucalipto, y cubierto con arpilleras negras 

recubiertas con brea. 

 

En todo el parámetro del galpón se colocará malla de pescar de 1 mt. de altura, clavada 

a los parantes y también se colgarán arpilleras negras del techo, para realizar el control 

de temperatura. 

 

La construcción del almacén de alimentos, el almacén de equipos y herramientas así 

como la oficina y el baño serán también levantados con palos de eucalipto, arpilleras y 

brea. Siempre en el centro de estas últimas instalaciones se colocara un palo al centro y 

dos palos atravesados en el techo para dar mayor estabilidad. 

 

 



Requerimientos para las construcciones: 

 

Para los 5 galpones: 

Palos de Eucaliptos: 

- 134 palos 5" * 3 m 

- 20 palos 6" * 4 m 

- 18 palos 6" * 5 m 

- 108 palos 4" * 7 m 

- 39 palos 3" * 3 m 

- 206 palos 3" * 6 m 

 

Arpilleras para los costados del galpón: 

- Parámetro para un galpón  66 + 12 = 78 * 4 = 312 

- Para el galpón pequeño  33 + 12 = 45 

- Total = 312 + 45 = 357 m + 6 m * 4 = 24 = 381 m 

Se utilizarán dos rollos de arpillera negra de 3 m * 200 m  y sobra un pedazo de 19 m * 3 

m. (24 m para las divisiones centrales de cada galpón) 

 

Malla de pescar para los laterales del galpón: 

- Para el parámetro de los nueve corrales, que es en total  312 + 45 = 357. 

La malla se compra por kilos y en cada kilo viene un   retazo de 2 * 10 m = 20 m. 

Cortamos la malla en dos y cada   pedazo mide 1 m * 10 m en total, 1 * 20 m 1n 1 kg, y 

para  357 m que es el parámetro de los galpones necesitamos: 

1 kg __________  20 m 

x   __________ 357 m 

 

Para el techo de los galpones: 

- El largo total de todos los galpones es de 148,5 m 

-      El ancho total del techo sería 7 m (un lado 3,6 m y 3,4 m       del otro) 

-    148,5 * 2 = 297 m usando rollos de arpillera, de ancho3 m ,se usará dos rollos y 

sobra un pedazo de 103 * 3 y queda 1 m de techo sin cubrir (0,6 un lado y 0,4 el otro)  

que tiene de largo 148,5 m. Pero con los retazos que  sobraron se puede cubrir. 

 

El pedazo de 19 m * 3 m se corta en tres, a lo largo y          cubre 57 m, quedan por 

cubrir 148,5 m - 57 m = 91,5 m.          Luego el pedazo de 103 m * 3 m lo parto en dos, 

un pedazo      de 1 m * 103 m y otro de 2 m * 103 m y se cubre todo el techo. Sobraría 

un pedazo de 103 m * 2 m y otro de 11,5 m  * 1 m. 



Con estos pedazos de arpillera que sobran junto con los clavos que sobraron de la 

construcción del galpón  y la brea que sobre; se construirán todas las demás 

instalaciones, como lo son la oficina, el almacén de equipos, el almacén de alimentos 

etc. Para ello lo único que se tendrá que comprar son palos de eucalipto, brea y un rollo 

de arpillera de 1mt * 200 mt. 

 

Brea: 

Área total del techo: 

- El área total de todos los techos de los galpones es de        1039,5 m2. 

El grosor de brea será 3 mm. En total 3 1185 m3 de brea  osea 3 1185 m3 o 3000 Kg 

aproximadamente. 

 

Clavos: 

- De 1 pulg  40 kg. 

- De 2 pulg  25 kg. 

- De 3 pulg  20 kg. 

- De 4 pulg  20 kg. 

- De 5 pulg 110 kg. 

(Para todos los galpones y las otras construcciones). 

 

Tanques: 

Cada galpón necesitará de un tanque de 1000 m3 de eternit, el cual para ser elevado 

requerirá de una plataforma, que se construirá siguiendo los procedimientos antes 

explicados en la construcción de galpón. 

 

Plataforma para el tanque: 

- 13 palos de 6 pulg * 4 mt. 

- 5 tablas de madera de 1,10 m * 1,10 m y 3 cm de grosor. 

(Esta madera se colocará sobre los palos la cual será el soporte del tanque.)                          

- Cemento 0,4560 m3 

- Clavos con los sobrantes del galpón 

Cimiento: 

 Cada palo estará unido 50 cm bajo tierra en un hueco de 30 cm * 30 cm y 50 cm de 

profundidad, rellenado con concreto ciclópeo. 

Para todos los palos de los galpones se necesitará 5,5 m3 de mezcla. 

Palos de 5 pulg                 Palos de 6 pulg 

2r²               2r² 



2(3 1416) (0 0635)²         2(3 1416) (0 0762)² 

0 025 m * 0,5              0 03648 m * 0,5 

Vol= 0 0127 m3 del palo    Vol= 0 02676 m3 del palo 

Vol de concreto                Vol de concreto 

(0,3 * 0,3 * 0,5) = 0 045 - 0 0127 =       0 045 - 0 02676 m3 = 

0 0323 * 108 hoyos =            0 01824 * 30 hoyos = 

3 4884 m3                0 5472 m3 

 

 

Palos de 3 pulg 

2r² 

2(3 1416) (0 0381)² 

0 009121 * 0,5 

Vol= 0 004560 m3 del palo 

Vol de concreto 

(0,3 * 0,3 * 0,5) = 0 045 - 0 004560 = 

0 04044 * 44 hoyos = 

1 77936 m3 

 

Total de concreto = 5 81496 m3 

TOTAL 5.9 m3 

 

Instalación para el alimento y almacén de insumos: 

 

Para esta instalación solamente se construirá un techo a base de arpillera negra y brea, 

cuya dimensión será: 

9,8 mt. * 7 mt. 

- 9 palos de 3m * 5 " 

Concreto: 0 2907 m3 

4 palos: 6 m * 5 " (soporte del techo) 

Brea 0,2058 m3 arpillera negra 68,6 m2, clavos; estos tres      últimos con los sobrantes 

de la construcción del galpón 

 

Oficina 

Para la oficina tanto el techo como los laterales serán de arpillera negra, clavada a los 

palos. La dimensión es de 3 mt. * 5 mt 

 



- 7 palos de 3 m * 5” 

Concreto: 0 2261 

2 palos: 6 m * 5 " (soporte del techo) 

Brea: 0,045 m3 arpillera 92,5 m2 m2 clavos, con sobrantes igual  que en el caso 

anterior. 

 

Almacén para Equipos: 

De manera similar a la oficina 

- 5 palos de 3m * 5” 

Concreto: 0 1615 m² 

1 palo de 6 m * 5 " (soporte del techo) 

Brea 0,012 m3 arpillera 24 m2 clavos, con sobrantes 

 

Baño 

De manera similar a la oficina y al almacén para equipos, el piso de la ducha será de 

cementos y el caño también. 

- 5 palos de 3 m * 5” 

Concreto: 0 1615 m² 

1 palo de 6 m * 5 " (soporte del techo) 

Brea 0,027 Arpillera 39 m2 clavos de igual manera con los sobrantes. 

 

4.3.3 Equipos: 

Equipos para desinfección: 

 

1 mochila fumigadora 

1 lanzallamas 

 

Equipo de manejo y alimentación: 

 

-    4 campanas criadoras 

-   12 bebederos tipo cono 

-   15 comederos lineales de 1,20 m 

-   14 planchas de Nordex 

-   90 comederos tipo tolva 

-   72 bebederos lineales de 3,60 m 

-   1 llaves Fisher 

-    3 termómetros 



-    300 m de manguera para agua y gas 

 

Equipo de planta: 

- 5 tanques de fibra block capacidad 1 000 lit. 

- 1 bomba de agua 

- 1 tanque de agua de 10 000 lit 

 

4.3.4 Maquinaria 

- 1 mezcladora 500 kg/ciclo, c/ciclo 30') 

- 1 balanza de plataforma de 500 Kg 

- 1 balanza reloj de 10 Kg 

- Molino con motor (instalación de corriente trifásica) 

 

4.3.5 Muebles y enseres: 

- 1 escritorio 

- 1 sillón 

- 2 sillas 

- 1 cama plegable 

 

4.3.6 Herramientas: 

- 4 carretillas 

- 2 palas cuchara 

- 9 baldes 

- 5 alicates 

- 3 martillos 

- 1 juego de desarmadores 

- 1 serrucho 

 

4.3.7 Mano de obra directa e indirecta: 

- Directa: 

1 trabajador (galponero) 

1 guardián 

 

- Indirecta: 

1 Administrador 

 

-      Eventual: (construcción de los galpones) 



       5 albañiles 

          1 maestro de obras 

 

4.3.8 Requerimientos, calefacción, insumos, vacunas: 

 

10 800 Patos bebé: serán adquiridos de incubadora  …..” 

300 patos bebé por semana 

 

Calefacción: 

 

3 balones de gas 

 

Insumos en general: 

 

5 camionadas de 10 pies3 de viruta 

10Kg de alambre galvanizado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COSTOS $ INCLUYE IGV 

(GALPONES) 

INSTALACIONES OBRAS CIVILES ALMACEN 

 

MATERIALES CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

- PALOS DE 
EUCLIPTO 
5” x  3 m 
6” x  4 m 
6” x  5 m 
4” x  7 m 
3” x  3 m 

3” x   36 m 
 

- ARPILLERIA 
NEGRA 

Rollo de 3 x 200 m 
Rollo de 2 x 200 m 

 
 

- MALLA DE 
PESCAR 

 
- ÁREA 

 
- CLAVOS 
Una Pulgada 
Dos Pulgadas 
Tres Pulgadas 

Cuatro Pulgadas 
Cinco Pulgadas 

 
- TABLA DE 

1.1 x 1.1 m x  1.5 
cm 

EXPESOR 
 

- CONCRETO 
CICLÓPEO 

PIEDRA GRANDE 
HORMIGON 

CEMENTO (16 
BOLSAS) 

 
- WATER 
- DUCHA 
- REPISA 

- ARMARIO 

134 
20 
18 
108 
39 
206 

 
4 
1 
 
 

18 Kg. 
 

3000 
 
 

20 Kg. 
25 Kg. 
20 Kg. 
20 Kg. 
110 Kg. 

 
 
5 
 

1.75 m3 
1.95 m3 
4.55 m3 
0.955 m3 

 
1 
1 
1 
1 
 

1.857 
2.28 

4 
2.71 
0.71 

2 
 

SUB TOTAL 
 
 

247.8 
82.6 

 
SUB TOTAL 

 
4 
 

0.75 
 
 

2.7 
1.3 
1.3 
1.3 
1.3 

 
SUB TOTAL 

20 
 
 

14 
17 
5.7 

 
SUB TOTAL 

45 
7 
50 
45 
 

TOTAL 

248.86 
45.71 

72 
293.14 
27.86 
412 

 
1099.57 

 
 

991.2 
82.6 

 
1073.8 

 
72 
 

1,500 
 

108 
32.5 
26 
26 
143 

 
335.5 

 
100 

 
 

27.3 
31.85 

86 
 

145.15 
 

45 
7 
5 
50 
45 
 

4478.02 

 



DESARROLLO DE POBLACION 

 

MES SEM 
INICIO 

(ACTUAL) 
ENGORDE 

(ACUM) 
TOTAL ….. VIA CA…. 

ENERO 

1 
2 
3 
4 

300 
600 
900 
900 

 
 
 

300 

 
 
 

1200 

 

FEBRERO 

5 
6 
7 
8 

900 
900 
900 
900 

600 
900 
1200 
1500 

  

MARZO 

9 
10 
11 
12 

900 
900 
900 
900 

1800 
2100 
2100 
2100 

 
 
 

3000 

 
 

300 
600 

ABRIL 

13 
14 
15 
16 

. 

. 

. 
 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

MAYO 

17 
18 
19 
20 

    

JUNIO 

21 
22 
23 
24 

    

JULIO 

25 
26 
27 
28 

    

AGOSTO 

29 
30 
31 
32 

    

SETIEMBRE 

33 
34 
35 
36 

 
 
 

 
 

 

OCTUBRE 

37 
38 
39 
40 

 
 
 

  

NOVIEMBRE 

41 
42 
43 
44 

    

DICIEMBRE 
45 
46 
47 

    

 48     

TOTAL  =   48 4320 10080 14400 11400 

 

Población   = 300 x 48 = 14400 – 3% (mortalidad) = 13,968 

Inicio   = 48  10 = 4.89 x  900 = 4320 



Engorde  = 48  10 = 4.8 X 2100 = 10080 

Vta. = 300 x 38  =  11400 (-mort.) = 11058.03 

[Saldo al prox.año  =  14400 – 11400 = 3,000    = 1 Campaña (- mort) = 

2,909l.97 

REQUERIMIENTO HERRAMIENTA 

 

HERRAMIENTAS CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

Carretilla 
Palas cuchara 

Balde 
Alicate 

Juego de desarmadores 
Serrucho 
Marillos 

4 
1 
9 
5 
1 
1 
3 

2.5 
1.6 
2.5 
2.58 

8 
11 
5 

100 
10 

22.5 
12.5 

8 
11 
15 

TOTAL 17.9 

 

MANO DE OBRA 

MO CANTIDAD TOTAL 

Permanente 
Eventual 

2 
1 

2780.94 
300 

 
3080.94 

 
3,080.94 

 

MANO DE OBRA 

1 EVENTUAL      $ 300 

PERMANENTE 
Un  Galponero 

Jornal Diario  X # Días 
4.28               x         365             =        $  1564.28 

 
Un Guardían Nocturno                                  $/ 1216.66 

3.33              x        365              = 
2780.94 

 

 

 

 

GASTOS SUELDOS ADMINISTRATIVOS 

 

Administración…. 

Sueldo  228.6 x 12 = 2,743.2 

 

2,743.2    5824.14 



REQUERIMIENTOS DE INSUMOS Y CALEFACCION 

 

INSUMOS UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO $ 
TOTAL 

Patos BB 
Alimento inicio 

Alimento acabado 
Desinfectante 

Balones de gas 
Gas 

viruta….. 
Alambre 

Complejo“B” 

Ave 
Kg. 
Kg. 
Lt. 

100 Lb. 
Balones 
Pies3 
Kg. 
Kg. 

14400 
3,261.6 

88613.28 
1 
3 
26 
50 
12 
2 

0.571 
0.22104 
0.19770 
17.12 
28.57 
22.85 
130.28 

3.4 
9.92 

8,222.4 
720.94 

17,518.84 
17.12 
85.71 
594.1 
651.43 
40.8 
19.84 

27,817.18 

 

 

MAQUINARIA 

 

MAQUINARIA CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL 

- Mezcladora 
500 kg./ciclo 

c/ciclo 30 mint. 
 

- Balanza de 500 kg. 
- Balanza reloj  10 kg. 

- Molino + Motor 
- Inst. cte 
trifásica…… 

1 
 
 
 
1 
1 
1 
1 

3894 
 
 
 

100 
30 

3,000 
1,000 

3894 
 
 
 

100 
30 

3,000 
1,000 

   8024 

 

 

MUEBLES Y ENSERES 

 

MUEBLES CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL 

Escritorio…… 
Silla 
Sillón 

Cama Plegables 

1 
2 
1 
1 

150 
25 
50 
50 

150 
50 
50 
50 

   300 

 

 

 

 

 

 

 

 



Requerimientos Nutricionales de los patos criollos: 

Los trabajos efectuados en las últimas décadas sobre los patos criollos, las cuales han 

sido efectuadas en Europa han permitido la identificación de los requerimientos 

nutricionales principales.  Los alimentos comunes normalmente no contienen todos los 

nutrientes en las cantidades y proporciones ajustadas a las necesidades del ave, por lo 

que deben efectuarse combinaciones de diferentes alimentos, para ajustar hasta donde 

sea posible la composición de la dieta con las necesidades del animal. 

 

Mediante la combinación de alimentos  se debe satisfacer los requerimientos de 

energía, proteínas,  de los aminoácidos más limitantes, de calcio y fósforo.  El resto de 

nutrientes son aportados satisfactoriamente al balancearse los nutrientes críticos o a 

través de preparaciones que se agregan a la ración, en éste último caso se encuentra la 

mayoría de las vitaminas y cierto número de elementos trazas. 

 

En el pato de carne la necesidad de energía metabolizable varía  día a día, por lo que, la  

mejor forma de expresarle es mediante un rango de niveles en Kcal de E.M./Kg. de 

dieta, que permite al pato, en función de su capacidad, consumir el alimento en cantidad 

suficiente para cubrir su requerimiento  diario.  Dicho rango de niveles de energía 

metabolizable y el consumo aproximado de alimento se consideran durante la fase de 

inicio (0-3 semanas) y la fase de acabado o engorde (3-10 meses).  Un exceso de 

energía produciría patos más grasosas a una pequeña deficiencia de proteínas.  En la 

práctica de formulación de alimentos para patos de carne los niveles de energía 

metabolizable son el orden de 2,800 a 3,000 Kcal de E.M./Kg. de dieta, siendo la más 

recomendada 2,900 para inicio y 2,800 para postura. Los animales muestran una 

tendencia hacia un mayor consumo de alimentos a medida que es menor a nivel de 

energía de la dieta. 

 

El requerimiento de proteínas en patos en crecimiento suele expresarse por 

conveniencia como porcentaje de la dieta, siendo más preciso si dicho valor se relaciona 

con el nivel de energía metabolizable de la dieta, ya que la concentración calórica es el 

factor principal que determina la tasa de consumo  de alimento. A mayor porcentaje de 

proteína de la dieta corresponde un mejor nivel de energía así como una más eficiente 

conversión alimenticia, es decir, una menor cantidad de alimento por Kilo de ganancia 

en el peso. 

 

 

 



Los requerimientos en proteínas de mas uso de 17 – 19 en inicio, de 14 a 16% en 

crecimiento y 12 – 13% en acabado correspondiendo a niveles de energía metabolizable 

de 2800 a 300 Kcal de E.M./Kg. de alimento de inicio o de acabado.  La nutrición 

moderna realiza sus fórmulas en base a los requerimientos de aminoácidos 

principalmente los aminoácidos limitantes (que no se hallan en niveles adecuados en 

insumos convencionales). 

 

En el cuadro 7, se hallan indicados las recomendaciones nutricionales para los patos 

criollos recomendadas por el I.N.R.A. En el cuadro N 8 se hallan los requerimientos de 

vitaminas y microelementos minerales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CUADRO  N  7  - REQUERIMIENTOS DE PROTEÍNA, ENERGÍA METABOLIZABLE, 

MINERALES Y VITAMINAS EN DIETAS PARA PATOS CRIOLLOS 

 

 

 

 
DESCRIPCIÓN 

ETAPAS 

0 –3 
Semanas 

Inicio 

3-
6semanas 
Crecimient 

6 Semanas 
Beneficio 
Acabado 

10-20 
Semanas 

Reproducción 

 
Proteína (%) 
E.M. Kcal/Kg. 

 
Calcio (%) 

2.6 Mcal EM/Kg. 
3.0 MCAL EM/Kg. 

 
Fósforo disponible (%) 

2.6 Mcal EM/Kg. 
3.0 Mcal EM/Kg. 

Sodio (%) 
 

Adiciones (gr/100 Kg.) de 
dieta 
Zinc 

Cobre 
Fierro 

Mangneso 
Yodo 

Cobalto 
Selenio 

 
VITAMINAS 

Vitamina A (VI) 
Vitamina D (VI) 

Vitamina E (gr) 3 
Vitamina K 

Tiamina 
Riboflavina 

Ácido pantoténico 
Niacina 

Ac-Fólico 
Vitamina B12 

Cloruro de calcio 
Biotina 

Piridoxina 

 
17-19 

2800-3000 
 
 

0.8 
0.90 

 
 

0.36 
0.40 
0.15 

 
 

4.0 
0.2 
1.5 
6.0 
0.1 
0.02 
0.02 

 
 

800,000 
100,000 

2.0 
0.4 
0.1 
0.4 
0.5 
2.5 
0.02 
0.003 

30.000.01 
0.2 

 
14-16 

2800-3000 
 
 

0.70 
0.80 

 
 

0.34 
0.38 
0.15 

 
 

2.0 
0.2 
1.5 
6.0 
0.1 
0.02 
0.02 

 
 

800,000 
100,000 

1.5 
0.4 
- 

0.4 
0.5 
2.5 
- 

0.001 
30.000 

- 
- 

 
12-13 

2800-3000 
 
 

0.60 
0.70 

 
 

0.28 
0.30 
0.15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

400,000 
50,000 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
14-15 

2700-2800 
 
 
- 
- 
 
 
- 
- 
- 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
16-17 

2700-2800 
 
 

2-5 
- 
 
 

0-42 
- 
- 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 

 

 

 

 

 



Insumos para alimentación: 

 

Según la tabla de crecimiento, consumo de alimento y  convención alimenticia. 

Se calcula la siguiente cantidad de alimento necesaria  para toda la producción: 

- Consumo de alimento para inicio hasta la tercera semana:  0.755 kg para los 4,320 

que se criarán en el primer año da un total de 3,261.6 kg. 

- Consumo de alimento para engorde de la cuarta semana a la decima semana 8.291 

kg lo que da un total de 88613.20 Kg 

 

 

CUADRO  - 8          REQUERIMIENTOS NUTRITIVOS DEL PATO CRIOLLO 

 

Energía metabolizable cal 
EM/kg. alimento 

Inicio (0-2 sem) 
2 900 

Crecimiento 
(2-7 semanas) 

2 900 

Proteína 
Arginina 
Lisina 

Meteonina-+cistina 
Calcio 

Fósforo disponible 
Sodio 
Cloro 

Magnesio 
Manganeso 

Zinc 
Selento 

Vitamina A 
Vitamina D 
Vitamina K 
Riboflavina 

Ácido pantoténico 
Niacina 

Piridoxina 

% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
mg 
mg 
mg 
mg 
IU 
IU 
mg 
mg 
mg 
mg 
mg 

22 
1,1 
1,1 
0,8 
0,65 
0,4 
0,15 
0,12 
500 
40 
60 
0,3 

4,000 
220 
0,4 
4 
11 
55 
2,6 

16 
1 

0,9 
0,6 
0,6 
0,35 
0,15 
0,12 
500 
40 
60 
0,3 

4,000 
220 
0,4 
4 
11 
55 
2,6 

Fuente NRC 1994 

 

 

 

 

  



CUADRO 9 INCREMENDE PESOS CORPORALES POR SEXOS 

 

EDAD SEMANA HEMBRAS MACHOS 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

0.042 
0.071 
0.191 
0.319 
0.316 
0.298 
0.457 
0.384 
0.097 
0.108 
0.071 

0.052 
0.080 
0.280 
0.422 
0.367 
0.588 
0.583 
0.436 
0.362 
0.211 
0.168 

 

 

CUADRO 10 CONSUMO SEMANAL DE ALIMENTO 

 

EDAD SEMANA HEMBRAS MACHOS 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 

0.080 
0.098 
0.191 
0.737 
1.006 
1.287 
1.830 
2.139 
1.800 
1.311 

 

0.083 
0.108 
0.483 
0.824 
1.139 
1.586 
2.128 
2.289 
2.261 
2.313 

 

 

 

CUADRO 11 CONSUMO ACUMULADO SEMANAL DE ALIMENTO 

 

EDAD SEMANA HEMBRAS MACHOS 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 

0.80 
0.178 
0.369 
1.106 
2.112 
3.399 
5.229 
7.368 
9.168 
10.479 

 

0.083 
0.191 
0.677 
1.501 
2.640 
4.226 
6.354 
8.643 
10.904 
13.217 

 

 

  



CUADRO   12 CONVERSIÓN ALIMENTICIA SEMANAL PROMEDIO 

 

EDAD SEMANA HEMBRAS MACHOS 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

1.9 
1.4 
2.0 
2.3 
3.2 
4.4 
4.0 
5.6 
24.0 
13.3 

 

1.6 
1.4 
2.2 
1.9 
3.2 
2.8 
3.7 
5.2 
6.3 
11.5 

 

 

 

 

 

CUADRO 13 CONVERSIÓN ALIMENTICIA ACUMULADO SEMANAL PROMEDIO 

 

EDAD SEMANA HEMBRAS MACHOS 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

1.9 
1.2 
1.7 
2.0 
2.4 
2.8 
3.2 
3.6 
4.2 
4.6 

 

1.6 
1.1 
1.8 
1.9 
2.2 
2.4 
2.7 
3.0 
3.5 
3.9 

 

 

 

 

  



CUADRO Nº14 REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES DE LOS PATOS 

 

 

Vitaminas por Kg. de 
Ración 

Inicio Crecimiento Acabado Reproducción 

Vitamina A (I.U.) 
Vitamina D3 (I.C.U) 

Colina (mg) 
Riboflavina (mg) 

Ácido Pantoténico (mg) 
Vitamina B12 (g) 
Ácido fosfórico 

Biotina (mg) 
Niacina (mg) 

Vitamina K (mg) 
Vitamina E (I.U.) 

Tianina (mg) 
Piridoxina (mg) 

 
MICRO ELEMENTOS 

MINERALES POR Kg. DE 
RACION 

 
Manganeso (mg) 

Hierro (mg) 
Cobre (mg) 
Zinc (mg) 

Selenio (mg) 
Sodio (mg) 

Potasio (mg) 
Iodo (mg) 

Magnesio (mg) 
Cloro (mg) 

8000.0 
1200.0 
1400.0 

5.0 
11.0 
12.0 
0.5 
0.2 
70.0 
1.5 
12.5 
2.2 
3.0 

 
 
 
 
 

66.0 
96.0 
5.0 
60.0 
0.1 
1.8 
2.4 
0.42 
600.0 
2.4 

7000.0 
1200.0 
1400.0 

4.0 
10.0 
10.0 
0.4 
0.1 
60.0 
1.5 
10.0 
2.2 
3.0 

 
 
 
 
 

66.0 
96.0 
5.0 
60.0 
0.1 
1.8 
2.4 
0.42 
600.0 
2.4 

7000.0 
1200.0 
1400.0 

4.0 
10.0 
10.0 
0.4 
0.1 
60.0 
1.5 
10.0 
2.2 
3.0 

 
 
 
 
 

66.0 
96.0 
5.0 
60.0 
0.1 
1.8 
2.4 
0.42 
600.0 
2.4 

7000.0 
1200.0 
1400.0 

4.0 
10.0 
10.0 
0.4 
0.1 

60.0 
1.5 

10.0 
2.2 
3.0 

 
 
 
 
 

66.0 
96.0 
5.0 

60.0 
0.1 
1.8 
2.4 

0.42 
600.0 

2.4 

 

 

 

FORMULACION DE RACIÓN  PATO CRIOLLO – ACABADO 

 

     INGREDIENTES:     % 

 

  Harina de Soya integral  35.640 

  Galleta     25.000 

  Afrecho de trigo   21.063 

  Maíz     14.727 

  Fosfato dicalcico   2.261 

  Carbonato de calcio   0.790 

  Sal común    0.189 

  DL-Metionina    0.125 



  Premix     0.100 

  Clor. De colina 75%   0.100 

  Furazolidona    0.005 

 

   PRECIO  = S/.   0.69197/Kg. 

   PRECIO  =  $     0.19770/Kg. 

 

 

FORMULA RACIÓN  (PATO CRIOLLO – INICIO) 

 

INGREDIENTES:         % 

 

Maíz     35.508 

Harina de Soya integral   25.000 

Afrecho de trigo    20.000 

Galleta     11.014 

Harina de Pescado     5.000 

Fosfato dicalcico     1.647 

Carbonato de calcio     1.328 

Premix       0.200 

Sal Común      0.127 

Clor. de colina 75%     0.120 

DL – Metionina      0.047 

Furazolidona      0.010 

 

 

PRECIO = S/.   0.77967/Kg. 

PRECIO = $     0.22104/Kg. 

 

  



Insumos veterinarios 

 

 Complejo vitamínico (Vit B12) 2Kg (ANT EST revesa) 

 

 Desinfectante (Vanodine) galón de 60 lit 

 

 

Vacunas 

 

No se realizará ningún tipo de vacunación, el aspecto sanitario será manejado mediante 

la prevención, a través de una cuidadosa desinfección de galpones. Estos serán  

quemados y fumigados con el desinfectante luego de cada crianza además tendrán una 

semana de descanso entre crianza y crianza. 

 

 

4.4 Descripción del proyecto: 

 El proyecto cuenta con un terreno cuya área total es de 3,256 m², propiedad de 

los beneficiarios. En este terreno se construirán 4 galpones de 33 m * 6 m y 1 galpón de 

16,5 m * 6 m. Los galpones grandes estarán divididos en 2 corrales, cada uno tendrá 

16,5 m * 6 m, y esta división estará echa con arpilleras. En total se cuenta con 8 

corrales; de los cuales 3 serán usados exclusivamente para el inicio (03 semanas) los 

cuales serán cargados con patos bebé con espacios de una semana hasta completar 

los 3. Cada vez que se vacía uno de estos 3 corrales serán vueltos a llenar con patos 

bebé. Una vez que cada lote de patos haya culminado su período de inicio será 

trasladado a otro corral definitivo donde culminará su crianza hasta completar 10 

semanas en total. De este modo se logra tener una venta semanal de 300 patos. Una 

vez que cada galpón termine su período de engorde descansará una semana, en la cual 

se procederá a la desinfección y limpieza del mismo, así como los equipos. Terminada 

esta semana de descanso el corral será vuelto a llenar con los patos de inicio que 

terminan este período y así sucesivamente. 

 

 Para la preparación del alimento se requerirá de 1 trabajador dedicado 

exclusivamente a esta tarea. El cual contará con el apoyo del  galponero; una vez que 

estos hayan terminado sus labores, las que comprenden: racionar el alimento, cambio 

de agua y limpieza de bebederos, manejo de campanas en función a la Temperatura 

registrada por los termómetros, manejo de cortinas, etc. 

 



El manejo administrativo estará a cargo de los beneficiarios. 

 

 

4.5 Proceso productivo propiamente dicho: 

 

4.5.1. Manejo: 

El engorde de los patos contará con las siguientes etapas: 

 

 Inicio:  Período comprendido entre la llegada de pato bebé hasta las 3                          

semanas. 

 Engorde:  período comprendido entre la 4ta. semana hasta la 10ma. 

semana, momento en el cual se comercializará los patos: 

 Un manejo importante es el de TºC en el período de Inicio; para lo cual la 

temperatura  se mantendrá en los siguientes rangos mediante el manejo de campanas y 

cortinas: 

  Edad          TºC óptimas 

  1-2 días           32 

  3-4 días           31 

  5-7 días           30 

  2 semanas       29 

  3 semanas       26 

  4 semanas       22 

  5 semanas       20 

  6 semanas       18 

  7 semanas       15 

 

En cuanto al manejo y equipo, se tiene: 

 

+ Para el período de Inicio: 

Densidad: 35 patos BB/m². 

 

 La recepción de los 300 patos bebé se hará en un círculo de nordex de 2,4 m de 

diámetro hecho con 4 planchas. 

 

Luego se colocarán los siguientes equipos: 

 

 



Número de equipo                Densidades 

a utilizar 

Campana criadora                 1    300 patos/campana 

Bebederos circulares            3                100 patos/bebedero 

Comederos lineales              4    75 patos/comedero 

(1,20 m) 

 

Además se colocará una cama de viruta de 5 cm de espesor. 

 El círculo se ampliará cada semana a fin de dar espacio suficiente a los patos, 

así mismo se aumentará 1 bebedero y 1 comedero cada semana hasta concluir el 

período. 

El manejo antes mencionado se llevará a cabo en los tres corrales de recría. 

 

+  Para el período de engorde: 

Densidad: 3 patos/m² 

 Los patos llegan a los corrales de engorde luego de las tres semanas de Inicio y 

en éstos se colocará el siguiente equipo: 

 

 

Número de equipo                       Densidad 

a utilizar 

 

Bebederos lineales             12             25 patos/bebedero 

(3,60 m) 

Comederos (tolva)              15             20 patos/comedero 

 

 Cabe señalar que durante el período de descanso de cada galpón este será 

desinfectado de la siguiente manera:  

 

 Todo el equipo será lavado con agua y detergente, luego se procederá a recoger 

la cama y botarla y se quemará toso el galpón, luego se fumigará con Vanodine al 19%. 

Se procederá también a desinfectar el equipo con Vanodine al 10%. 

 En los corrales de inicio ni bien trasladados los patos se bota toda la viruta y se 

fumigan el galpón y los equipos con Vanodine al 10%. 

 Las raciones han sido formuladas en base a las tablas de requerimientos del 

N.R.C. 1994, realizándose los cálculos pertinentes de nutrientes de acuerdo al nivel de 

energía. 



 El sistema de alimentación a usarse será a discreción, es decir los animales 

siempre tendrán alimento a su disposición y el alimento que se utilizará tanto en el inicio 

como en el acabado será en polvo. 

 

4.5.3 Programa de Vacunas y Medicinas: 

 

  Diariamente se observará el estado sanitario de las aves así como de 

algún factor que pueda alterar su crecimiento. 

 

No se realizará ningún plan de vacunación, sino se tomarán las medidas de prevención 

adecuadas como por ejemplo la fumigación y quema de galpones a fin de evitar 

enfermedades. 

 

4.5.4 Manejo de cortinas: 

 Las cortinas laterales estarán sujetas mediante pitas a los bordes del techo del 

galpón y se bajarán en función a la TºC ambiental. 

 

 En los corrales de inicio, cuando se desea bajar la TºC, lo primero que se hace 

es apagar la campana y si aún así la TºC sigue elevada se bajan las cortinas. Este 

manejo se hace más que nada en verano. 

 

 En los galpones de finalización en verano, las cortinas permanecen abajo 

durante el día y solamente en algunas noches suben las cortinas dependiendo de la TºC 

ambiental y en invierno durante los días, no muy fríos, las cortinas están abajo y si la 

TºC ambiental baja mucho durante el día se levanta la cortina a media altura. durante las 

noches de invierno las cortinas permanecen arriba. 

 

 Nuestros galpones tienen ventilación natural y por ello se utilizan los vientos 

predominantes con el propósito de circular el aire y refrescar los galpones. En base a 

esto se basa nuestro manejo de cortinas anteriormente explicado. 

 

4.5.5 Programa de Iluminación: 

No existe por no requerirlo los patos. 

 

 

 

 



4.5.6 Controles y Registros: 

 

 El galponero llevará los siguientes controles: 

 Peso promedio por semana: tomando una muestra del 5% del total de las aves 

que tienen en el galpón. 

 Consumo de alimento diario. 

 Mortalidad si es que existiera. 

 Compra y gasto de Insumos. 

 TºC del galpón máxima y mínima. 

 

 

4.5.7 Transporte al mercado: 

Los patos se compran en pie en la granja, por lo que el mayorista acopiador se 

encargará de este manejo. 

Lograr lotes grandes y uniformes.   

Este pato es reconocido en todo al mundo como el de mayor crecimiento entre todos los 

patos. 

 

CONSUMO DE ALIMENTO 

# Animales x   Consumo Acumulado  = Kg. de alimento x precio = Total 

Inicio 3 semanas  4320       x   0.755 = 3261.6        x

 0.22104       = 720.94 

Engorde de 7 semanas 10,080       x   8.791 = 88613.25    x   0.19770                                                     

=          17518.845 

 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

 

Para el 1er. Año:  # Aves  x  Peso Vivo Kg.  x  Precio en  $   =

 Total Venta 

11058  x 2.8365  x 1.86       = 58,340.792 

 

INVERSIONES: 

 

I. ACTIVO FIJO TANGIBLE 

- Terreno   3,024 

- Obras civiles   4,478.02 

- Maquinaria   8,024.00 



- Equipo    1,950.00 

- Herramientas      179.00 

- Muebles enceres     300.00 

- Impuestos  (5%)  Activo 1,397.75 

 

  Fijo tangible      29352.77 

 

II. ACTIVO FIJO INTANGIBLE: 

- Estudio     60 

- Gastos de organización   80 

Y Constitución…. 

       140 

 

 

III. CAPITAL DE TRABAJO: 

- Materias primas e insumos 27,817.18 

- Mano de obra eventual  .     5 824.1 

- Gastos Generales Luz y Agua           500 

 

       34,141.28 

 

Inversión total      63634.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTRUCTURA DE COSTOS 

 

CF 1 2 3 4 5 6 7 

MOP 
Deprec.… 
Gastos A 
Gastos F 
Balon gas 

2,780.94 
1190.15 
3183.2 
6503.40 
85.71 

2780.94 
1190.15 
3183.2 
5925.7 
85.71 

2,780.94 
1190.15 
3183.2 
5263.68 
85.71 

2,780.94 
1190.15 
3183.2 
4504.99 
85.71 

278094 
1190.15 
3183.2 
3635.53 
85.71 

278094 
117015 
3183.2 
2639.13 
85.71 

278094 
117015 
3183.2 
1497.26 
85.71 

TOTAL 13743.4 13165.7 12503.68 11744.99 10875.53 9879.13 8737.26 

COSTOS 
VARIABLE 

       

Alimento 
Patitos BB 
Mo Event. 
Gastos de 

E 
Gastos 

m… 

18,239.48 
8,222.4 

300 
500 

1,329.79 

18239.48 
82224 
300 
500 

1329.79 

18239.48 
8222.4 

300 
500 

1329.79 

18239.48 
8222.4 

300 
500 

1329.79 

18239.48 
8222.4 

300 
500 

1329.79 

18239.48 
8222.4 

300 
500 

1329.79 

18239.48 
8222.4 

300 
500 

1329.79 

TOTAL 28,591.67 28,591.67 28,591.67 28,591.67 28,591.67 28,591.67 28,591.67 

 

INV =         63,634.09 

ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO…. 

INV. TOTAL APORTE PROPIO  FINANCIAMIENTO  

INV. FIJA 80% 15272.18 20% 8908.77 

CAPITAL 
TRABAJO 

20% 3818.05 80% 35635.10 

 100% 19090.23 100% 44543.87 

63,634.09 30%  70%  

. 

FINANCIAMIENTO = 44543.87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

PLAZO :  7 Años                                                                                                          

FCR = 0.23482933 

A  Montos Constantes 

Años de gracia . 0 

Interes : 14.6 % Anual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMA DE REEMBOLSOS Y SS DE LA DEUDA 7 AÑOS 

 

AÑO DEUDA INTERÉS AMORTIZACIÓN PAGO ANUAL 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

44543.87 
40587.09 
56052.61 
30856.10 
24960.90 
18076.24 
10255.181 

6503.40 
5925.71 
5263.68 
4504.99 

3,635.253 
2,639.13 
1497.26 

3956.78 
4534.47 
5196.50 
5955.20 
6824.66 
7,821.06 
8,962.93 

10460.19 
10460.19 
10460.19 
10460.19 
10460.19 
10460.19 
10460.19 

  29969.7 43251.6 73221.33 

 

 

COSTOS 

 

 A.COSTOS DE PRODUCCIÓN: 

a.- DIRECTOS       Unidad Cantidad PU$         TOTAL 

 Alimento inicio       Kg.  3261.6  0.2210  720.9 

 Alimento acabad      Kg.  88,613.28 0.19770 17518.545 

 Patos BB       Ave  14,400.00 0.571  8222.4 

 Desinfectante       Lt.  1  17.12  17.12 

 Balón de gas       100 lb. 3  28.57  85.71 

 Gas        Balón 26  22.85  594.1 

 Viruta        Pie3  50  130.28  651.93 

 Alambre       Kg.  12  3.9  46.80 

 Complejo B       Kg.  2  9.92  19.84 

 MDO. Permanente      ….  2  -  2,780.94 

 MDO. Eventual     ….  1  -  300.00 

 Gastos de Agua y Energía      500.00 

 

          31458.325 

 

 

b.- INDIRECTOS  Costo   Período de Vida  P.U. $ 15%  Total 

 Depreciación 

 Obras civiles  1478.02 20  671.7  190.31 

 Maq. Y Equipo  8024  7  1203.6  974.34 

 Muebles y Enseres 300  10    45  25.20 

 

          1190.15 



 

A. COSTOS ADMINISTRATIVOS: 

Útiles de oficina  320 

Gastos generales  120 

Administrados   2,743.2 

          3183.2 

 

 

B. COSTOS FINANCIEROS: 

Intereses         6503.40 

 

 

COSTO TOTAL        42335.075 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COSTOS DE PRODUCCION 

 

AÑOS 1 2 3 4 5 6 7 

A. COST
O DE 
PROD 

 
 
 
 
 

B. COST
O DE 
ADMI 

 
 
 

C.COSTO 
FINAN 

 
COSTOS 
TOTALES 

32648.47 
 
 
 
 
 
 

3,183.2 
 
 
 
 
 
 

6503.40 
 
 
 

42335.07 

32648.47 
 
 
 
 
 
 

3,183.2 
 
 
 
 
 
 

5925.71 
 
 
 

41757.38 
 

32648.47 
 
 
 
 
 
 

3,183.2 
 
 
 
 
 
 

5263.68 
 

32648.47 
 
 
 
 
 
 

3,183.2 
 
 
 
 
 
 

4504.99 
 
 

32648.47 
 
 
 
 
 
 

3,183.2 
 
 
 
 
 
 

3635.53 
 
 
 

32648.47 
 
 
 
 
 
 

3,183.2 
 
 
 
 
 
 

2639.13 
 
 
 
 

32648.47 
 
 
 
 
 
 

3,183.2 
 
 
 
 
 
 

1497.26 
 
 

 

  



PUNTO DE EQUILIBIRIO ECONÓMICO PROYECTADO POR AÑO 

 

RUBRO 1 2 3 4 5 6 7 

Ingreso 
total 

58,340.79 58340.79 58340.79 58340.79 58340.79 58340.79 58340.79 

Costo fijo 
total 

13,743.4 13165.7 12503.68 71744.99.. 10875.53 9879.13 8737.26 

Costo 
variable 

total 
28,591.67 28591.67 28591.67 28591.67 28591.67 28591.67 28591.67 

PEE $ 26,952.08 25819.16 24520.88 23033.02 21327.92 19375.18 17134.58 

PEE % 46 44 42 39 36 33 30 

 

 

ESTADO DE GANANCIA Y PÉRDIDAS 

 

RUBRO     
AÑO 

1 2 3 4 5 6 7 

A. Ingresos 58340.79 58340.79 58340.79 58340.79 58340.79 58340.70 58340.70 

Ventas        

B. Costos 35831.67 35831.67 35831.67 35831.67 35831.67 35831.67 35831.67 

Producción 
Administra

c 
       

C.  Utilidad 
operativo 

22509.12 22509.12 22509.12 22509.12 22509.12 22509.12 22509.12 

D. Costo 
financiero 

6509.40…. 5925.7 5263.68 4504.99 3635.53 2639.13 1497.26 

Utilidad 
bruta 

16005.72 16583.42 17245.44 18004.13 18873.59 19869.99 21011.86 

Impuesto 
bruto 
(30%) 

4801.72 4975.03 5173.63 5401.24 5662.08 5960.99 6303.56 

Utilidad 
neta 

11204 11608.39 12071.81 12602.89 13211.51 13909 14708.3 

UN 
redond…. 

11204 11608 12072 12603 13212 13909 14708 

 

 

 

 

 

 

 

 



FLUJO DE CAJA $ 

 

 
AÑO 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 

 
INGRES
OSOS 

 

63634.09 58340.79 58340.79 58340.79 58340.79 58340.79 58340.79 58340.79 

 
Ventas 

 
 58340.79 58340.79 58340.79 58340.79 58340.79 58340.79 58340.79 

Aporte 
Propio 

 
19090…        

 
Préstamo 

 
44.543.87        

 
EGRESO

S 
 

29492.77 49903.42 50076.73 50269.33 50502.95 50763.79 51063.3 51405.77 

 
Gastos 
Pacc 

 

 
31458.32

5 
31458.32

5 
31458.32

5 
31458.32

5 
31458.32

5 
31458.32

5 
31458.32

5 

Gastos 
Admt. 

 3183.2 3183.2 3183.2 3183.2 3183.2 3183.2 3183.2 

 
SS a la 
deuda 

 

        

 
a) Interés 

 
 6503.40 5925.71 5263.58 4504.99 3635.53 2639.13 1497.26 

 
b)amort 

 
 3956.78 4534.47 5196.50 5955.20 6824.66 7821.66 8962.93 

 
INVERSI 

 
        

 
Fijo 

 
29352.77        

 
Intangible 

 
140        

 
Impuesto 

 
 4801.72 4975.03 5173.63 5401.24 5662.08 5460.99 6303.56 

 
Saldo 
caja 

 

34141.32 8437.36 8264.06 8071.46 7837.84 7,577 7277.49 6935.52 

 
Saldo 

acumul. 
 

34941.32 42578.69 50842.75 58914.21 66752.05 71329.05 78606.54 85542… 



 

FLUJO DE FONDOS ECONOMICOS  (1+i)n 18% 

     VANE     

     . 

Año Utilidad neta Depreciación Interés FFE 18% FFE act. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

11204 
11608 
12072 
129602 
13212 
13909 
14708 

1190 
1190 
1190 
1190 
1190 
1190 
1190 

6503 
5926 
5264 
4505 
3635 
2639 
1497 

18897 
18724 
18526 
18297 
18037 
17738 
17395 

1.18 
1.39 
1.64 
1.94 
2.29 
2.70 
3.19 

16014.41 
13470.50 
11296.34 
9431.44 
7876.42 
6569.63 
5452.98 

 

FFE=  127614    FFE=  70111.72 

VANE = - 63 634.05 + (70111.72) = 6,477.67 

Es  + el proyecto se hace atractivo 

 

 

TIRE 

 

AÑO FFE 
FEE 

FACACTUAL  
(18%) 

VALOR 
ACTUAL 

FFE 
FACTUAL 

(30%) 

VALOR 
ACTUAL 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

18897 
18724 
18526 
18927 
18037 
17738 
17395 

1.18 
1.39 
1.64 
1.94 
2.29 
2.70 
3.19 

16014.41 
13470.50 
11296.34 
9431.44 
7876.42 
6569.63 
5452.98 

1.3 
1.69 
2.20 
2.86 
3.71 
4.83 
6.27 

14536.15 
11079.29 
8420.91 
6617.83 
4861.72 
3672.46 
2774.322 

FFEACT = 70111.72            FFEACT = 51962.68 

 

INV  = 63634.05 

VAN1 = 63634.05 + 70111.72 = 6477.67 

VAN2 = 63634.05 + 51962.68 = 11671.37 

 

TIRE1 = 18 + (30-18)             6477.67 

     647.67 – 11671.37 

 

= 3.033 

 

 

 



  FLUJO DE FONDOS ECONOMICOS 

     VANF 

 

AÑO 
UTILIDAD 

NETA 
DEPRECIACIO

N 
FFF 

Patos (Hi)
n
 

AEF
(18%)

 
FFF ACTULIZ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

11204 
11608 
12072 
17603 
12212 
13909 
14708 

1190 
1190 
1190 
1190 
1190 
1190 
1190 

12394 
12798 
13262 
13793 
13402 
15099 
15898 

1.18 
1.39 
1.69 
1.94 
2.29 
2.70 
3.19 

10503.39 
9207.19 
7847.34 
7109.79 
5852.40 
5592.22 
4983.70 

 

FFFACTU = 51096.03 

VANF = 51096.03 – 19090.23 = 32005.8 

VANF = 32,005.8 > VANF = 6,477.67 

El proyecto es altamente atractivo. 

 

 

 

TIRF 

 

AÑOS FFF 
FACT 

ACT (18%) 
VALOR 
ACTUAL 

FATACT. (40) VA 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

12394 
12798 
13262 
13793 
13402 
15099 
15898 

1.18 
1.39 
1.69 
1.94 
2.29 
2.70 
3.19 

10503.39 
9207.19 
7847.39 
7109.79 
5852.40 
5592.92 
4985.70 

1.4 
1.96 
2.74 
3.84 
5.39 
7.53 
10.54 

8852.86 
6529.59 
4840.14 
3591.93 
2486.46 
2005.18 
1508.35 

   51096.03  29814.51 

 

  INVPROPIA  = 19090.23 

  VANF1  = 19,090.23 + 51,096.03 = 32005.80 

  VANF2  = 19090.25  + 29,814.51 = 10724.28 

 

          TIRF  = 18+ (40-18) 32005.80         =  34.48 

        `32005.80 + 10724.28 

 

  TIRF  = 34.48 > TIRF = 3.033 

 

Financiamiento del proyecto es el adecuado 



RELACION BENEFICIO COSTO (BIC) 

 

AÑO 
INGRESOS 

TOTAL 
BENEFICIO 

TOTAL 
COSTOS 

FACTOR 
ACTUAL 

(18%) 

VALORES 
BENEFICIO 

ACTUALIZA
DOS 

COSTO 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

58340.79 
58340.79 
58340.79 
58340.79 
58340.79 
58340.79 
58340.79 

42335.07 
41757.38 
41095.35 
40336.66 
39467.2 
38470.8 
37328.93 

1.18 
1.39 
1.64 
1.94 
2.29 
2.70 
3.19 

49441.35 
41971.79 
35573.65 
30072.57 
25476.33 
21607.7 
18288.65 

35877.18 
30041.28 
25058.14 
20792.09 
17234.58 
14248.44 
11701.85 

    222432.04 154953.56 

 

B/C = 222432.04 = 1.4355 

154953.56 

 

Si  

El proyecto género mayores beneficios que los costos incurridos en la obtención de 

estos. 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

 

PRC = I1(actualizado) + FFEactulizado = 0 

 

 

PROMEDIO ANUAL DE UTILIDADES 

 

 PAV = Utilidades actualizadas = 70111.72 =

 1001.59 

# años         7 

 

 PRC = FAV. TOTAL = 63634.05 = 63.53 

PAV   1001.59 

 

 

 

 

 

 

 

 



EVALUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA 

 

Valor actual neto económico (VANE) 

 

 En vista de que el VANE es positivo hemos podido determinar que  a través del 

paso de los años el proyecto generará excedentes, los cuales obviamente habrán 

cubierto los costos de inversión que involucran la puesta en marcha de la granja.  Por 

consiguiente conviene invertir. 

 

Valor  actual neto financiero (VANF) 

 En vista de que el VANF es mayor que el VANE el proyecto se hace altamente 

atractivo debido a que la política financiera adoptada así lo permite. 

 

Tasa interna de retorno económico (TIRE) 

 La rentabilidad del proyecto no permite aceptar costos financieros mayores. 

Debido a que en la instalación de un granja de patos se incurren en una serie de gastos 

fuertes. 

 

Tasa interna de retorno financiero (TIRF) 

 Como podemos apreciar el TIRF es mayor que TIRE por consiguiente el 

financiamiento otorgado al proyecto es el adecuado y quizá así podamos realizar mayor 

gastos financieros. 

 

Balación beneficio costo (B/C) 

 En vista de que la realización B/C es mayor que uno podemos decir que el 

excedente generado cubre los costos de operación y el capital generándose así 

mayores beneficios, por consiguiente la inversión es atractiva. 

 

Período de recuperación del capital  (P.R.C.) 

 El período de recuperación del capital es 7 años con lo cual podemos decir que 

los ingresos van a aumentar considerablemente  debido a que en ese mismo año se 

termina de pagar la deuda. 

 

Promedio anual de utilidades (P.A.U.) 

 El promedio anual de utilidades es favorable debido a que los ingresos son 

mayores a los costos en los que se incurre en el establecimiento de la granja y proceso 

productivo año a año. 



Evaluación social del proyecto: 

 

Relación producto-capital (P/C): 

 

 Este valor nos está diciendo de que la inversión a través de los años está 

asegurada ya que indica que el proyecto genera un adecuado y constante valor 

agregado. 

 

Productividad de la mano de obra: 

 El proyecto toma la mano de obra en términos de jornal y a pesar de ello 

pensamos que el coeficiente calculado si estará ayudando a mejorar el nivel de ingresos 

por trabajador; debido a que si las ganancias se incrementan esta podría recibir una 

mayor remuneración. 

 

Densidad del capital (D/C): 

 En vista de que la inversión y las ganancias en la producción de patos son 

adversas, hace imposible o invisible generar una plaza mas de trabajo debido a que 

generaría un incremento en los costos fijos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 

 

 

- Se ha podido determinar que la zona de LURIN es apta para la producción del 

Pato Criollo debido ha que esta zona tiene la ventaja sobre otras; de estar cerca a las 

materias primas e insumos, tiene buena disponibilidad de agua y luz, tiene un excelente 

clima y además su acceso al mercado es fácil, ya que como existen otras granjas cerca, 

para el  mayorista le será fácil legar a nuestra granja. 

 

 

- Si bien  la inversión inicial no es muy alta y la rentabilidad del capital tampoco, 

debido a que se está cubriendo el pago de interés, esta producción aviar tiene la ventaja 

sobre otras de no ser muy riesgosa debido a las características de estas aves, son muy 

rústicas. 
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