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RESUMEN.

En la medida que va pasando el tiempo y el ritmo que se le exige a los
constructores para la terminacion de las obras es cada vez mas veloz, las
Facilidades Temporales han pasado a un segundo nivel de prioridad, no se
construyen o se levantan tarde y casi siempre son insuficientes y poco
funcionales, afectando directamente la autoestima y productividad de los
constructores, ademas de promover ineficiencias en el proceso constructivo.

Este trabajo es el resultado de una investigacion sobre las normas, indices
técnicos y especificaciones que se han usado en forma dispersa y esporadica
para la planificacion y ejecucion de las facilidades temporales de obras
importantes construidas en nuestro pais. Va dirigido a los profesionales y técnicos
medios encargados de rescatar la importante practica de planificar las facilidades
temporales para la ejecucion de obras y tiene los objetivos de: dar respuesta a una
necesidad real del personal técnico que se enfrenta con poca informacién a la
mision de planificar las facilidades temporales de obras importantes, fomentar la
proyeccion de las facilidades temporales desde la etapa de Ingenieria Basica,
basandola en indices técnico-econémicos, brindar una informacion que permita
tipificar las facilidades temporales logrando con ello rapidez y economia en su
proyeccién y construccion, estimular la productividad del trabajo a través de una
atencion adecuada a las necesidades de los constructores y crear las bases para
bajar los costos indirectos de los abastecimientos a partir de su proteccion y
creacion de instrumentos para su control.

Se presenta una metodologia para la confeccion del Plan General de Facilidades
Temporales, con sus objetivos, caracteristicas de la documentacién grafica,
tarifas, alcance, y se facilitan una serie de férmulas y tablas que agrupan normas e
indicadores que facilitan los célculos y proyeccion de las diferentes facilidades
temporales.

Aparecen los pardmetros a considerar para la ubicacion del area para las
facilidades temporales dentro de la micro localizacion de la obra, y se propone un
orden de elaboracién del Plan General.

Sin presentar ejemplo especifico de calculos, porque haria muy extenso el
trabajo, pretendemos brindar de forma  ordenada la informacién que necesita
cualquier miembro del Proceso Inversionista para confeccionar y/o evaluar un Plan
General de Facilidades Temporales.
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I.-INTRODUCCION:

Las facilidades temporales se definen como: ...toda construccién, instalacion o
adaptacion que se realice en el area de una obra o en terreno cercanos y que
durante el plazo de duracion de la misma sirva para los fines de su
ejecucion, o para dar servicio alos recursos de ella.

Se denominan ademas, las facilidades temporales, “Inversiones de Base” y
pueden dar servicio a una o varias obras. Se clasifican en cinco tipos:

a) Facilidades y Talleres temporales.

b) Inversiones fijas que sirven a mas de una obra.

c) Cambio de funcién temporal de la nueva construccion.
d) Modificacion de construcciones existentes.

e) Reparacion de construcciones existentes.

II.- FACILIDADES TEMPORALES.

2.1.- Caracteristicas.

Las facilidades temporales generalmente deben cumplir las siguientes
caracteristicas:

Minima complejidad constructiva.

Bajo costo material para su construccion.

Ser recuperables, siempre que sea posible.

Rapida construccién o ubicacion en el area prevista.

Proporcionar proteccion adecuada a la funcion que en ella se realizara.
Flexibles y adaptables a posibles cambios de funcién.
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2.2.- Clasificacion.

2.2.1.- Sequn su ubicacion:

Esta clasificacion tiene presente si las facilidades temporales se encuentran: A pie
de obra (acondicionamiento del lugar de trabajo, casetas, pequefios pafoles,
etc.), En el area de la obra (almacenes, talleres, etc.). En_el centro de
comunicacion de varias obras colindantes. Centralizadas (en el territorio
formando parte de la base de apoyo de la fuerza  constructora, dentro del
territorio y fuera del territorio).




2.2.2.- Sequn su utilizacion:

Esta clasificacion considera el destino para el que fueron planificadas.
Productivas. (area para prefabricar elementos, taller de carpinteria, taller de
elaboracion de acero, etc.). Socio-administrativas (albergues, comedores,
cocinas, letrinas, casetas para el control, etc.) . De Servicios (taller de
mantenimiento y reparaciones menores de los equipos, herramientas, mini
mecanizacion, etc.). De Transito y Espera (Almacenes techados para materiales
y recursos que asi lo requieren. Almacenes descubiertos para los recursos y
materiales resistentes a la intemperie). De circulacion (accesos, caminos,
elevadores de materiales o personas, zona de carga o descarga, etc. ).
Energéticos (banco de transformadores, postes y tendido eléctrico, conductos
soterrados, circuitos de fuerza e iluminacién). Hidrosanitarios (cisterna y/o
tanque de agua para uso en la construccion, red hidraulica expuesta o soterrada,
red de alcantarillado y tratamiento de los residuales durante la ejecucion de la
obra, etc.).

2.3.- Origen de las Facilidades Temporales.

Tienen su origen en las caracteristicas de la obra o las obras a ejecutar y se basan
en los requerimientos derivados de la Preparacion Técnica y en cada una de las
programaciones obtenidas de la Programacion Cuantitativa:

a) Programacion de Fuerza de Trabajo.

b) Programacion de Equipos.

c) Programacion de Abastecimientos

d) Programacion de Ejecucion.

2.3.1.-Fuerza de Trabajo.

Es el recurso mas valioso que estara presente en la construccion de la obra. Para
la fuerza de trabajo hay que garantizar:

¢ Alojamiento

Alimentacion

Aseo.

Recreacion.

Seguridad.

Condiciones de Trabajo.

Control y Direccion.
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2.3.2.- Equipos.

A los equipos, sobre los cuales recae el trabajo mas fuerte e intenso durante la
ejecucion, hay que garantizarle:
+ Trabajo continuo.



Circulacion.
Seguridad.
Mantenimiento.
Reparacion.
Direccion y Control.

* & & o o

2.3.3. Abastecimientos.

Para los materiales y recursos, sin los cuales no se puede construir la obra, hay
gue garantizar:

¢ Seguridad y Proteccion.

Control de entradas y salidas.

Conservacion.

Manipulacion.

Cuidado.

Control de almacenamiento y ubicacion.

Disposicién de rechazos y desperdicios.

Control de la calidad.

* & O 6 O 0o

2.3.4.- Ejecucion de la Construccion.

Para el proceso donde de conjugan los materiales y los recursos con el fin de
construir la obra, hay que garantizar:

Trabajo continuo y rapido.

Direccion y Control.

Seguridad y proteccion.

Abastecimiento segun la programacion.

Agua y electricidad.

Control de la Calidad

* & O 6 o o

2.3.4.1.- Seqguridad vy Proteccién de la obra.

La practica ha demostrado que la inversion que se haga para la seguridad y
proteccion de la obra es muy inferior a las pérdidas que se  producen cuando
este aspecto se descuida y no se le da la prioridad requerida dentro de la
programacion de la ejecucién. Resulta de gran importancia situar entre las
primeras actividades programadas las siguiente:

¢ Cerca perimetral.

¢ Casetas de control y vigilancia en los puntos de visual abarcadora.

+ Entrada Unica con las condiciones para el control de entrada y salida.

+ Establecer los limites para la circulacion de los equipos ajenos a la obra.



lIl.- METODOLOGIA para la CONFECCION del PLAN GENERAL de
FACILIDADES TEMPORALES.

3.1.- Objetivos del Plan General de Facilidades Temporales.

a) Presentar la ubicacién y distribucion de todas las instalaciones vy
edificaciones provisionales necesarias para la ejecucion de la obra.

b) Determinar las facilidades temporales por tipo y sus capacidades,
considerando las exigencias y condiciones de la construccion. Se tendra en
cuenta, ademas los volumenes de los trabajos y la secuencia de la ejecucion
desde el periodo preparatorio y las etapas pico.

c) Conciliar ideas y objetivos entre Proyectistas, Constructores, Suministradores
e Inversionistas.

3.2.- Tamaiio del Plano.

Se confecciona en el Formato Al, utilizando una sola hoja para el mismo. Se
complementara con la hoja No 2 correspondiente al Plan General de
Construccion que contendra una relacién de las facilidades temporales y la
simbologia empleada.

Se representara en el Escala 1:500 y 1:100, segun lo establecido para el Plan
General de Construccion.

3.2.1.- Tarifas, Calculo y Dimensionamiento de las Facilidades Temporales.

Este proceso parte, como hemos dicho, de las programaciones y calculos
realizados incluso en la etapa de Proyecto, pero debe partir de un analisis l6gico y
realista donde tomen parte todos los integrantes del Proceso Inversionista
responsabilizado con la obra.

3.2.1.1.- Tarifas de Facilidades Temporales.

De acuerdo con el tipo de obras, las facilidades temporales se han tarifado por el
MICONS de la forma siguiente:

TIPO DE OBRA Tasaen %
¢ Reparacion y Mantenimiento 1%
¢ Obras Viales y Conductos 2%
¢ Viviendas, Sociales, Maritimas y Otras. 3%
¢ Industriales e Hidraulicas 4%
¢ Hidraulicas de gran envergadura 6 %
¢+ Montaje de Equipos Tecnoldgicos 6%



3.2.2.- Alcance de las Tarifas de Facilidades Temporales.

Las Tarifas anteriores, incluyen lo siguiente:

a) Costo de construccion y desmontaje de todas las facilidades temporales.

b) Redes de instalacion de agua, albafales y energia eléctrica,

c) Alquiler de objetos de obras para usarlos como facilidades temporales y/o su
reparacion una vez terminada la obra.

d) Costo de adaptaciones de objetos de obra y/o otras edificaciones para su uso
como facilidades temporales.

e) Costo de las oficinas de inspeccién técnica del inversionista.

Las Tarifas anteriores, no incluyen:

a) Objetos de obra que el Inversionista requiera para usarlo como facilidades
temporales, no relacionados con las Inspeccion Técnico.

b) Accesos provisionales al area de la obra, que no sean definitivos.

c) Caminos entre objetos de obras aislados o entre areas de almacenaje
provisionales.

En general las tasas en % se le cargan al valor total del Servicio de Construccién

a través del Presupuesto Independiente de Facilidades Temporales (P1). Aunque

existen las tarifas, deben presupuestarse como un objeto de obra méas formando

parte del resto de los objetos de la obra que se construye y deben tener su

documentacion grafica.

Los componentes en MLC necesarios para las facilidades temporales deben

incluirse en los indicadores que forman parte del Presupuesto de Gastos en MLC

de la obra y deben tener su contrapartida en MN en el Presupuesto de la Obra

para que el pago del contravalor no se haga aumentando los gastos indirectos y

bajando las utilidades del constructor/contratista.

Por lo antes expuesto se concluye que las tarifas no deben aplicarse de forma

mecanica pues ello puede llevar a pérdidas tanto en MN como en MLC.

3.2.2.1.- Céalculo de las Facilidades Temporales necesarias para la Fuerza de
Trabajo.

El recurso Fuerza de Trabajo es el que requiere de mayores facilidades
temporales para poder realizar sus labores de construccion. Aunque la fuerza sea
del territorio es necesario darle las condiciones necesarias para que su trabajo
sea realizado con la productividad necesaria pues ella esta en funcion de las
comodidades que se le puedan brindar al obrero desde el punto de vista de
higiene, atencién y alimentacion, componentes basicos de la motivacion laboral.
Es indispensable que después de largas y agotadoras jornadas laborales, los
obreros tengan ratos de esparcimiento y descanso que le permitan recuperar las
fuerzas y energias consumidas y asi puedan continuar la obra al dia siguiente a
buen ritmo.

En la TABLA # 1 aparecen los Indices de Instalaciones Socio-administrativas
gue estan en funcion de la fuerza de trabajo que requiere la obra, calculada o
tomada (valor medio) de la programacién de la fuerza.




3.2.2.1 Célculo de la Fuerza de Trabajo

La Fuerza de Trabajo puede calcularse de la forma siguiente:

VARIANTE #1

Fr1 = Fuerza de Trabajo Directa obtenida de la Programacion Cuantitativa del
Presupuesto. (El Programa SIECONS la brinda con facilidad)

Fr2 = Fuerza de Técnica en Obra=7 % * Fr1= 0,07 * Fr;

Frz = Fuerza de Trabajo Fisica en Obra = (Ft1+ Fr2) /0,7

Frs= Fuerza de Trabajo de Apoyo = (mecanizacién, Abastecimiento,
atencion al hombre y servicios, oficina contratista, direccion de la brigada y

la empresa).

FT4: 16 % FT1: 0.16 * FTl

F Total = Fr3+ Fr4 = Fuerza de Trabajo Total




TABLA#1

INDICES PARA EL CALCULO DE INSTALACIONES SOCIO-
ADMINISTRATIVAS.

Instalacion Indicador U/M Cant. Observaciones
1 2 3 4 5
Area por Empleado de 2 Promedio 4 m? y varia con la cantidad de
o m 3.7-6.7 . . .
Oficina archivos y equipos auxiliares.
Oficinas Area para Jefes de m?  18.00 De ser posible no excederd de 16 m? la
Obras y Jefes de UBC ' oficina.
Salén de Reuniones m2  11.0-15 Participantes Potenciales a las reuniones y
] Consejillos
Taquillas de | Area x obrero m? 1,2
Bafios )
Area x obrero mz 0.07
Servicio Hombres m 0.14 | Distribuirlos en toda el area de la obra
Mujeres
Area x obrero
Puesto 200 - 500 m2 20 -25
Médico 500 — 1000 30-40
Més de 1000 50 - 60
Con cuatro turnos en una hora
‘ El MICONS recomienda un area de 50,4 m
Area de comedor obrero 2 1,0 - .
m X 5,4 m con capacidad para 208 obreros
1,8
sentados y 832 en cuatro turnos por hora.
Para cocina: )
Cocina 180 — 300 obreros ;’ 25 | Del area del comedor
Comedor 200 — 400 obreros o 20 | Se adiciona el area resultante.
400 — 800 obreros & 15
Para almacén:
100 — 200 % 25 | Del &rea del comedor.
200 — 400 % 20 Se adiciona el area resultante
400 — 800 % 15
Albergue Area x obrero albergado m? 2é60_ Célculo para 8 literas
Sala de|
juegos y | Area / obrero m? 1.5 |30 obreros como promedio
capacitacion




3.2.3 Célculo de las Facilidades Temporales para los Abastecimientos

Hay abastecimientos que requieren de ciertas facilidades para hacer usados en
las obras. La distancia hasta los centros suministradores y la demanda periddica
exige mantener reservas dentro de las obras, de esos materiales, los cuales segun
sus caracteristicas requieren de almacenes techados o al descubierto. La
reservas estaran en funcion de las distancias de transportacion y necesidades.

3.2.3.1 Almacenes de Cemento

a) Cemento en bolsa: Sobre pallets en pilas de 10 sacos hasta 3,0 m de altura,
separados 0.20 m de las paredes.
b) Area de un saco: 0.50 m*

Se deben considerar area extras para pasillos, circulacion y separacion de las
paredes.

3.2.3.2 Almacenes de Materiales

La Tabla # 2 recoge las normas para almacenar materiales a pie de obra para un
millon de pesos de produccidon anual. La Tabla # 2-1 recoge los gastos de los
principales materiales de construccion, estructura, etc para un millon de pesos
anuales del volumen de construccion. La Tabla # 2-2 recoge la norma de reserva
en dias de materiales a pie de obra.

El no hacer un estudio profundo y en equipo de trabajo, de las areas que se
destinaran a almacenes techados y abiertos o descubiertos pueden originar
grandes contratiempos y esfuerzos adicionales con los correspondientes gastos
adicionales. Se ha dado el caso que en zonas donde pueden comenzar trabajos
de construccidon estan ocupados con materiales almacenados sin un andlisis
previo, con el consecuente atraso del cronograma de ejecucion y gastos en
movimientos y acondicionamientos de otras &reas.

3.2.4 Calculo de las Facilidades Temporales de los Equipos

En toda obra donde se use la mecanizacion es necesaria como minimo una
facilidad temporal para atenderlo en sus exigencias de mantenimiento preventivo y
reparaciones menores. Cuando el parque de equipos empleado en la obra, sin
importarle su tamafio sobrepasa los cien entonces se requiere de un taller para
reparaciones, ademas del de mantenimiento.

La Tabla # 3 recoge los indices aprobados por el MICONS para esos casos.



TABLA#2

AREA PARA ALMACENES DE MATERIALES Y OTROS ELEMENTOS

PREFABRICADOS

AREA DE ALMACEN

MATERIALES Y ELEMENTOS U/M X UM INCLUYENDO
CIRCULACION
I. Almacenes Techados 1 millon de m?
Cemento (a granel) pesos 9,1
Cemento (en bolsa) 1 millon de 1
Yeso pesos 7.6
Cal t 4.5
Lana mineral, materiales de impermeabilizacion 1 millon de
térmica. pesos 29
Goma de pegar, asbesto, tableros, cables, coderas, 1 millén de
clavos, tornillos, herrajes pesos
II. Cobertizos 1 millén de 2.3
Aceros de refuerzos pesos
Materiales de impermeabilizacion, 48
Baldosas, azulejos, asbesto 1 millén de
Cemento, tabiques de yesos pesos
Carpinteria 13
Asfalto 13
1 millén de
pesos
1 millén de
pesos
Ill. Almacenes Materiales Inflamables (1)
a) Almacén Central de Combustible (Reserva 30 dias)

Gasolina 1 millon de 9.1
Petréleo pesos 7.6
Keroseno 1 millon de 1.5

b) Almacenes de Aceites y otros Materiales Inflamables |pesos
Acidos Quimicos, Aceites y Materiales Inflamables 1 millén de 1.5
pesos
1 milén de
pesos
IV. Almacenes Abiertos (m?
Aceros Laminados T 1.8-1.25
Madera:
Redonda m? 1.5-1.3
Aserrada m? 1.7-1.25




Ladrillos:

Cajas Miles de U. 2.5
Pallets Miles de U. 2.5-2.2
Rajon m? 0.7-0.5
Gravilla y Piedra m? 0.5-0.35
Arena m? 0.5-0.35
Escoria m® 1.1-0.8
(Continuacion Tabla # 2)
AREA DE ALMACEN
MATERIALES Y ELEMENTOS U/M X U.M INCLUYENDO
CIRCULACION
Tubos:
Acero T 2.1-1.7
Hierro Fundido T 25-14
Hormigén Armado m? 5.5-4.1
Cables:
Cofre de Madera m? 0.1-0.07
Armadura (Acero) T 1.4-1.2
Hormigon Prefabricado:
Cimientos m? 1.7-1.0
Columnas m? 2.0
Losas de Entrepiso m? 2.0
Losas de Cubiertas m? 4.1-3.3
Cerchas m? 4.1-2.8
Vigas de Cubiertas m? 5.0
Vigas de Zapata y Porta gruas, Losas de Escalera,

Losas de m? 3.2-2.5
balcones, Vigas de Cerramiento, Cabinas Sanitarias m? 1.0
Bloque de Hormigon para Paredes miles U. 2.8
Bloque de Hormigon Ligero T 3.3

Estructura Metalica

1. Las normas para almacenar aridos se dan para almacenes mecanizados, para almacenes no

mecanizados el area debe aumentar 2 veces.
2. Las normas son para un millén de pesos anuales.
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Gastos de los principales materiales de construcciéon, estructuras, etc. Para

un millon de pesos anuales del volumen de construccion.

Tabla 2-1
A )
A elaborar almacenar Tipo de
Denominacion UM Cant. en el area ) Almacén
en el area
de const.
de const.
1 2 3 4 5 6
Acero de Refuerzo t 340 193 193 Cobertizo
Insertos Metalicos t 22 - 22 Cobertizo
Aceros Laminados t 47.9 - 47.9 Abierto
Estructuras Metalicas t 700 - 700 Abierto
(Continuacion Tabla 2-1)
A elaborar Q‘Imacenar Tipo de
Denominacion Uu.Mm Cant. en el area , Almacén
en el area
de const.
de const.
1 2 3 4 5 6
Elementos de Asbesto Cemento m2 1015 - 1015 Cobertizo
Asfalto Oxidado t 84 - 84 Cobertizo
Relleno de Arena m3 685 - -
Relleno de Piedra Triturada m3 278 - -
Pernos Kg. 1584 - 1584 Cerrado
Fieltro Acustico m2 92 - 92 Cerrado
Clavos Kg. 957 - 957 Cerrado
Grava, Piedra Triturada m3 7000 - 4612 Abierta
Imprimacion de Asfalto Kg. 1386 - 1386 Cobertizo
Cal t 4.6 - 4.6 Cobertizo
Pinturas Kg. 1804 - 1804 Cerrado
Ladrillo M&es 182 - 182 Abierto
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Madera Circular m3 98 - 98 Abierto
Madera Aserrada m3 261 - 261 Cobertizo
Lindleo m2 382 - 382 Cerrado
Masilla Bituminosa t 66 - 66 Cerrado
Algodoén Mineral m3 16 - 16 Cerrado
Aceita Cocido t 0.9 - 0.9 Cerrado
Tabiques de Yeso m2 1050 - 1050 Abierto
Losas de Barro m2 660 - 660 Cerrado
Estopa kg 233 - 233 Cerrado
Arena m3 4641 - 3827 Abierto
Cristal m2 3024 - 3024 Cerrado
Papel de Techo m2 37944 - 37944 Cobertizo
(Continuacion Tabla 2-1)
L A elabprar :Imacenar Tipo d?
Denominacion Uu.M Cant. 32 C((e)lnsil'rea en el 4rea Almacen
de const.
1 2 3 4 5 6

Minio Kg. 200 - 200 Cerrado
Carriles con Fijacion t 146 - 146 Abierto
Cemento t 2764 - 1855 Cerrado
Traviesas U 2230 - 2230 Abierto
Electrodos Kg. 328 - 328 Cerrado
Carpinteria m2 2200 - 2200 Cobertizo
Cofres de Madera m2 2678 1500 2678 Abierto
Hormigén m3 5864 4217

Mortero m3 662 662

Ef;‘;;tr‘i’é:‘lzge Hormigon Armado m3 | 2076 2076 Abierto
Estructuras de Hormigon Armado Ligero m3 456 456 Abierto
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Tubos de Acero t 57.3 57.3 Abierto
Tubos Hierro Fundido t 12 12 Abierto
Tubos Asbesto Cemento m 8 8 Abierto
Tubos de Barro m 346 346 Abierto
Tubos de Hormigon Armado m 100 100 Abierto
Conductos Eléctricos Pelados t 0.6 0.6 Cerrado
Conductos de Instalacion km 33.3 33.3 Cerrado
Cable Eléctrico Km 18.8 18.8 cerrado

Normas de calculo para la reserva de materiales principales y prefabricado

en los almacenes de las obras, en dias de consumo.

Tabla 2-2

DENOMINACION

EN TRANSPORTACION

Por Auto-Transporte Distancia en

ligeros, tabiques.

- Coeficiente de irregularidad de consumo (1.3)

Nota: La reserva en dias se determina multiplicando la norma por:

- Coeficiente de irregularidad de llegada de los materiales (1.1)

Por Vias km

Ferreas Més de 50 Hasta 50
Acero (laminado, corrugado y en planchas),
tubos de acero, madera redonda y aserrada,
asfalto, materiales eléctricos y de instalaciones| 25-30 15-20 12
sanitarias, metalurgia ferrosa, materiales
guimicos.
Cemento, cal, cristal, asbesto cemento, papel de| ,, ¢ 10-15 8-12
techo, carpinteria, estructuras metélicas.
Ladrillo, rajon, éaridos, escorias, hormigén
prefabricado, tubos de hormigbn pesados y| 15-20 7-20 5-10
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Normas para el calculo del taller Automotor hasta 100 equipos

TABLA # 3
AREAS DE TRABAJO U/M CANTIDAD
- Almacén de Piezas de Repuestos m? 14
- Trabajos Mecanicos m? |25
- Ponchera m? |12
- Pafol de Herramientas m? 8
- Areas de Movimiento de Equipos m 12 de ancho x todo el
- Area de Estacionamiento m largo
- Area de Fregado y Engrase - 4 x 12 / vehiculo
Rampa

3.2.5 Facilidades Temporales para la Ejecucion

Para obras cuyo valor sobrepasa los cinco millones de pesos es necesario ir al
estudio de facilidades temporales que sin representar una alta inversiéon
tecnoldgica y gastos injustificados con relacion a producciones centralizadas,
permitan elaborar a pie de obra elementos necesarios en el proceso de
construccion de la obra. Esas facilidades temporales son las siguientes:

a) Taller de Carpinteria en Blanco
b) Talleres Provisionales de acero
c) Talleres de Herrerias y Mecéanica

Para determinar el area de talleres

TABLA #4
Carpinteria Area por maqg. Herram. m* 20-25
Area por obrero m? 10-15
Elab. Acero Area por maq. Herram. m? 10-12
de refuerzo Area de banco 12 x1,5se
sugiere )
Area de ensamblaje 0.80m
ancho
Estructura Area total por produccion t/afio/m? 1-5
de perfiles
Paileria 'y Area Total Prod. t/afio/m? lab
Hojalateria Area por maq. Herram. m? 10-12
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3.2.5.1.- Suministro de Aqua.

El agua resulta un recurso vital para la construccion y es muy importante conocer
las necesidades de abastecimiento para la obra. Las Normas establecen las
siguientes necesidades. Ver Tabla # 5.

Consumo de agua en obras

Tabla#5

ACTIVIDADES CONSUMO
(I;;?rc;uccién de Hormigén. Curado y mojado del 300 — 500 |/ m®
Elaboracién de mortero 150 — 300 | / m®
Muros de ladrillos 150 — 300 | /m?®
Muros de bloque 100 — 200 | /m?®
Repellos varios 25-401/m?
Fregado de vehiculos 2001/u
Piezas y herramientas 10|
Obrero albergados 240 | / obrero
Obrero en el comedor 80 I / obrero
Obrero — tomar agua 20 |/obrero

Nota: Se estiman 20 I/seg. por cada millon de pesos en construccion y montaje.
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3.25.2 Consumo de Energia Eléctrica en Obras

Tabla # 6
Destino Consumo

1. Alumbrado

- Areas Interiores 0.02 Kva./m?

- Areas exteriores 0.004 Kva./m?
2. Fuerza

- Batching Plant de 30 m%h 49 Kva.

- Gruatorre 34 — 48) Kva.

- Taller de carpinteria 20 Kva.

- Taller de acero 5kva

- Hormigonera de 1 m* 18 Kva.

- Hormigonera de 0.5 m* 11 Kva.

- Bomba de agua (5 - 15) Kva.

- Winchede 1t 7.5 Kva.

- Taller y oficina x m? 0.015 Kva.

- Almacenes x m? 0.003 Kva.

- lluminacién de vias x 1 cm. 5 Kva.

Nota: Kva. = (0.75-0.85) Kw. Instalados

3.2.5.3- Determinacion de las Vias Temporales

Las vias temporales facilitan la circulacién de los medios de transporte y carga de
los materiales y productos para la construccién. Deben comunicar a todas las
instalaciones temporales entre si, con el area de obra y las vias permanentes
exteriores.

Las vias temporales tendrén las mismas caracteristicas de las vias y accesos del
area de obra, las que pueden ser de:

a) Mejoramiento compactado.

b) Mejoramiento y grava compactados.

c) Pavimento flexibles o rigidos.

d) Pavimento prefabricado de hormigon.

La eleccién depende del tipo de transporte que circulara, cargas y condiciones
hidrogeologicas del terreno.
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IV. Determinacion v Ubicacion del Area General de Facilidades Temporales.

El area de facilidades temporales debe situarse en un lugar perimetral aledafio a la
obra, valorando las condiciones climaticas, vientos predominantes, nivel del
terreno, etc.

Los pardmetros a considerar para la ubicacion del area de facilidades temporales
son:

1. Superficie disponible para este fin.

2. Proximidad a los accesos y vias de circulacion para los abastecimientos y
manipulaciones.

Proximidad a la obra.

Posibilidad de conexion a las redes técnicas existentes y mas proximas, de
agua, electricidad, alcantarillado, etc.

Posibilidad de construccién por etapas.

Orientacion. Tener en cuenta los vientos para evitar el polvo.

Proximidad al bloque energeético.

Areas de reservas.

. Distancias de los objetos de obra a la cerca perimetral.

10. Anchos de fajas

11.Concepcion del Plan General de la Obra.

how
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V. Orden de Elaboracion del Plan General de Facilidades Temporales.

Se recomienda el siguiente orden de elaboracion de Plan General de Facilidades
Temporales.

Definir la demanda de los tipos de instalaciones temporales.

Calcular la capacidad de las instalaciones.

Determinar el Sistema Constructivo.

Hacer el Esquema de las Instalaciones Temporales.

Ubicacion de las Facilidades Temporales dentro del Plan General de la Obra.
Elaboracion del Plan general de Facilidades Temporales.

Memoria Descriptiva.

Elaboracion de los Presupuestos.

N WNE

Al Plan General de Facilidades Temporales se le anexaran, en la medida de las
necesidades, la documentacion técnica como un objeto de obra mas,
considerandose también dentro de las necesidades primarias de abastecimiento y
orden de ejecucion.

Es necesario que las facilidades temporales estén en la programacién de la obra,
ya que como el resto de los objetos, requieren de recursos y tiempo para la
ejecucion.
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Conclusiones.

En funcién de las programaciones de fuerza de trabajo, equipos y abastecimiento
se derivan las exigencias de muchas facilidades que hacen posible la
construccion de las obras, esas instalaciones tienen el mismo caracter temporal
del proceso constructivo y responden a las caracteristicas de cada obra.

Los que cumplen la tarea de organizar una obra y planificar las facilidades
temporales tienen que enfrentar los problemas que encierra la movilidad de los
recursos humanos y materiales implicados en el proceso. La fuerza de trabajo
requiere de una adecuada atencion para que alcance la productividad esperada,
necesita condiciones de vida y trabajo. Asi sucede con los abastecimientos que
deben ser protegidos, almacenados y controlados. Los equipos deben tener las
condiciones para su funcionamiento continuo y alcanzar el mayor rendimiento
posible. El propio proceso constructivo exige de comunicacion suficiente, energia,
agua, etc., mediante instalaciones temporales.

Una buena planificacién de las facilidades temporales, representa la disminucién
segura de gran parte de los costos indirectos de la obra y por lo tanto eficiencia
para los constructores, suministradores, contratistas e inversionistas, en definitiva,
representa beneficios para la economia del pais.
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