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Introducción: 

La planificación es una función administrativa o de dirección relacionada con la 

determinación previa de los objetivos a lograr y de las actividades a llevar a 

cabo para alcanzar dichos objetivos. Los especialistas o técnicos en cuadros 

deben velar de forma sistemática en que los cuadros. Dirigentes y funcionarios 

elaboren su planificación de trabajo y en ella incluyan las actividades 

relacionado con las actividades de preparación y capacitación de cuadros. 

En la dirección típica ya sea con carácter administrativo o política, existe una 

zona interesante de planificación que se conoce regularmente como  PLANES 

DE TRABAJO. 

Aunque se basan en los mismos principios generales que los planes de 

producción, los planes de servicio o el plan tecno – económico, los planes de 

trabajo tienen su personalidad propia y requieren la utilización de determinadas 

técnicas que eviten errores importantes, esta a la vez es una actividad que 

deben atender con prioridad los responsable de la polica de cuadros. 

Los planes de trabajo tienen todas las ventajas derivadas de la planificación, 

siempre que su preparación y puesta en funcionamiento sigan las técnicas 

adecuadas. 

Es interesante explicar que este fenómeno del “Plan” rebasa los marcos del 

buró de trabajo, ya que es inherente a la actividad humana, es por ello que 

siempre terminamos planificando, priorizando y organizando el mes, la semana, 

o el día, y esta influencia se expresa incluso hasta en el hogar. 



Pudiéramos enfocar la cuestión de los planes de trabajo en función del tiempo 

que abarcan; así llegaríamos a una división en tres niveles: corto, mediano y 

largo plazo. Sin embargo, el propósito de estas recomendaciones es 

intencionalmente limitado, por lo cual nos referimos específicamente a los 

planes de trabajo a corto plazo, entendido como tales aquellos cuyo horizonte 

máximo es de un año, sin perjuicio de que muchas de las cuestiones aquí 

señaladas son ciertas para plazos mayores. 

De modo  que, incluso asociamos los planes a diversas denominaciones de la 

dirección, pudiéramos decir que aquellas que presentan un carácter más 

operativo, establecen sus planes y propósitos a cortos plazos, incluso cuando 

se trata del dirigente en lo personal, nos planificamos hasta para un mes y 

rectificamos en las semanas en los días. Tratándose de proyectar las 

estrategias de trabajo de la organización, se establecen plazos más largos en 

el tiempo, pudieran  estar previstos en rangos de hasta cinco años.  

Referido a la calidad y objetividad de los planes de trabajo, hemos confrontado 

disímiles errores en su elaboración. Las razones más comunes a ello, están 

dado por:  

 Objetivos incorrectos o mal formulados. 

 Las tareas no se corresponden con los objetivos propuestos o 

formulados. 

 Planes mal organizados o concebidos donde se aprecian excesos o 

cúmulos de tareas que a priori se conoce que no se podrán desarrollar. 

 Ausencia de algunos de los elementos esenciales que debe contener un 

plan. 

ETAPAS PARA DISEÑAR PLANES DE TRABAJO (ANTES, DURANTE Y 

DESPUÈS) 

ANTES DE LA CONFECCIÒN DEL PLAN: 

 Pida las políticas  generales a su jefe superior y fije políticas a aplicar en 

su área de influencia jerárquica. 

 Asegúrese de que todos estén claros en las políticas fijadas por usted y 

de que no existan contradicciones en las mismas. 



 Establezca un método para la confección del plan que le garantice 

uniformidad, calidad y tiempo. Si se puede combinar en un solo modelo 

la confección y el control, hágalo. 

 Inicie el proceso de preparación con suficiente anticipación al período 

cuando debe ejecutarse el plan. 

 Analice la relación entre lo planificado y lo ejecutado en el mes anterior, 

téngalo ahora en cuenta. 

 Sintetice el plan a medida que éste sube en la escala jerárquica. Esto 

significa que el nivel de detalle debe reducirse a medida que el plan va 

pasando a niveles superiores. 

 Procure la integración que se requiera entre los planes del resto de las 

esferas de trabajo de la organización. Esto no limita la independencia de 

cada frente, al contario lo fortalece. 

DURANTE LA CONFECCION DEL PLAN DE TRABAJO: 

 Manténgase vinculado con sus subordinados, brindando asesoramiento 

y haciendo ajustes a las políticas en los casos necesarios. 

 Asegúrese de que los subordinados estén participando en la confección 

del plan. 

 Asegúrese de que se establecen las coordinaciones adecuadas con las 

otras áreas, distintas a las suyas, que pueden afectar lo que se está 

planificando. 

 Tómese un tiempo para revisar el plan que le proponen. Posteriormente 

discútalo con sus subordinados. 

 Combine la audacia con las posibilidades reales. 

 Garantice que se utilicen las experiencias derivadas de planes 

anteriores. 

 Reprograme las tareas que quedaron pendientes de cumplimiento del 

mes o período anterior. 

 Garantice que lo planificado sea controlable. 

 Garantice que se ha hecho balance de recursos y tareas. 

DESPUÈS DE CONFECCIONADO EL PLAN: 



 Determine un sistema de control periódico y póngalo en práctica. 

 No acceda fácilmente a las propuestas de cambios en los planes. 

 Exija responsabilidades  por la firmeza de las acciones y los resultados, 

y deje bien aclarado a sus subordinados que usted lo evaluará por la 

calidad del nivel de realización y lo que logren alcanzar y no por su 

capacidad de justificarse. 

 Utilice los principios del control selectivo para definir la periodicidad y la 

profundidad de las verificaciones. 

 Acumule experiencias para futuros planes a partir del control del plan. 

 

COMPRUEBE LAS CUALIDADES DE LOS PLANES DE TRABAJO 

Definidos los objetivos y preparados los planes de trabajo, se hace necesario 

analizar si los mismos tienen las cualidades indispensables para actuar como 

instrumentos de dirección. 

Nuestra experiencia es que esto, a veces, no se hace. Esto trae como 

consecuencia que los planes tienen defectos evidentes que después se 

descubren, como tareas no debidamente escalonadas en el tiempo, 

responsabilidades no definidas, tareas que se han olvidado, etc. 

En estos casos, el plan se convierte sólo en una relación de buenos propósitos, 

pero no sirve para dirigir. 

Pueden auxiliarse de un grupo de preguntas que les permitirán hacer un 

pequeño análisis de los aspectos cualitativos de los planes de trabajo. Si las 

respuestas a las preguntas siguientes son satisfactorias, se puede afirmar que 

el plan es bueno. Veamos. 

 

¿QUÈ? / ¿Qué tareas son imprescindibles para alcanzar los objetivos? ¿Están 

todas incluidas? 

¿CON QUÈ?/ ¿Hay un balance entre lo que se pretende hacer y los recursos 

disponibles? 

¿DÒNDE?/ ¿Se definió la unidad organizativa que se responsabiliza con cada 

actividad? ¿Es esa la unidad adecuada? ¿Podría esa actividad combinarse con 

otra y asignarse a una unidad distinta? 

¿QUIÈN?/ ¿Se definió el ejecutor, o los ejecutores de cada actividad? 



¿CUÀNDO?/ ¿Están fijadas las fechas de inicio y terminación de cada tarea? 

Cuando las tareas son dependientes unas de otras, ¿Se han interrelacionado 

adecuadamente sus fechas de inicio y terminación? 

¿CÒMO?/ ¿Hay un método a seguir para la ejecución de la tarea? ¿Es el 

adecuado? 

¿POR QUÈ?/ esta pregunta se la hará, a su vez, a cada una de las respuestas 

a las preguntas anteriores. Ejemplo: ¿Por qué son esas las tareas necesarias  

para alcanzar los objetivos? ¿Por qué se consideran ésas las fechas 

adecuadas? 

 

Si todas estas interrogantes se tuviesen en cuenta a la hora de planificar, 

evidentemente la calidad y objetividad de los planes, serían cualitativamente 

superiores a los que hoy poseemos. 

En consecuencia con lo hasta aquí tratado, los responsables de las esferas de 

trabajo, como jefes inmediatos superiores han de aprobar los planes de sus 

subordinados, ya que parte de sus misiones se encuentran justamente ahí, no 

debemos olvidar que una forma de comprobar en la practica la labor de los 

subordinados radica en acompañarlos a la hora de materializar lo previamente 

planificado. 

 

¿QUÈ ES EL PLAN DE TRABAJO? 

Es un valioso instrumento donde se materializan las líneas de trabajo de la 

organización en los diferentes niveles de dirección. 

 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA REALIZAR UN PLAN DE 

TRABAJO EFECTIVO 

 Ha de contar con los objetivos y acuerdos adoptados donde se realice 

análisis del trabajo realizado. 

 Quedarán ubicadas las orientaciones  (afectaciones) de las instancias 

superiores, las que deben adecuarse a las características  del territorio. 

 Deberán plasmarse las problemáticas específicas que atiende la 

instancia de dirección en la que se desarrolla el cuadro, a partir de la vía 

para su tratamiento. 



¿QUÈ PASOS DEBEMOS SEGUIR PARA PLANIFICAR? 

 Análisis de la situación histórico concreta en el lugar donde se 

materializará el plan. 

 Establecimiento de políticas. 

 Determinación de los objetivos. 

 Determinación de los supuestos relevantes o posibles acontecimientos 

en el lapso de tiempo en que se ejecutará el plan. 

 Seleccionar alternativas. 

 Determinación de responsables, participantes, aseguramientos. 

 

 

 

MODELO DE PLAN DE TRABAJO 

 

No Objetivos Tareas Fecha Hora Lugar Participantes Responsables Aseguramiento 

 ¿Qué 

quiero 

lograr? 

¿Cómo lo 

voy a 

lograr? 

¿Cuándo se 

realizará la 

tarea? 

¿Dónde 

se 

realizará 

la tarea? 

¿Quiénes 

son los 

afectados 

en cada 

caso? 

¿Quién 

dirige la 

actividad? 

¿Qué 

necesito 

para 

garantizar 

con calidad 

la tarea? 
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